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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho é verificar a viabilidade econômica e financeira de um 
empreendimento, utilizando o orçamento e o planejamento da obra como ferramentas 
para a análise financeira do mesmo. O método utilizado foi o de estudo de caso, 
realizado em uma empresa de grande porte que atua na região de Itapema e Balneário 
Camboriú. O empreendimento estudado é um prédio de 40 pavimentos com área total 
construída de 20.866,31m², localizado na cidade de Balneário Camboriú. Para esse 
empreendimento foram realizados o orçamento e o planejamento da obra, seguindo o 
plano de execução da empresa, além do estudo de viabilidade econômica e financeira. 
O intuito desse estudo foi primeiramente identificar o custo do projeto com a ajuda do 
orçamento, posteriormente analisar em que momento da construção esses 
desembolsos seriam necessários, com o planejamento e a elaboração do cronograma 
físico-financeiro, e por fim utilizar esses dados de desembolsos para, juntamente com 
uma estimativa de vendas do empreendimento, elaborar um fluxo de caixa para o 
projeto e verificar sua viabilidade através de diversos indicadores econômicos. Como 
resultado desse trabalho, foi possível elaborar a curva ABC de serviços e insumos do 
projeto, além do cronograma físico-financeiro do empreendimento, da curva S e do 
fluxo de caixa do projeto. Na análise de viabilidade econômica, foram testados 24 
cenários diferentes para o empreendimento, modificando custos, forma de pagamento 
e projeções de venda. Assim, foi possível verificar a importância do momento em que 
a venda é efetuada no projeto, e o peso que a quantidade de parcelas do 
empreendimento tem na lucratividade. Os dados obtidos nesse trabalho também 
servem para um melhor controle da construção do empreendimento, dando 
ferramentas para a empresa acompanhar a obra e comparar o que está sendo 
executado com o planejamento inicial. 
Palavras-chave: Orçamento. Planejamento. Viabilidade econômico-financeira.  
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1 Introdução 
1.1 Contextualização 
Os setores da indústria em geral buscam o mesmo objetivo em sua produção: 
Um aumento da qualidade, redução dos custos e agilidade na entrega do produto. A 
diferença da construção civil para as outras industrias é que, enquanto grande parte 
delas determina seu ritmo pelo maquinário que possui, a construção depende do 
gerenciamento de informações e do fluxo de recursos. Isso ocorre principalmente 
porque um empreendimento é um produto único e fixo com uma fábrica móvel, 
enquanto na indústria ocorre o contrário. Por isso a construção depende muito do uso 
intensivo de mão de obra e possui uma variedade muito grande de trabalho, que 
precisa ser muito bem pensado e programado para ocorrer no momento exato no 
empreendimento (Avila e Jungles, 2006). 
O orçamento e o planejamento buscam auxiliar esse gerenciamento, 
fornecendo dados e métodos que permitem ao gerente do projeto ter noção dos 
prazos e custos da obra, podendo criar um plano de ação, além de fornecer condições 
a empresa de verificar se o empreendimento é mesmo viável.  
1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo Geral 
O objetivo deste trabalho é elaborar o orçamento, o planejamento e analisar a 
viabilidade econômica de um empreendimento de 40 pavimentos, localizado na cidade 
de Balneário Camboriú.  
1.2.2 Objetivos Específicos  
 Elaborar o orçamento detalhado do projeto; 
 Comparar o orçamento elaborado com o Custo Unitário Básico (CUB); 
 Elaborar a Curva ABC de serviços e insumos do projeto; 
 Elaborar o planejamento de execução da obra; 
 Realizar o cronograma físico financeiro do empreendimento; 
 Elaborar e analisar a Curva S; 
 Elaborar o Fluxo de Caixa do projeto; 
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 Criar cenários de vendas para analisar a sensibilidade do empreendimento; 
 Calcular Índices Econômicos e analisar seus resultados;  
 Avaliar se o empreendimento é economicamente viável.  
1.3 Limitações 
A construtora responsável pelo projeto forneceu os projetos arquitetônicos, 
estruturais e de fundações da obra, da onde foram retirados os quantitativos. Como 
não foi fornecido os projetos de instalações, os dados desses itens foram estimados 
com base na tabela apresentada pela revista Construção Mercado, da editora PINI. 
O planejamento foi baseado nos tempos e equipes fornecidos pelo engenheiro 
responsável pela obra, assim, os dados fornecidos foram respeitados, mesmo quando 
criaram folgas entre atividades que poderiam ter sido melhor distribuídas com o 
balanceamento do projeto.  
1.4 Estrutura do trabalho 
Esse trabalho foi dividido da seguinte forma: 
No capítulo 1 está localizada a introdução, aonde está definida a 
contextualização do trabalho, os objetivos e as limitações existentes. 
O capítulo 2 é responsável pela revisão bibliográfica, que foi dividida em 
Orçamento, Planejamento e Análise Econômica e Financeira. Aqui os conceitos 
apresentados no trabalho foram explicados e fundamentados.  
O capítulo 3 é composto pela descrição do método de trabalho utilizado neste 
trabalho. 
O capitulo 4 consiste na descrição e análise dos resultados obtidos com toda a 
pesquisa e desenvolvimento deste trabalho.  
Por fim, o capítulo 5 é composto pelas considerações finais do trabalho.  
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2 Revisão Bibliográfica 
2.1 Orçamento 
Para Mattos (2006), uma obra tem que ser pensada primeiramente como uma 
atividade econômica, e sendo assim, o custo tem extrema importância no processo. 
O autor também afirma que essa preocupação deve ser iniciada antes mesmo do 
início do empreendimento, na fase chamada de orçamentação. Nessa etapa são feitas 
as determinações dos custos prováveis de execução, para se ter uma estimativa do 
valor final da obra. O primeiro passo para quem se dispõe a realizar um projeto é 
estimar quanto ele irá custar. 
O resultado dessa estimativa de custo é chamado de orçamento, e funciona 
como um guia para o empreendimento. É com o orçamento elaborado que se torna 
possível a confecção de um planejamento de obra e uma definição da viabilidade do 
empreendimento.  
2.1.1 Definição 
“Orçar é quantificar insumos, mão de obra, ou equipamentos necessários à 
realização de uma obra ou serviço bem como os respectivos custos e o tempo de 
duração dos mesmos. ” (AVILA et al, 2003) 
“A técnica orçamentaria envolve a identificação, descrição, quantificação, 
análise e valorização de uma grande série de itens, requerendo, portanto, muita 
atenção e habilidade técnica. “ (MATTOS, 2006) O autor também afirma que o 
orçamento requer muito estudo e atenção, já que ele é elaborado antes da construção 
do produto e assim, não podem haver falhas nas composições de custo ou 
considerações descabidas. 
Para Baeta (2012), o conceito de orçamento é baseado na descrição, 
quantificação, análise e valoração dos custos direto e indiretos do que será previsto 
para ser executado na obra. Sobre essas previsões, são acrescidos a margem de 
lucro do construtor e os custos indiretos. O resultado dessa previsão é a possibilidade 
de se estimar com um grau de confiabilidade alto, qual o preço final do 
empreendimento. 
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O que todos esses autores possuem em comum é a definição de que o 
orçamento parte do conceito de se levantar dados e fazer uma análise dos mesmos. 
Assim, é possível se obter um resultado próximo do valor real e que possa ser usado 
no restante do projeto. 
2.1.2 Tipos de orçamento 
Mattos (2006) e Baeta (2012) dividem o orçamento em três tipos principais, 
levando em consideração o grau de detalhamento, precisão final e dados necessários 
para a elaboração. Essa divisão é feita em estimativas de custo, orçamento preliminar 
e orçamento detalhado. 
2.1.2.1 Estimativas de custo 
Mattos (2006) define a estimativa de custo como sendo uma avaliação 
acelerada baseada em custos históricos e na comparação com projetos semelhantes 
ao orçado. Sua principal função é dar uma ideia da ordem de grandeza do custo do 
empreendimento. 
Como um orçamento completo é algo de alto custo e que consome uma grande 
quantidade de horas trabalhadas, não se justifica a aplicação desses recursos para 
um empreendimento que ainda está em fase de estudo. Assim, a estimativa de custo 
entra no início do desenvolvimento para permitir a elaboração da análise de 
viabilidade e também definir os métodos e escolhas que serão tomados para o projeto 
final do empreendimento. 
Não são necessárias muitas informações detalhadas sobre o projeto para a 
preparação da estimativa, mas é necessária muita experiência do responsável pela 
elaboração do levantamento, além de grande sensibilidade e a utilização de 
informações atualizadas. Para encontrar o custo, geralmente são usados indicadores 
consagrados, que se baseiam principalmente na metragem quadrada do 
empreendimento e no tipo de construção estudado.  
Para obras de edificação, o indicador mais usado atualmente para uma 
estimativa inicial é o Custo Unitário Básico (CUB), que relaciona o tipo de projeto com 
o custo por metro quadrado construído. Outro indicador semelhante é o CUPE, 
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elaborado pela editora PINI, e que se diferencia do CUB pelos projetos padrões e 
valores adotados. 
2.1.2.1.1 CUB 
O Custo Unitário Básico (CUB) foi criado pela Lei 4.591/1964 para servir como 
parâmetro na determinação dos custos dos imóveis. A Lei obrigou que os Sindicatos 
Estaduais da Indústria da Construção Civil divulgassem mensalmente os custos 
unitários da construção do respectivo Estado. A Norma Brasileira que estabelece a 
metodologia de cálculo do CUB é a ABNT NBR 12721/2006. (BAETA, 2012) 
Com o CUB é possível se obter uma primeira estimativa do custo de diversos 
tipos de edificação. Ele consiste no custo por metro quadrado de construção do 
projeto-padrão, que é calculado pelo método definido na NBR 12.721/2006. Nessa 
estimativa não estão considerados os custos de partes da edificação especificas de 
cada empreendimento, como valor do terreno, fundações especiais e elevadores. 
O valor do CUB é definido pelo SINDUSCON de cada estado, através da 
análise dos projetos base presentes na Norma e multiplicados pelo valor unitário 
encontrado através de pesquisas com as construtoras. Para o mês de outubro de 
2015, o valor do CUB Residencial para Santa Catarina pode ser visto na Tabela 1. 
Tabela 1 - CUB Residencial/SC - Outubro 2015 
Residencial 
Tipo Pavimentos 
Padrão de Acabamento 
Baixo Normal Alto 
Unifamiliar 1 R$ 1.379,67 R$ 1.661,02 R$ 2.011,85 
Multifamiliar 4 R$ 1.277,48 R$ 1.557,80   
Multifamiliar 4 R$ 974,63     
Multifamiliar 8 R$ 1.216,64 R$ 1.379,34 R$ 1.621,43 
Multifamiliar 16   R$ 1.332,81 R$ 1.735,62 
Fonte: Sinduscon (2015) 
 A diferença entre os padrões de acabamento é dada pela área total de cada 
unidade residencial, além do tipo de acabamento. Outro fator que define os padrões 
são os espaços presentes no projeto, como o salão de festas para os 
empreendimentos de padrão normal e alto. Outra diferença presente é o número de 
apartamentos por andar, que varia de 4 nos padrões baixo e normal, para 2 no padrão 
alto dos empreendimentos multifamiliares. 
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2.1.2.2 Orçamento Preliminar  
O orçamento preliminar seria o próximo passo após a estimativa de custo. Ele 
é produzido com maior nível de detalhes, sendo necessário o levantamento de 
quantidades e pesquisa de mercado sobre os principais insumos e serviços da obra.  
Apesar do menor grau de incerteza em relação ao primeiro tipo de orçamento, 
indicadores e levantamentos expeditos ainda podem ser usados. Como há uma 
quantidade maior de informações para a elaboração desse orçamento, ocorre uma 
grande melhora na estimativa inicial do valor da obra. 
Esse tipo de levantamento é geralmente realizado durante a fase de 
anteprojeto. Nessa fase, as informações ainda não são definitivas, mas o orçamentista 
já possui um número grande de informações para trabalhar e poderá cotar os preços 
diretamente com fornecedores, além de poder usar indicadores criados dentro da 
própria empresa, já que apesar de os prédios nem sempre serem iguais, geralmente 
possuem indicadores parecidos, que permitem um levantamento mais detalhado dos 
custos do empreendimento.  
2.1.2.3 Orçamento Detalhado 
Para Mattos (2006) o orçamento analítico é a maneira mais detalhada e precisa 
de se prever o custo da obra. É necessária uma composição de custos bem pensada 
e que reflita a realidade, além de uma cuidadosa pesquisa de preços dos insumos. A 
intenção desse tipo de orçamento é se aproximar o máximo possível do custo real do 
empreendimento.  
Ele é elaborado na fase de projeto básico ou executivo, e só faz sentido sua 
execução quando o projeto possuir um grau de detalhamento suficiente para tal. O 
nível de detalhamento desse orçamento permite seu uso na elaboração do 
planejamento físico-financeiro do empreendimento, e a elaboração de indicadores que 
vão informar em que período da obra ocorrerá o maior gasto. Esses tipos de 
indicadores não poderiam ser elaborados com orçamentos menos detalhados. 
A figura 1 apresenta como deve ser a estrutura de um orçamento analítico, além 
de demonstrar alguns dos itens presentes no mesmo. 
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Figura 1 - Estrutura do Orçamento Analítico 
 
Fonte: Avila et al, 2003 
O orçamento analítico é o modelo que foi escolhido para este trabalho, já que 
irá permitir a utilização no planejamento e na análise de viabilidade do 
empreendimento. 
2.1.3 Etapas da orçamentação 
Mattos (2006) divide o processo de orçar um empreendimento em 3 etapas. 
Essas etapas são: Estudo das condicionantes (condições de contorno), composição 
de custos e determinação do preço. A seguir cada uma dessas etapas será estudada 
mais profundamente. 
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2.1.3.1 Estudo das condicionantes (condições de contorno) 
O orçamento é baseado nos projetos do empreendimento. Partindo do 
orçamento é que se retira os quantitativos e se verifica a dificuldade da obra em 
questão. Essa etapa do orçamento é responsável por entender esses projetos e definir 
as condições em que a obra será executada, e é composta, principalmente pelos 
seguintes passos: 
i. Leitura e interpretação do projeto e especificações técnicas 
O projeto final é composto de vários projetos, incluindo o arquitetônico, 
estrutural, de instalações, e outros diversos necessários para o entendimento do 
empreendimento. Nesta etapa da orçamentação, a função do orçamentista é analisar 
esses projetos e retirar deles os quantitativos que serão necessários para o 
levantamento de custos da obra. Além disso, nesse passo é necessário ler as 
especificações técnicas, que são documentos que trazem informações mais 
qualitativas do que quantitativas e definem a qualidade final esperada do produto. 
Assim, o orçamentista tem uma noção real do tipo de produto que será empregado no 
empreendimento. 
ii. Visita técnica 
A visita técnica ao local de execução da obra é de grande importância no 
processo de orçamentação. Ela serve para se tirar todas as dúvidas que possam 
existir quanto ao terreno, além de servir para se verificar as condições para chegar ao 
local e analisar a viabilidade do uso de certos materiais e equipamentos.  
2.1.3.2 Composição de custos 
O custo da obra é baseado em um conjunto de dados coletados pelo 
orçamentista. Esse custo vem da composição de várias etapas que levam ao valor 
final. Essas etapas são as seguintes: 
i. Identificação dos serviços 
O primeiro passo para a determinação do custo total da obra é a definição dos 
serviços que serão executados. Um orçamento bem feito precisa incluir todos os 
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serviços necessários para a execução do empreendimento, já que o custo total é fruto 
do custo orçado para cada um desses serviços. 
ii. Levantamento de quantitativos 
Após identificar quais os serviços presentes na execução do empreendimento, 
é necessário definir as quantidades. Essa quantificação é feita com base nos projetos 
apresentados, separando os itens por suas dimensões e tipo de material.  
Essa é uma das etapas mais importantes do projeto, pois qualquer erro pode 
significar uma diferença muito grande no custo final do orçamento. É com base nas 
quantidades encontradas nessa etapa que será feito o dimensionamento das equipes 
e também as compras de material. 
O processo de levantamento de quantitativos deve ser acompanhada de um 
memorial de cálculo simples e de fácil manipulação, e deve ser feito de forma que, se 
houver alguma mudança no projeto, não seja necessário refazer todo o levantamento 
de quantitativos. 
iii. Discriminação dos custos diretos 
Custos diretos são os que estão diretamente ligados as atividades orçadas. 
Representam os valores dos serviços que serão efetivamente executados no decorrer 
da obra. A obtenção destes valores é feita através da composição de custos, que 
podem ser unitários ou frutos de uma verba determinada.  
 A composição dos custos unitários é feita através da obtenção dos 
índices de cada insumo que será usado no serviço, que geralmente são: Mão de obra, 
material e equipamentos. É definido o custo unitário de cada um desses insumos, e 
com a quantidade necessária para se executar uma 1 unidade do serviço, é 
encontrado o valor final unitário da atividade. O próximo passo é multiplicar o valor 
unitário encontrado pela quantidade de serviço que será executada, e assim se obtém 
o custo direto.  
A composição dos custos unitários pode ser elaborada pela própria empresa, 
que pode ir retirando esses dados de suas obras e otimizando o processo, ou de 
publicações como a TCPO, da editora PINI, que disponibiliza composições unitárias 
para os mais diversos tipos de serviços presentes no canteiro de obras.  
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iv. Discriminação dos custos indiretos 
Segundo Mattos (2006), para classificar algum serviço como indireto, o jeito 
mais simples é por exclusão. O que não for considerado como custo direto da obra, 
ou seja, não aparecer nas composições de custo unitário, será tratado como custo 
indireto. São serviços que não estão ligados diretamente aos serviços de campo, mas 
são necessários para que tais serviços sejam executados. 
Os gastos mais simples de serem considerados como custo indireto são gastos 
com limpeza, material de escritório, salário do mestre de obras, salário do engenheiro, 
entre outros. Mas existem outros gastos que podem entrar nessa classificação. Custos 
como o aluguel de betoneira, por exemplo, se não for considerado no custo unitário 
será considerado como custo indireto.  
Outro jeito de se pensar nos custos indiretos, é considerando que ele não é 
função direta da quantidade produzida. Independentemente da quantidade de material 
utilizado ou produzido em obra, o custo indireto será o mesmo para um determinado 
período de tempo. 
v. Cotação de preços 
Para a execução desta etapa, é fundamental que as composições de custo já 
estejam preparadas, assim o orçamentista vai saber quais os insumos ele precisa 
cotar o preço. A cotação de preço de mercado consiste em se coletar os preços de 
mercado para os insumos que serão utilizados na obra, tanto os do custo direto, 
quanto os do custo indireto. 
É necessário levar em conta, não só o preço do produto, mas também itens 
como o frete, possíveis taxas de importação e impostos que podem incidir sobre o 
insumo. Esses valores devem também entrar no custo final do insumo, para um 
orçamento mais realista. 
Os valores dos insumos podem ser obtidos através de contato direto com 
fornecedores, que passam os preços para o orçamentista, ou através do SINAPI 
(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), que divulga 
mensalmente uma lista com custos e índices dos insumos da construção civil.  
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vi. Definição de encargos sociais e trabalhistas 
 “Encargos sociais são valores de impostos e taxas a serem recolhidos aos 
cofres públicos e calculados sobre a mão de obra contratada, bem como direitos e 
obrigações pagos diretamente ao trabalhador” (MUTTI, 2013) 
Avila et al (2003) considera que os encargos sociais são os valores e taxas que 
são calculados sobre a mão de obra contratada e recolhidos pelo poder público. Além 
disso, estão inclusos nessa categoria os direitos e obrigações pagos diretamente ao 
trabalhador. 
O autor também salienta que alguns dos índices usados para o cálculo dos 
encargos sociais no orçamento, possuem variação de região para região e no tempo, 
o que pode gerar diferenças na porcentagem final dos encargos. 
Mattos (2006) faz a divisão dos encargos sociais em 3 grupos. O grupo dos 
encargos sociais básicos, encargos trabalhistas e encargos indenizatórios.  
As fontes mais consultadas para as porcentagens de encargos sociais são a 
TCPO, o Sinduscon e o SINAPI. Cada uma dessas fontes possui valores diferentes, 
pois efetuam seus próprios cálculos. 
A figura 2 mostra a tabela de encargos sociais definida pelo SINAPI. 
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Figura 2 - Encargos Sociais sobre a Mão de Obra - SINAPI 
 
Fonte: SINAPI (2015) 
2.1.3.3 Fechamento do orçamento 
Após feito todo o levantamento de dados e análise dos mesmos, faltam poucos 
passos para o orçamento ser finalizado. Os próximos passos necessários são os que 
servem para determinar o lucro do investidor, além de inserir no orçamento custos 
indiretos, que serão diluídos sobre os itens levantados anteriormente. Os dois últimos 
passos para a elaboração do orçamento são, a definição da lucratividade e o cálculo 
do BDI.  
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Ambos serão melhor detalhados abaixo: 
i. Definição de lucratividade 
Segundo Mattos (2006), lucratividade é a relação entre lucro e receita. É um 
valor expresso em percentual e serve para dar uma ideia a empresa do qual a 
porcentagem de lucro que o empreendimento terá no fim do projeto.  
Para a definição da lucratividade do empreendimento, muitos fatores precisam 
ser levados em conta. Os principais fatores a se analisar são a concorrência na região, 
o risco do empreendimento e a situação atual da economia.  
O lucro final é uma estimativa e é uma função dos custos finais da obra. 
Portanto, quando mais preciso for o orçamento, maior a confiança que a lucratividade 
definida será alcançada.  
ii. Cálculo do BDI 
O BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, é o fator que serve para calcular de 
forma expedita o preço de uma obra, em função do custo direto de um 
empreendimento. Esse fator é necessário para se levar em conta os custos indiretos 
do empreendimento, além do lucro e dos impostos incidentes.  
Ávila e Jungles (2006) explicam que dentro do valor do BDI estão englobados 
os custos administrativos e financeiros da empresa, o lucro desejado, o risco do 
empreendimento e os tributos incorridos. 
Para Mattos (2006), o BDI serve para se dividir, linearmente sobre os custos 
diretos, todos os gastos indiretos do projeto, já que esses não possuem local para 
serem explicitados na planilha de orçamento. Segundo o autor, o cálculo do BDI é 
feito da seguinte forma: 
𝐵𝐷𝐼% =
𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑡𝑜
− 1                               
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2.1.4 Curva ABC 
A curva ABC é composta da ordenação dos itens do orçamento em ordem de 
preço. São somadas todas as quantidades que um insumo ou serviço aparece na obra 
e colocado em ordem. Esse método tem a função de identificar quais itens tem maior 
peso no preço final da obra. Sua elaboração é necessária após o fim do orçamento, e 
ele possui extrema importância na manutenção do estoque e no controle da obra. 
Com os dados da curva ABC em mãos, é possível dar prioridade a cotação de 
preços dos materiais que possuem maior peso no empreendimento, além de manter 
os estoques desses produtos em menor quantidade e sob um controle rigoroso, já que 
eles utilizam uma grande parcela da verba da obra. Enquanto isso, os itens com menor 
relevância na curva podem ter um estoque maior e um controle simples, já que não 
comprometem tanto a verba do empreendimento. 
Os itens orçados são divididos em 3 classes dentro da curva ABC. Classe A, B 
e C. Cada classe representa uma porcentagem dos gastos da obra, como pode ser 
visto na tabela 2. 
Tabela 2 - Número de itens e percentual que geralmente representam 
Classes Percentual de itens Valor de custo global (%) 
A 10 a 20 50 a 70 
B 20 a 30 20 a 30 
C  50 a 70 10 a 20 
Fonte: Mutti, 2013 
A tabela 2 é interessante pois demonstra que poucos itens são responsáveis 
por grande parte dos custos do empreendimento. Abaixo segue um exemplo de curva 
ABC. 
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Figura 3 - Curva ABC de insumos 
Fonte: Mattos, 2006 
2.2 Planejamento 
Segundo Avila e Jungles (2013), a necessidade de planejar é originada quando 
há uma diminuição dos recursos disponíveis para a execução de um empreendimento, 
sejam eles tecnológicos, recursos humanos ou financeiros. Mattos (2010) também 
segue pela mesma linha de raciocínio e afirma que a escassez dos recursos, 
principalmente financeiros, está fazendo com que as empresas deem cada vez mais 
importância ao planejamento e percebam que investir nessa área pode gerar 
benefícios econômicos.  
Mattos (2010) também afirma que planejar gera uma capacidade muito grande 
de responder rapidamente e de forma correta a qualquer problema que surja durante 
a execução do projeto, através do acompanhamento da evolução do empreendimento. 
Isso possibilita um dinamismo muito grande a empresa e uma vantagem em relação 
as que não apresentam tal controle. 
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Assim, assumindo a atual situação da economia e os benefícios trazidos pela 
pratica, o planejamento é altamente recomendado para as empresas de construção 
civil, visto que planejar é o primeiro passo para se ter consciência do projeto que será 
elaborado.   
2.2.1 Definição 
Para Avila e Jungles (2013), o planejamento nada mais é do que um processo 
que tem o objetivo de aumentar a eficiência, a racionalidade e a segurança dos 
projetos. Segundo os autores, isso é possível com a utilização de ferramentas para 
prever, programar, executar, coordenar e controlar os resultados que são necessários 
para o alcance do objetivo desejado.  
 Segundo Mattos (2010), o planejamento de um empreendimento é uma das 
principais ferramentas do gerenciamento de uma obra. Quando a obra é devidamente 
planejada, os gestores desse projeto ganham uma importante capacidade de tomada 
de decisões. Com um planejamento bem elaborado, é possível comparar o que está 
sendo executado com o que foi pensado, além de ser possível priorizar certas 
atividades e tomar decisões para corrigir problemas assim que eles sejam detectados, 
ou antes mesmo de acontecerem. 
Escrivão Filho (1998), define o planejamento como um conjunto de funções 
interligadas, que tem a finalidade de planejar, controlar e avaliar um projeto em 
diversos aspectos.   
Todos os autores definem o planejamento como um conjunto de medidas 
tomadas para um melhor desempenho do empreendimento, e não uma tarefa isolada. 
É interessante notar que planejar não é somente definir a ordem e a data da execução 
das atividades no projeto. É um processo que começa já no orçamento e tem a 
necessidade de continuar até a entrega do empreendimento, e todas as etapas desse 
processo são importantes para um planejamento eficiente e que faça a diferença na 
execução da obra. 
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2.2.2 Roteiro do Planejamento 
Para Mattos (2010), planejar um empreendimento nada mais é do que uma 
sequência de passos bem definidos que levam a elaboração do planejamento da obra. 
Esses passos serão os mesmos independentemente do tipo ou tamanho do projeto. 
Com a ajuda deste roteiro é possível obter um bom planejamento para o 
empreendimento. Os passos são apresentados abaixo: 
 Identificação das atividades 
 Definição das durações  
 Definição da precedência 
 Montagem do diagrama de rede 
 Identificação do caminho crítico 
 Geração do cronograma 
Para a elaboração deste trabalho, esse roteiro foi seguido, e cada uma das 
etapas desse processo será melhor detalhada na sequência. 
2.2.3 Identificação das atividades 
 O primeiro passo para a elaboração do planejamento é identificar quais 
atividades deverão ser executadas no projeto. Essa é uma etapa que necessita de 
grande atenção, pois se o planejador esquecer de alguma atividade nesse momento, 
pode gerar grandes erros e atrasos quando o empreendimento estiver em construção. 
O jeito mais interessante de se identificar as atividades presentes na obra é 
definindo bem o que é necessário estar presente, através do escopo do projeto, e 
utilizar um sistema hierárquico para definir as atividades necessárias, através da 
estrutura analítica de projeto (EAP). Ambos os itens são melhor explicados abaixo. 
2.2.3.1 Escopo do Projeto 
Mattos (2010), define como escopo o conjunto de componentes que são 
necessários para se obter os resultados esperados do projeto. O escopo serve para 
delimitar as fronteiras do projeto e definir o que será o objetivo do planejamento. 
Assim, só será efetivamente planejado o que estiver contido no escopo do projeto. 
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2.2.3.2 Estrutura Analítica de Projeto (EAP)   
Para um planejamento efetivo do empreendimento, é necessária a 
decomposição das tarefas de obra em níveis. Cada desmembramento deve 
corresponder a uma atividade mais simples do que a sua superior, podendo se obter 
um elevado grau de detalhamento. Para Mattos (2010), a estrutura final desse 
desmembramento é o que pode ser chama de Estrutura Analítica de Projeto (EAP). 
Avila e Jungles (2013), definem a estrutura analítica de projeto como o 
ordenamento das atividades que serão executadas no empreendimento, obedecendo 
a ordem cronológica e lógica de execução. Os autores também defendem que é 
preciso tomar cuidado com o número de níveis de que a EAP é composta, pois um 
excesso de atividades individuais pode acabar dificultando o controle. Assim, é 
recomendado que atividades de pequena duração sejam integradas a atividades de 
maior complexidade. 
Para um melhor controle e facilidade de planejamento, seria interessante se a 
estrutura que foi utilizada no processo de orçamentação fosse aproveitada para a 
elaboração da EAP, tornando mais fácil o controle da obra.  
Figura 4 - Exemplo de EAP 
 
Fonte: Mattos, 2010 
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2.2.4 Definição das Durações  
Definir a duração das atividades do projeto é uma tarefa extremamente 
importante para um planejamento bem feito. É com essas durações que será possível 
estimar o tempo total que a obra levará para ser construída. 
Mattos (2010), explica que as tarefas podem possuir durações fixas ou 
variáveis. A duração fixa ocorre quando o tempo que a atividade levará para ser 
concluída independe da quantidade de recursos que será utilizado para sua execução. 
Já as variáveis são aquelas que dependem diretamente dos recursos humanos e dos 
equipamentos para serem executadas, variando com a quantidade de recursos 
disponíveis.  
Para tarefas que possuem duração variável, o tempo escolhido para sua 
execução tem ligação direta com os desembolsos da obra. Quanto mais rápido for 
necessário executar a atividade, maiores serão os desembolsos, já que o número de 
funcionários e a quantidade de equipamentos necessários para a execução será 
maior. 
A definição das durações pode ser feita de diferentes formas. Se a empresa 
possui um histórico de controle das suas obras, é possível utilizar esse histórico para 
definir o tempo necessário para a conclusão de cada atividade. O planejador também 
pode se basear na experiência do engenheiro da obra, que possui uma noção 
estimada do tempo necessário para cada atividade. 
Outro método para se obter esses tempos é a utilização de índices de 
produtividade provenientes do orçamento. Com o índice de homem-hora por metro 
quadrado do oficial de cada serviço, é possível definir o tempo necessário para a 
equipe básica executar a tarefa, e posteriormente definir quantas equipes serão 
utilizadas na obra, e assim o tempo que será necessário para sua execução. 
2.2.5 Definição da precedência 
Para Avila e Jungles (2013), uma atividade é dependente de outra que a 
precede quando a segunda só pode ser iniciada após o termino da primeira. Os 
autores também afirmam que uma atividade pode possuir mais de um precedente, 
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assim a tarefa apenas começará quando todas as atividades precedentes forem 
finalizadas. 
Mattos (2010), afirma que a definição da precedência permite um 
sequenciamento das atividades da obra, baseado na sua metodologia construtiva. 
Para uma definição efetiva, é necessário que a empresa tenha bem definido as 
tecnologias que serão utilizadas no empreendimento, para poder ser elaborado um 
plano de ataque e um sequenciamento que faça sentido. 
A definição das dependências tem influência muito grande no cronograma final 
da obra. Ligar uma atividade a outra é um trabalho complexo e que exige 
conhecimento do planejador, pois um orçamento detalhado e uma EAP com diversos 
níveis não servem para nada se as ligações de precedência entre as atividades não 
estiverem corretas. 
Avila e Jungles (2013), também afirmam que um bom sequenciamento das 
atividades dá uma noção muito grande ao projeto, e que torna todas as partes 
envolvidas cientes dos tempos e funções exercidas no empreendimento, além de 
gerar a informação de quando cada atividade deverá ser executada. 
2.2.6 Montagem do diagrama de rede 
Um projeto é composto de diversas atividades, em casos mais simples, as 
atividades podem ocorrer isoladamente e em sequência, o que torna muito simples a 
definição do tempo total do projeto. Mas esse cenário seria a exceção, já que a maioria 
das obras possui diversas atividades ocorrendo simultaneamente. Assim, seria 
impossível determinar o prazo total do projeto se não fosse criado um método para 
encontrar esse indicador. 
Esse método é o diagrama de rede, que foi criado para representar 
graficamente as atividades do projeto e suas dependências. Para Jungles (2015), o 
diagrama de redes é uma representação gráfica das tarefas do projeto, que segue a 
sequência lógica de execução das atividades da obra. Mattos (2010), define rede 
como o conjunto de atividades, que tem ligações entre si e descrevem a lógica de 
trabalho do projeto. O autor também afirma que o diagrama é uma representação da 
rede de forma gráfica, para permitir um entendimento do projeto como fluxo de 
atividades. 
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O diagrama de rede torna mais simples o entendimento do planejamento, já 
que assim é possível fazer a leitura do projeto e facilmente entender qual o 
sequenciamento de atividades. Jungles (2015), explica que a utilidade desse método 
para o planejamento está principalmente em tornar possível a identificação das datas 
de mobilização e desmobilização de recursos, facilitando a gestão de projetos.  
A partir desta etapa do planejamento, não se introduz mais nenhum dado novo, 
mas usa-se os dados inseridos até o momento para gerar as informações de duração 
do projeto, sequência das atividades e representação do projeto em diagrama. Essa 
representação em diagrama pode seguir um dos dois métodos mais utilizados, o 
método das flechas ou o método dos blocos. 
O método das flechas consiste em representar as atividades como flechas que 
são ligadas de um nó a outro no projeto. As flechas representam as tarefas que 
precisam ser executadas no projeto, e possuem as informações de durações e 
recursos. Os nós representam um evento, um ponto no tempo que representa o 
momento em que todas as atividades que terminam nele são finalizadas, e assim 
todas as atividades que partem dele podem ser iniciadas. Um nó é apenas um marco, 
por isso não possui recursos ou tempo.  
Figura 5 - Método das Flechas 
 
Fonte: Jungles, 2015 
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Já no método dos blocos, a representação das atividades é feita por blocos, 
enquanto setas ligam os blocos uns aos outros, representando as ligações entre as 
atividades. O conceito de evento, presente no método das flechas, não existe no 
método dos blocos.   
Figura 6 - Método dos Blocos 
 
Fonte: Jungles, 2015 
2.2.7 Identificação do caminho crítico 
O prazo total de um projeto é determinado pela sequência de atividades que 
possui o tempo mais longo. A essa sequência de atividades é dado o nome de 
caminho crítico. A alteração de qualquer duração nessas atividades tem impacto direto 
no prazo final do empreendimento, por isso é de extrema importância a identificação 
e controle dessas atividades.  
2.2.7.1 Rede PERT/CPM 
Para encontrar as atividades que compõem o caminho crítico, são necessárias 
a elaboração do diagrama de rede e a definição das datas de início e termino de cada 
atividade. O método usado para estabelecer essas datas é o método PERT/CPM, que 
foi criado na década de 1950 com o intuito de permitir o planejamento de 
empreendimentos muito complexos.   
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Sabendo-se a data de início do projeto e a duração de cada atividade, monta-
se o diagrama de redes e é feita a determinação dos tempos do projeto. Pode-se 
atribuir uma data de início mais cedo e mais tarde, e uma data de termino mais cedo 
e mais tarde. O termo ‘mais cedo’ indica a primeira data possível para a execução de 
tal atividade, ou termino da mesma, enquanto o termo ‘mais tarde’ indica a última data 
possível para o início ou termino de uma atividade, sem alterar o tempo total do 
empreendimento.  
O caminho crítico é formado pelas atividades que possuem datas ‘mais cedo’ e 
‘mais tarde’ iguais, ou seja, qualquer alteração das durações dessas atividades altera 
a data final do projeto.   
2.2.8 Geração do Cronograma 
O cronograma da obra é uma importante ferramenta para a visualização das 
datas que cada atividade precisa ser executada. Ele é o produto final do planejamento, 
e é elaborado com as informações geradas pelo diagrama de barras. Sua finalidade 
pratica é muito grande por ser de fácil compreensão a todos da obra.  
Segunda Mattos (2010), o cronograma permite ao gerente de obra e sua equipe 
a tomada de diversas providencias, entre elas: 
 Fazer a programação das equipes  
 Fazer pedidos de compras mais eficientemente 
 Alugar equipamentos apenas no momento ideal 
 Verificar o progresso das atividades 
 Fazer o replanejamento da obra 
 
2.2.8.1 Diagrama de Gantt 
Criado por Henry Gantt em 1918, o diagrama de Gantt é o modelo mais seguido 
de cronograma. Avila e Jungles (2013), explicam que o diagrama consiste em uma 
matriz de atividades por tempo. No eixo Y é colocada a EAP do projeto, e no eixo X é 
representado graficamente o avanço da atividade no tempo, através de barras que 
ligam o início ao fim da atividade.  
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A utilização desse diagrama só foi difundida após o surgimento do método 
PERT/CPM, que tornou possível a elaboração de diagrama juntamente com as 
informações vindas dos diagramas de rede, tornando sua utilização mais simples, 
rápida e precisa.  
Figura 7 - Diagrma de Gantt 
 
Fonte: Mattos, 2010 
2.2.9 Cronograma Físico Financeiro 
Avila e Jungles (2013) definem que a função do cronograma físico financeiro é 
documentar e mostrar a previsão dos desembolsos em relação ao andamento físico 
da obra, em cada período do empreendimento. É um documento elaborado a partir do 
diagrama de barras e apresenta a duração de cada atividade, além da porcentagem 
física que pretende ser cumprida a cada período e dos recursos financeiros 
necessários para a execução da atividade em cada um desses períodos.  
Além de demonstrar os desembolsos mensais de cada atividade e o andamento 
das mesmas, o cronograma físico financeiro pode ser utilizado como base para o fluxo 
de caixa do empreendimento, bastando somar os desembolsos de todas as atividades 
por período.  
2.2.10 Curva S 
A Curva S é uma curva que representa a acumulação do custo no decorrer da 
obra. Ela representa o acumulado dos fluxos de caixa de um projeto a cada unidade 
que ele foi dividido. Os autores ainda explicam que o nome vem de seu formato, que 
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lembra a letra S, e sua aplicação permite a fácil comparação dos desembolsos 
realizados com os orçados. (AVILA e JUNGLES, 2013). 
Avila e Jungles (2013), também definem algumas ações que a Curva S permite 
tomar, são elas: 
 Definir a quantidade de recursos financeiros que serão necessários para a 
realização do projeto, aplicados dentro do tempo programado. 
 Definir os limites máximos e mínimos dos recursos financeiros em cada unidade 
de tempo. 
 Fazer uma avaliação mais precisa da evolução do projeto. 
 Verificar se os recursos que estão sendo gastos em obra correspondem aos 
planejados, e verificar se os gastos são superiores ou inferiores ao programado. 
 Mostrar a necessidade de replanejamento, se for percebida uma tendência de 
descumprimento dos prazos ou custos estabelecidos no começo da obra. 
Mattos (2010), explica que o formato da Curva S é dado devido a característica 
lento-rápido-lento do ritmo da obra. Assim, a curva que representa os gastos por 
unidade de tempo se assemelha muito a curva de Gauss. E a curva que representa 
os gastos acumulados no decorrer da obra, se assemelha com um S, tendo o seu 
ponto de inflexão no ponto de valor máximo da curva de recursos por unidade de 
tempo. 
Avila e Jungles (2013), dizem que a determinação da Curva S é feita após a 
elaboração da rede PERT/CPM, da definição do cronograma físico financeiro e do 
cálculo do fluxo de caixa do projeto de cada período. Assim, a Curva S corresponde 
aos somatórios acumulados dos fluxos de caixa, e tem sua expressão matemática 
dada por: 
𝑓(𝑆𝑛) = 𝐶0 + ∑ 𝐶𝑡
𝑛
𝑡=1
 
Sendo: 𝑓(𝑆𝑛) – O valor da Curva S no tempo n; 𝐶0 – O valor da curva no 
momento inicial; 𝐶𝑡 – O valor da curva no tempo t., com t variando de 1 a n.  
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2.3 Análise econômica e financeira. 
2.3.1 Investimentos 
Segundo Bodie, Kane e Marcus (1998), a capacidade produtiva da economia 
de uma sociedade é que determina a sua riqueza material. Ou seja, a riqueza de uma 
sociedade é composta pelos ativos reais que ela possui, que são: a terra, os prédios, 
as maquinas e o conhecimento que pode ser usado para produzir bens e serviços. Os 
ativos reais são os que geram uma renda líquida para a economia, e com essa renda, 
os indivíduos podem escolher entre consumir suas riquezas agora ou investi-las para 
o futuro. 
“Um investimento é o comprometimento atual de dinheiro ou outros recursos 
na expectativa de colher benefícios futuros. ” (BODIE, KANE e MARCUS, 1998).  
Para que o indivíduo que decide investir saiba aonde colocar suas riquezas, é 
possível estudar as opções que ele possui e optar pela mais rentável. Neste trabalho, 
vamos analisar um investimento imobiliário e verificar se ele é viável, e se é a melhor 
aplicação do dinheiro do investidor.  
2.3.2 Estudos econômicos  
Hummel e Taschner (1992) elaboraram alguns princípios fundamentais para os 
estudos econômicos, que podem ser aplicados a análise de investimentos imobiliários. 
São eles: 
 Não existe decisão a ser tomada considerando-se alternativa única – Assim, 
deve-se analisar todas as alternativas possíveis, e que sejam no mínimo duas; 
 Só se pode comparar alternativas homogêneas para se poder comparar o 
resultado; 
 Apenas as diferenças de alternativas são relevantes – Se as alternativas 
possuírem algum dado em comum, ele não é necessário para a comparação 
das opções; 
 Os critérios para decisão entre alternativas econômicas devem reconhecer o 
valor no tempo do dinheiro – Não é possível comparar duas alternativas que 
possuem tempos diferentes. É necessário igualar o tempo de vida ou de 
utilização para poder se efetuar uma comparação; 
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 Não devem ser esquecidos os problemas relativos ao racionamento do capital 
– Não adianta existir uma alternativa excepcionalmente rentável, se não há 
capital suficiente para se investir nela; 
 Decisões separáveis devem ser tomadas separadamente – Todo problema e 
alternativa econômica de investimento deve ser avaliado cuidadosamente e de 
forma separada quando for separável. Assim, uma possível solução ótima para 
um eventual problema não fica obscurecida dentro do contexto geral; 
 Deve-se sempre atribuir certo peso para os graus relativos de incerteza 
associados as previsões efetuadas – Como há valores estimados em todas as 
alternativas de investimento, é importante atribuir um grau de incerteza para 
essas previsões, para que a qualidade da solução seja conhecida por quem 
toma as decisões; 
 As decisões devem levar também em consideração os eventos qualitativos não 
quantificáveis monetariamente – As diferenças entre as alternativas devem ser 
claramente especificadas, mas quando não é possível quantificar essas 
diferenças, deve-se caracterizar muito bem esses eventos, para que os 
responsáveis pela tomada de decisão tenham todas as informações possíveis; 
 Realimentação de informações – É uma ferramenta muito importante para o 
reajuste de estimativas, além de permitir o grau de sensibilidade e a previsão 
de erros em decisões futuras;  
 Dados econômicos/gerenciais – Os dados que devem estar presentes no 
estudo de alternativas de investimento são os dados e os valores econômicos 
e gerenciais. Os dados contábeis só são importantes na avaliação após o 
imposto de renda. 
2.3.3 Fluxo de caixa 
Hochheim (2003), afirma que uma decisão que leva em conta quantias em 
dinheiro, deve considerar não só os valores, mas também o momento no tempo em 
que esses valores são desembolsados ou recebidos. 
O fluxo de caixa é a representação que demonstra em que período de tempo 
cada movimentação financeira foi efetuada.  Para Casarotto Filho e Kopittke (2008), 
essa representação facilita muito a visão de um problema que envolve receitas e 
despesas que ocorrem em momentos diferentes do tempo. 
28 
Para Hochheim (2003), para a elaboração de um fluxo de caixa de um 
empreendimento imobiliário, deve-se estimar o momento no tempo que ocorrerão os 
desembolsos e as receitas previstas. Para ser possível fazer tais previsões, é 
necessário o orçamento e o planejamento do empreendimento, além do plano de 
vendas da empresa e uma estimativa dos desembolsos diversos associados ao 
empreendimento.  
2.3.4 Análise de projetos de investimento 
Para Hochheim (2003), a análise do projeto deve ser iniciada considerando-se 
o fluxo de caixa para a situação normal do empreendimento. A partir do estudo desse 
cenário, deve-se variar os fatores do projeto, identificando assim os elementos críticos 
para o sucesso do empreendimento.  
Ainda segundo Hochheim (2003), o sucesso de um empreendimento é 
verificado através da Taxa Interna de Retorno e do seu Valor Presente Líquido. Outros 
indicadores também auxiliam na verificação da viabilidade do empreendimento, e eles 
serão melhor definidos a seguir. 
2.3.4.1 Taxa mínima de atratividade (TMA) 
Para Hirschfeld (1989), quando se tem interesse de investir um valor em 
determinado projeto, faz-se a comparação dos prováveis dividendos que serão 
proporcionados por esse investimento com o de outras opções disponíveis. A taxa de 
juros que o investimento irá proporcionar precisar ser maior que a dos outros 
investimentos com que é comparada, ou que o valor prefixado pelo investidor para ser 
interessante de se investir. Tal taxa de juros é chamada de taxa mínima de 
atratividade.  
Casarotto Filho e Kopittke (2008), definem a TMA como sendo a taxa mínima 
para o investidor obter lucro com um investimento. 
Hochheim (2003), a determinação da TMA deve considerar duas situações: 
 Os capitais investidos devem ser adequadamente remunerados pela TMA 
 A TMA deve expressar a remuneração de um investimento de baixo risco para 
o investidor, que seja alternativo a opção estudada. 
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A TMA escolhida deverá ser a maior entre as duas situações mencionadas. 
Assim, fica claro que a TMA varia para cada investidor, dependendo de sua situação 
econômica e financeira. 
2.3.4.2 Valor presente líquido (VPL) 
Para Brom e Balian (2007), o VPL consiste em uma técnica de análise que 
procura avaliar os valores do fluxo de caixa de um projeto na data presente. Neste 
método, todos os valores de desembolso e retornos são trazidos para a data inicial do 
projeto, utilizando a taxa mínima de atratividade para se fazer os descontos.  
Hochheim (2003), explica que para um projeto ser viável, precisa possuir um 
VPL maior ou igual a zero. Se houver mais de uma opção de investimento, deve-se 
optar pela que possui um VPL maior.  
2.3.4.3 Valor anual uniforme equivalente (VAUE) 
Para Casarotto Filho e Kopittke (2008), o método do valor anual uniforme 
equivalente consiste em se encontrar uma serie uniforme equivalente ao fluxo de caixa 
do investimento em análise, considerando a TMA do investidor. Ou seja, busca-se 
uma serie uniforme que equivale a todos os custos e ganhos do empreendimento 
durante sua duração. Para dois projetos com durações iguais, deve-se investir no que 
possuir um valor maior para o VAUE.  
2.3.4.4 Taxa interna de retorno (TIR) 
Hochheim (2003), explica que a taxa interna de retorno é a taxa que iguala os 
recebimentos futuros do projeto com os investimentos feitos. Tornando o VPL do 
empreendimento igual a zero.  
Brom e Balian (2007), ressaltam que o cálculo da TIR independe de qualquer 
outro fator além do próprio fluxo de caixa do projeto. Os autores também explicam 
que, por se tratar de uma função polinomial de grau n, não existe formula para o seu 
cálculo, sendo necessário o método de tentativa e erro para encontrar o valor.   
Hochheim (2003), também explica que a TIR tem a função de verificar a 
viabilidade do empreendimento através de sua comparação com a TMA do investidor. 
Se o valor da TIR for maior que a TMA, o projeto é viável.  
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2.3.4.5 Índice Benefício / Custo 
Hochheim (2003), explica que o índice benefício / custo é calculado pela 
relação entre o VPL dos benefícios do projeto e o VPL dos custos do mesmo. Esse 
índice tem a função de verificar a viabilidade do empreendimento. Se o índice 
benefício / custo for igual ou maior que um, o projeto é viável.  
2.3.4.6 Tempo de recuperação de capital (Payback)  
Brom e Balian (2007), definem como tempo de recuperação de capital 
(payback) o tempo necessário para que o investimento feito em um projeto seja 
recuperado. Os autores também definem o payback descontado, como o tempo 
necessário para o investidor recuperar o investimento e o retorno mínimo exigido, que 
seria a TMA.  
Hochheim (2003), ressalta que esse é um método não exato de análise de 
investimentos. Sua utilidade é maior para avaliar o risco do projeto, já que determina 
o tempo necessário para recuperar o capital investido. O payback também funciona 
como critério de desempate em projetos que apresentam retornos semelhantes. 
Assim, uma opção com payback curto é mais interessante que um com payback longo.  
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3 Método de pesquisa 
Neste capítulo será abordado o método utilizado neste trabalho de conclusão 
de curso. O modelo utilizado foi o de estudo de caso. A obra estudada é um 
empreendimento na cidade de Balneário Camboriú, e a seguir serão detalhadas as 
características da empresa e do empreendimento, além dos métodos utilizados para 
o levantamento de dados, os softwares utilizados e como se deu a elaboração do 
orçamento, planejamento e análise econômica e financeira. 
3.1 Caracterização da empresa 
A empresa é uma construtora de grande porte que atua na região de Itapema 
e Balneário Camboriú desde 1989, tendo entregue mais de 20 empreendimentos até 
o momento. Atua no mercado de alto padrão e pretende lançar o empreendimento de 
estudo deste trabalho no início do ano de 2016.  
3.2 Caracterização do empreendimento 
O empreendimento estudado neste trabalho está localizado no município de 
Balneário Camboriú e é direcionado a clientes de alto padrão. Possui apenas uma 
torre, com área total de 20.866,31m² e área equivalente de 19.125,52m², com 40 
pavimentos, sendo 29 pavimentos tipo com 2 unidades residenciais por pavimento, 
totalizando 58 apartamentos. 
A seguir estão descritas as características de cada pavimento: 
 Pavimento térreo: é composto por 5 salas comerciais, garagem com 7 vagas 
para as salas comerciais, sala de administração do condomínio e sala para os 
funcionários.  
 Segundo pavimento - Mezanino: é composto de mezanino para 4 salas 
comerciais, além de garagem com 10 vagas para as salas e estacionamento 
para motocicleta com 9 vagas. 
 Terceiro pavimento - Estacionamento Público: é composto de garagem com 30 
vagas para estacionamento público. 
 Quarto, quinto, sexto e sétimo pavimentos – cada um deles é composto por 
garagem com 31 vagas (33 para o sétimo pavimento) para carros e 4 vagas 
para motocicletas. 
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 Oitavo Pavimento – Lazer 01: neste pavimento estão localizados uma mini 
quadra poliesportiva, um playground, uma sala de jogos, uma brinquedoteca, 
um home cinema, um espaço gourmet, um salão de festas, um deck e piscinas 
adulto e infantil. 
 Nono pavimento – Lazer 02: este pavimento é composto por: Academia, sauna 
seca, sauna úmida e bistrô. 
 Pavimento tipo (Decimo ao trigésimo oitavo pavimento) – esse pavimento é 
composto por dois apartamentos, um de frente para a avenida com área 
aproximada de 221m² e um segundo com frente para rua lateral, com área 
aproximada de 174m². 
 Pavimentos técnicos: onde estão localizados o pavimento de inspeção, a casa 
de máquinas e a caixa d’água 
A figura 8 apresenta a planta baixa do pavimento tipo do empreendimento. 
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Figura 8 - Planta Baixa Pavimento Tipo 
 
Fonte: Construtora 
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3.3 Levantamento de dados 
Quando o estudo do empreendimento foi iniciado, os projetos haviam acabados 
de ser entregues à empresa e ela começava a definir os materiais que serão utilizados 
no empreendimento. Assim, para um orçamento próximo da realidade, várias 
consultas foram feitas com a empresa no decorrer do trabalho para que o orçamento 
elaborado se aproximasse o máximo possível da realidade. Para materiais que a 
empresa não havia definido ainda, optou-se por considerar os de alto padrão, já que 
a empresa possui histórico de usar esse tipo de material.  
3.4 Ferramentas computacionais 
O uso de ferramentas computacionais foi essencial para a execução desse 
trabalho, desde a fase de levantamentos de quantitativos para o orçamento até a 
análise econômica e financeira. 
Os softwares utilizados neste trabalho e sua função são explicados nos itens a 
seguir. 
a) AutoCAD – Todos os projetos fornecidos pela empresa foram abertos e 
estudados no autoCAD. Neste software também foi feito todo o levantamento 
de quantitativos para a elaboração do orçamento do projeto. 
b) Microsoft Excel – Foi utilizado neste projeto para o cálculo dos quantitativos 
retirados do projeto, elaboração do cronograma físico financeiro e curva S além 
de ser utilizado para a análise econômica e financeira. 
c) MS Project – Foi utilizado para a elaboração do planejamento da obra, sendo 
útil para estabelecer as precedências e definir as datas de cada atividade no 
projeto. Também foi utilizado para se encontrar os desembolsos mensais do 
empreendimento e o cronograma de Gantt. 
d) SIENGE – Software utilizado para a elaboração do orçamento do projeto. Foi 
usado para a obtenção do relatório de orçamento, além das curvas ABC do 
projeto. 
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3.5 Elaboração do orçamento 
A elaboração do orçamento foi feita com o auxílio do software SIENGE, que foi 
escolhido pois promove uma maior facilidade de trabalhar com muitos dados como é 
o caso desse empreendimento.  
A elaboração do orçamento se deu através das seguintes etapas: 
 Definição da estrutura do orçamento – EAP; 
 Identificação dos serviços; 
 Levantamento de quantitativos 
 Composições unitárias 
 Levantamento de preço dos insumos 
 Definição dos encargos sociais 
 Definição do BDI  
 
3.5.1 Definição da estrutura do orçamento – EAP 
A EAP é extremamente importante para a organização do orçamento. Na obra 
estudada, a EAP elaborada focou nos principais itens do projeto, preservando todas 
as informações importantes para a elaboração do orçamento. Ela foi baseada em uma 
EAP de um projeto semelhante, mas adaptada para o caso deste projeto. 
A EAP foi subdividida com a ajuda do SIENGE em: 
 Célula construtiva – Corresponde à EAP; 
 Etapa – Representa um detalhamento da EAP;  
 Sub-etapa – Define a atividade estudada;  
 Serviço – Demonstra o conjunto de atividades representadas na sub-etapa; 
 Insumo – Apresenta a composição unitária de cada serviço. 
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A EAP do projeto é apresentada na tabela abaixo: 
Tabela 3 - EAP do Projeto 
1 Taxas e Impostos 
2 Serviços Técnicos 
3 Instalações e Operação do Canteiro 
4 Preparo do Terreno 
5 Fundações 
6 Blocos e Vigas Baldrame 
7 Superestrutura 
8 Paredes e Divisórias 
9 Instalações Elétricas 
10 Instalações Hidrossanitárias 
11 Revestimento Interno de Argamassa 
12 Impermeabilização 
13 Acabamentos 
14 Revestimentos de Fachada 
15 Esquadrias 
16 Pintura 
17 Serviços Complementares 
Fonte: Autor 
3.5.2 Identificação dos Serviços 
A seguir serão detalhados cada um dos serviços orçados na obra. 
a) Taxas e Impostos 
Nesta etapa foi estimado um valor para o custo total dos impostos e taxas 
necessários para a viabilização do empreendimento. Esses valores foram baseados 
no valor do terreno. 
b) Serviços Técnicos 
Nesta etapa estão os principais projetos do empreendimento, incluindo 
arquitetônico, estrutura, hidráulico, elétrico, de fundações. 
c) Instalações e Operação do Canteiro 
É constituído pelas etapas que antecedem o início efetivo da obra, e também 
por despesas comuns ao andamento do empreendimento. Nesta etapa estão 
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incluídos tapume, instalações provisórias de água e energia elétrica, além de gastos 
com equipamentos de segurança e bandejas de proteção.  
d) Preparo do Terreno 
Consiste da limpeza e raspagem da superfície do terreno para que possa ser 
dado início a obra, já que o terreno é plano e não necessita de corte e aterro, e não 
possui subsolo. 
e) Fundações 
Neste item estão inclusas as fundações especiais. A fundação é composta por 
estacas escavadas com embutimento em rocha de 100 e 120cm de diâmetro, e 
estacas do tipo hélice contínua com diâmetro de 50cm. O uso desses dois tipos de 
estaca se deve ao fato do terreno estar localizado em uma região onde as sondagens 
indicaram haver rochas. Assim, a solução encontrada foi o uso de estacas escavadas 
com embutimento em rocha no centro da estrutura, e estacas do tipo hélice continua 
na periferia. 
f) Blocos e Vigas Baldrame 
Esta etapa é composta pelos blocos de fundação e vigas baldrame do 
empreendimento. Abrange a mão de obra e o material utilizado. 
g) Superestrutura 
A superestrutura é feita com concreto armado convencional moldado em loco. 
Nesta etapa estão inclusas a montagem e desforma das fôrmas de madeira, corte, 
dobra e montagem do aço e lançamento de concreto usinado.  
h) Paredes e Divisórias 
Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 19x19x19cm para alvenaria 
externa e 11,5x19x19cm para alvenaria interna.  
i) Instalações Elétricas 
Eletrodutos de PVC antichama embutido na laje e paredes. Caixas com tampa 
em chapa de alumínio, além de iluminação em todas as áreas comuns do 
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empreendimento. Também estão inclusos a instalação de fios, tomadas, interruptores, 
entre outros.  
j) Instalações Hidrossanitárias  
Tubulação de PVC e é formado por instalações de água fria, água quente, 
sanitárias e pluviais. 
k) Revestimento Interno de Argamassa 
É composto por chapisco da estrutura e da alvenaria, reboco com espessura 
de 3 cm com argamassa estabilizada e contrapiso de 5 cm de espessura.  
l) Impermeabilização 
Impermeabilização com manta asfáltica para lajes externas, reservatórios e 
piscinas e impermeabilização de banheiros e lavabos com argamassa polimérica. 
m) Acabamentos 
Na parte de acabamentos estão inclusos o forro de gesso em todas as áreas 
internas do empreendimento, além do revestimento de piso em porcelanato de 
90x90cm, com exceção dos cômodos íntimos dos apartamentos, que possuem 
revestimento de piso vinilico.  
n) Revestimento de Fachada 
Inclui chapisco e reboco com argamassa estabilizada de toda a fachada do 
empreendimento. 
o) Esquadrias 
Inclui portas corta –fogo, instalação de corrimão nas escadas, esquadrias de 
alumio/vidro, portas de madeira com acabamento fino e pele de vidro para a fachada. 
p) Pintura 
Pintura acrílica em 3 demãos com massa acrílica para paredes e teto.  
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q) Serviços complementares 
É composto pelos serviços presentes no final da obra. Inclui a instalação dos 
elevadores finais, a limpeza do empreendimento e a instalações dos móveis nas áreas 
comuns do prédio. 
3.5.3 Levantamento de Quantitativos 
O levantamento de quantitativos foi feito baseado nos projetos do 
empreendimento. Baseando-se na EAP e nos materiais definidos para cada serviço, 
foi feito o levantamento diretamente no projeto e os dados foram introduzidos no 
SIENGE. O projeto foi dividido em pavimentos para facilitar a organização do 
orçamento, e os pavimentos tipo foram quantificados todos em conjunto. 
Alguns serviços são exceção nesse processo. Os quantitativos da 
superestrutura, por exemplo, foram fornecidos pela própria empresa, que obteve os 
dados com o escritório projetista. Já para as instalações hidrossanitárias e elétricas, 
a falta de projeto obrigou o uso de estimativas para a definição dos custos dessas 
partes no projeto. Assim, o nível de certeza para esses itens é menor que o do resto 
do orçamento. 
Figura 9 - Estimativa utilizada para definição de quantitativos de instalações elétricas 
e hidrossanitarias. 
 
Fonte: Revista Construção Mercado (2015) 
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3.5.4 Composições Unitárias 
Como a empresa responsável pela obra não possui um histórico dos 
indicadores de consumo de material, outros métodos foram utilizados para a 
elaboração das composições unitárias.  
A maioria das composições utilizadas foram as já presentes no SIENGE, sendo 
escolhidos os serviços que melhor representavam a atividade que estava sendo 
analisada. Para as atividades que não estavam presentes no software, utilizou-se a 
TCPO (Tabela de Composições de Preços para Orçamentos), 13ª edição, de 2010.  
3.5.5 Encargos Sociais 
Os encargos sociais adotados para esse trabalho foram os adotados pelo 
SINDUSCON-SC para o regime horista. O percentual desses encargos é de 167,13%.  
3.5.6 Levantamento de Preços 
O levantamento de preços ocorreu de diversas formas durante o processo de 
orçamentação. Para os materiais utilizados, primeiramente buscou-se no SINAPI 
(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), com base 
no estado de Santa Catarina. Para insumos que não foram encontrados no SINAPI, 
utilizou-se a pesquisa de mercado e para as fundações escavadas, utilizou-se o valor 
de orçamento fornecido pela empresa para o custo do equipamento. 
Para a parte de taxas e impostos, foi feita uma consulta com um escritório de 
advocacia que trabalha com grandes construtoras da região, que forneceu uma 
estimativa dos gastos necessários para o início de um empreendimento desse porte. 
Os impostos e taxas considerados são os que não estão previstos no BDI, que pode 
ser visualizado na Tabela 4. 
3.5.7 Curva ABC 
Utilizando o SIENGE foi possível gerar a curva ABC de insumos e de serviços 
do empreendimento. Com a curva é possível obter um detalhamento de quais insumos 
e serviços mais pesam no valor final da obra, assim é possível melhorar o controle 
dessas atividades e evitar o desperdício.  
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3.5.8 Definição de BDI  
Como a empresa estudada não possui a prática de usar o Índice BDI, foi 
utilizada a tabela que o Tribunal de Contas da União (TCU, 2011) editou para 
aplicação em processos licitatórios. Essa tabela foi utilizada para não ser usado um 
valor qualquer sem fundamentação. 
Tabela 4 - BDI -indicado pelo TCU 
 
Fonte: TCU, 2011 
Apesar da difícil situação econômica que o país enfrenta, será adotado o valor 
do BDI máximo para obras com custo entre R$ 1.500.000,00 e R$ 75.000.000,00. As 
razões que levam a essa escolha são, além do fato de ser uma obra privada, que visa 
um maior lucro que uma obra pública, a empresa possui um setor administrativo 
grande e nem todos os equipamentos usados na obra foram orçados. Assim, o BDI 
dessa obra foi adotado como sendo 27,60%. Esse valor poderia ser maior, já que é 
um empreendimento privado, mas resolveu-se adotar esta porcentagem apenas para 
existir uma base para o valor escolhido.  
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - LUCRO A.CENTRAL LUCRO A.CENTRAL LUCRO A.CENTRAL LUCRO
Até R$ 150.000,00 4,00% 7,50% 8,15% 11,35% 5,75% 9,65%
De R$ 150.000,01 até R$ 1.500.000,00 3,50% 7,00% 7,65% 10,85% 5,25% 9,15%
De R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00 3,00% 6,50% 7,15% 10,35% 4,75% 8,65%
De R$ 75.000.000,01 até R$ 150.000.000,00 2,50% 6,00% 6,65% 9,85% 4,25% 8,15%
Acima de R$ 150.000.000,00 2,00% 5,50% 6,15% 9,35% 3,75% 7,65%
DESPESAS FINANCEIRAS
SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS
Seguros
Garantias
Riscos
Obras simples, em condições favoráveis, com 
execução em rítmo adequado
Obras medianas em área e/ou prazo, em 
condições normais de execução 
Obras complexas, em condições adversas, com 
execução em rítmo acelerado, em áreas restritas
TRIBUTOS
ISS*
PIS
COFINS
BDI  
Até R$ 150.000,00
De R$ 150.000,01 até R$ 1.500.000,00
De R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00
De R$ 75.000.000,01 até R$ 150.000.000,00
Acima de R$ 150.000.000,00
Obs: (*)   % de ISS considerando  2%, 3,5% e  5% sobre 50% do Preço de Venda - Observar a legislação do Município.
16,30% 25,30% 20,50%
18,60% 27,60% 22,80%
17,40% 26,50% 21,60%
20,80% 30,00% 25,10%
19,70% 28,80% 23,90%
3,00% 3,00% 3,00%
1,00% até 2,50% 1,75%
0,65% 0,65% 0,65%
0,35% 0,78% 0,60%
4,65% 6,15% 5,40%
0,25% 0,57% 0,43%
0,29% 0,65% 0,50%
0,00% 0,42% 0,21%
0,25% 2,01% 1,07%
0,00% 0,81% 0,36%
0,50% 1,50% 1,00%
BDI PARA OBRAS  DE EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO
DESCRIÇÃO MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA
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3.6 Elaboração do Planejamento 
Após o término do orçamento, foi possível dar início ao planejamento do 
empreendimento. Foi utilizado o MS Project para elaborar esse planejamento, e ele 
foi totalmente baseado no plano que a empresa pretende executar, seguindo as 
orientações do engenheiro responsável pela obra. O intuito principal do planejamento 
nesse trabalho foi definir os desembolsos mensais do projeto, e não obter um 
planejamento otimizado. 
A elaboração do planejamento foi baseada no roteiro sugerido por Mattos 
(2010), e consistiu em: 
 Identificação das atividades; 
 Definição das durações;  
 Definição da precedência; 
 Geração do cronograma de Gantt; 
 Geração da Curva S. 
 
3.6.1 Identificação das atividades 
Utilizou-se a EAP do orçamento como base para a definição das atividades do 
projeto. Algumas atividades presentes na EAP precisaram ser subdivididas, pois 
ocorriam em momentos diferentes da obra e possuíam precedências diferentes. A 
EAP do planejamento pode ser vista na tabela 5. 
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Tabela 5 - EAP do planejamento 
Nome da tarefa Duração Início Término 
Preparo do Terreno 1 dia Qui 21/01/16 Qui 21/01/16 
Fundações 80 dias Sex 22/01/16 Qui 12/05/16 
Blocos e Vigas Baldrame 40 dias Sex 13/05/16 Qui 07/07/16 
Superestrutura 485 dias Sex 08/07/16 Qui 17/05/18 
Paredes e Divisórias - Alvenaria de Vedação 430 dias Seg 13/03/17 Sex 02/11/18 
Tubulações Elétricas 421 dias Seg 03/04/17 Seg 12/11/18 
Instalações Hidráulicas 425 dias Seg 03/04/17 Sex 16/11/18 
Revestimento Interno de Argamassa 612 dias Seg 24/04/17 Ter 27/08/19 
Impermeabilização 447 dias Sex 29/12/17 Seg 16/09/19 
Fiação Elétrica 541 dias Qui 10/08/17 Qui 05/09/19 
Tubulação de Esgoto 541 dias Qui 10/08/17 Qui 05/09/19 
Acabamentos 461 dias Seg 01/01/18 Seg 07/10/19 
Esquadrias 403,5 dias Qua 07/02/18 Seg 26/08/19 
Pintura 438 dias Qui 15/02/18 Seg 21/10/19 
Revestimento e Acabamento de Fachada 417 dias Sex 27/04/18 Seg 02/12/19 
Pele de Vidro 118 dias Qui 20/06/19 Seg 02/12/19 
Serviços Complementares 201 dias Seg 25/02/19 Seg 02/12/19 
Fonte: Autor 
3.6.2 Definição das Durações 
A definição das durações das atividades se deu por consulta com o engenheiro 
da obra. A empresa responsável pelo empreendimento entregou recentemente uma 
obra semelhante a estudada, e como o engenheiro tinha uma noção bem grande das 
equipes utilizadas e o tempo levado por cada equipe, utilizou-se esse conhecimento 
para a elaboração das durações desse projeto. 
Para algumas atividades não foi estipulado o tempo necessário para sua 
execução, mas apenas a quantidade de equipes que atuariam nesse serviço. Assim, 
utilizou-se as composições unitárias para se identificar a produtividade do oficial 
principal dessas atividades e calcular o tempo gasto pela equipe básica, e 
posteriormente o tempo gasto pelas equipes que pretendiam ser utilizadas no 
empreendimento. 
Não foi elaborado um balanceamento das atividades do projeto por limitações 
encontradas no processo, e também porque o objetivo principal do trabalho é a análise 
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de viabilidade do empreendimento, assim, utilizou-se o planejamento como 
ferramenta para a obtenção dos dados para a análise do fluxo de caixa. 
3.6.3 Definição de precedência 
O próximo passo na elaboração do planejamento é a definição das 
dependências. Para esse projeto, utilizando o software MS Project, definiu-se as 
procedências se baseando nos conhecimentos do autor e mantendo uma sequência 
lógica ao projeto.  
Buscou-se evitar o acúmulo de muitas atividades no mesmo período, apesar 
de em certos pontos do projeto isso ser inevitável. 
O resultado desse processo pode ser conferido no apêndice A. 
3.6.4 Cronograma de Gantt  
O cronograma de Gantt permite uma visão geral das atividades do 
empreendimento. O MS Project gera esse cronograma automaticamente. Basta entrar 
com os dados de precedência e duração das atividades para se obter o diagrama. A 
figura 10 apresenta o cronograma de gantt para a obra estudada.  
Figura 10 – Cronograma de Gantt 
 
Fonte: Autor 
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3.6.5 Curva S 
O custo encontrado no orçamento para cada atividade foi adicionado ao MS 
Project e através da ferramenta de geração de relatórios do software foi possível obter 
os desembolsos mensais da obra.  
Com esses dados, no Excel, foi criado um gráfico demonstrando o custo mensal 
do projeto, além do custo acumulado por período.  
3.7 Análise econômica e financeira 
Com o orçamento do projeto e o planejamento da construção, se obtém o 
cronograma de desembolsos da obra. O próximo passo para se obter a análise 
econômica do empreendimento foi elaborar o plano de vendas, e assim montar o fluxo 
de caixa do projeto.  
3.7.1 Plano de Vendas 
Como o empreendimento ainda não foi lançado, foi feita uma consulta com 
corretores locais e especialistas no mercado imobiliário da região, e tentou-se elaborar 
um plano de vendas para o empreendimento. Optou-se por um plano conservador 
devido a atual situação econômica do país e da construção civil.  
Assim, para o cenário inicial do estudo se assumiu o seguinte: 
 20% dos apartamentos vendidos no lançamento do empreendimento; 
 42% dos apartamentos vendidos durante a construção; 
 38% dos apartamentos vendidos após o término da obra. 
As condições de pagamentos foram fornecidas pela construtora, que trabalha 
com financiamento próprio, com 10% de entrada e o restante em 100 vezes, com 
reforços semestrais de 12 vezes o valor da parcela. Para o estudo, considerou-se que 
todos os apartamentos seriam vendidos dessa forma. 
Para as salas comerciais do empreendimento, optou-se por considerar que 
todas seriam vendidas no decorrer da obra, adotando-se a venda de uma por ano para 
os cálculos do fluxo de caixa.  
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As condições de pagamento das salas comerciais são: 40% do valor à vista, 36 
parcelas fixas e reforços de 12 vezes o valor da parcela a cada 6 meses. 
3.7.2 Fluxo de caixa 
Com os desembolsos e a estimativa de vendas, foi possível elaborar o fluxo de 
caixa do empreendimento. Assim, foi organizado os desembolsos e recebimentos 
mensais, e verificado o saldo disponível para cada mês do empreendimento. 
3.7.3 Indicadores econômicos  
Com a ajuda do Excel, fez-se a análise dos seguintes indicadores:  
 Taxa Interna de Retorno (TIR) 
 Valor Presente Líquido (VPL) 
 Valor Anual Uniforme Equivalente (VAUE) 
 Índice Benefício / Custo 
 Payback 
 Payback Descontado 
A análise desses indicadores permitiu a verificação da viabilidade do 
empreendimento.  
3.7.4 Análise de sensibilidade 
A análise de sensibilidade foi feita através da variação de itens do fluxo de caixa 
isoladamente, e posterior comparação com o fluxo de caixa padrão, para descobrir o 
impacto que essas alterações teriam na lucratividade do projeto. Ocorreram variações 
no preço dos apartamentos, na forma de pagamento e nas estimativas de venda do 
empreendimento. Com esses dados, foi possível entender quais fatores mais 
influenciam na viabilidade do projeto. 
3.7.5 Análise de cenários  
Nesta etapa foram criados diversos cenários com variações no preço dos 
apartamentos, na forma de pagamento e na estimativa de vendas do empreendimento 
isolada e simultaneamente. Após essas simulações, foram verificados os indicadores 
econômicos de cada uma delas, assim, tornou-se possível analisar os retornos do 
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projeto em relação a diferentes possibilidades e verificar qual o melhor e pior cenários 
para a construtora.  
3.7.6 Análise de viabilidade econômica 
Com as informações coletadas até esse ponto e os indicadores obtidos, foi 
possível definir a viabilidade do empreendimento, e possíveis mudanças que podem 
ser feitas para melhorar o empreendimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 
4 Análise dos dados 
Neste capítulo será apresentada a análise de todos os dados coletados durante 
a execução deste trabalho. 
4.1 Orçamento 
O orçamento de um empreendimento pode ser apresentado de duas formas 
distintas. A primeira é de forma resumida, onde apenas o total de cada item da EAP é 
demonstrado, e a outra é de forma completa, onde é demonstrado o preço de cada 
serviço presente na obra. O orçamento detalhado do empreendimento é apresentado 
no apêndice B 
Considerando-se um BDI de 27,60% e os encargos sociais como sendo de 
167,13%, chegou-se ao preço final de R$ 40.074.034,10. A tabela 6 apresenta o 
orçamento resumido do empreendimento. 
Tabela 6 - Orçamento resumido 
Item Serviço Custo  % 
1 Taxas e Impostos  R$   2.552.000,00  6,37% 
2 Serviços Técnicos  R$      542.300,00  1,35% 
3 Instalações e Operações de Canteiro  R$        70.420,26  0,18% 
4 Preparo do Terreno  R$         5.877,90  0,01% 
5 Fundações  R$   1.290.425,50  3,22% 
6 Blocos e Vigas Baldrame  R$   1.470.530,28  3,67% 
7 Superestrutura  R$ 13.100.304,11  32,69% 
8 Paredes e Divisórias  R$   1.382.907,55  3,45% 
9 Instalações Elétricas  R$   1.961.244,90  4,89% 
10 Instalações Hidráulicas  R$   4.587.363,85  11,45% 
11 Revestimento Interno de Argamassa  R$   2.092.115,69  5,22% 
12 Impermeabilização  R$      131.150,74  0,33% 
13 Acabamentos  R$   1.516.892,32  3,79% 
14 Revestimento e Acabamento de Fachada  R$      383.726,76  0,96% 
15 Esquadrias  R$   5.256.200,49  13,12% 
16 Pintura  R$   2.604.377,52  6,50% 
17 Serviços Complementares  R$   1.126.196,23  2,81% 
Total    R$ 40.074.034,10  100,00% 
Fonte: Autor 
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4.1.1 Comparação com o CUB 
Antes de poder comparar o valor orçado com o CUB, é necessário calcular a 
área equivalente da construção, conforme indica a NBR 12720 (ABNT, 2006). Assim, 
a área total equivalente foi calculada como é mostrado na tabela 7. 
Tabela 7 - Área equivalente 
Pavimento Tipo Coeficiente Área (m²) 
Área Equivalente 
(m²) 
Térreo 
Garagem 0,75                  324,88                        243,66  
Loja 1,00                  330,76                        330,76  
Área Privativa 1,00                  286,12                        286,12  
Mezanino 
Garagem 0,75                  577,20                        432,90  
Loja 1,00                  131,29                        131,29  
Área Privativa (Sem 
Acabamento) 
0,90                    46,24                         41,62  
Garagem Pública Garagem 0,75                  991,48                        743,61  
G1 Garagem 0,75               1.003,15                        752,36  
G2 Garagem 0,75               1.003,15                        752,36  
G3 Garagem 0,75               1.003,15                        752,36  
G4 Garagem 0,75               1.003,15                        752,36  
Lazer 01 
Piscina 0,75                  106,22                         79,67  
Área descoberta  0,60                  462,35                        277,41  
Área Privativa 1,00                  434,58                        434,58  
Lazer 02 Área Privativa 1,00                  311,05                        311,05  
Tipo (x29) Área Privativa 1,00              12.590,06                   12.590,06  
Inspeção 
Área Privativa (Sem 
Acabamento) 
0,90                  114,93                        103,44  
Casa de Máquinas Casa de Máquinas 0,75                    72,25                         54,19  
Caixa D'Água Caixa D'Água 0,75                    74,30                         55,73  
Total                  20.866,31                   19.125,52  
Fonte: Autor 
Após o cálculo da área equivalente, pode-se calcular o valor estimado pelo 
CUB. O projeto que mais se aproxima do estudado neste trabalho é o projeto 
residencial de alto padrão, multifamiliar com 16 pavimentos, que possui um custo de 
R$ 1.735,62 por m² para o mês de outubro de 2015.  
Assim, o custo estimado para essa obra é de: 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑈𝐵 × Á𝑟𝑒𝑎 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 
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𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = 𝑅$ 1.735,62/𝑚² × 19.125,52𝑚² 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = 𝑅$ 33.194.635,02 
 Para uma comparação com o custo orçado, é necessário levar em 
consideração o fato de que o cálculo do CUB não leva em conta o BDI do 
empreendimento, as fundações especiais, os serviços técnicos e os serviços 
complementares. Assim, a comparação deve ser feita com o orçamento presente na 
tabela 8.  
 Outro fator que deve ser levado em consideração é o fato de que o cálculo do 
CUB considera a presença de fundação direta com 2,5m de profundidade, que não 
existem no projeto estudado. Não foi encontrado um projeto ou estimativa para retirar 
esse valor do valor total do CUB, por essa razão, utilizou-se o CUB com seu valor 
inteiro.  
Tabela 8 - Orçamento do custo direto para comparação com o CUB 
Item Serviço Custo  
3 Instalações e Operações de Canteiro  R$        55.188,39  
6 Blocos e Vigas Baldrame  R$   1.152.447,19  
7 Superestrutura  R$ 10.266.681,91  
8 Paredes e Divisórias  R$   1.083.778,58  
9 Instalações Elétricas  R$   1.537.025,79  
10 Instalações Hidráulicas  R$   3.595.113,39  
11 Revestimento Interno de Argamassa  R$   1.639.595,97  
12 Impermeabilização  R$      102.783,46  
13 Acabamentos  R$   1.188.789,40  
14 Revestimento e Acabamento de Fachada  R$      300.728,85  
15 Esquadrias  R$   4.119.279,58  
16 Pintura  R$   2.041.048,21  
Total    R$ 27.082.460,72  
Fonte: Autor 
 O custo orçado sem a inclusão do BDI, das fundações especiais, dos serviços 
técnicos e dos serviços complementares chega a um valor de R$ 27.082.460,72.  
 Em comparação com o custo encontrado pelo CUB, o valor orçado é 18,10% 
menor. Essa diferença pode existir devido ao fato de que o projeto estudado possuir 
2,5 vezes mais pavimentos que o projeto com que está sendo comparado.  
51 
Tabela 9 - Comparação Orçamento Elaborado vs. CUB 
 Orçamento Elaborado Estimativa CUB 
Custo total (R$)  R$        27.082.460,72   R$   33.065.729,88  
Custo por m² (R$)  R$                1.416,04   R$              1.728,88  
Diferença (R$)  R$                                       5.983.269,16  
Variação (%) 18,10% 
Fonte: Autor 
4.1.2 Comparação com o CUPE 
O Índice CUPE é um índice elaborado pela Editora PINI, que semelhantemente 
ao CUB, divulga mensalmente o custo da construção por metro quadrado para 
diferentes regiões do país. 
 O CUPE utiliza a mesma forma de cálculo que o CUB, tendo sua diferença nos 
projetos analisados e no fato de além de considerar os mesmos itens que o CUB, 
considera o valor do elevador no projeto e não considera fundações diretas, apenas 
as vigas baldrame e blocos. Outra diferença entre os dois índices são os encargos 
sociais. Enquanto o CUB considera o valor de 167,13%, o CUPE faz o cálculo do 
orçamento levando em consideração 127,95% de encargos sociais.  
 Para uma comparação mais justa, com a ajuda do software SIENGE, calculou-
se o valor do orçamento considerando os encargos sociais como 127,95%. O 
resultado pode ser visualizado na tabela a seguir. 
Tabela 10 - Orçamento para comparação com o CUPE 
Item Serviço Custo  % 
3 Instalações e Operações de Canteiro  R$        50.922,31  0,20% 
6 Blocos e Vigas Baldrame  R$   1.086.162,43  4,16% 
7 Superestrutura  R$   9.532.574,03  36,53% 
8 Paredes e Divisórias  R$      976.325,08  3,74% 
9 Instalações Elétricas  R$   1.537.025,79  5,89% 
10 Instalações Hidráulicas  R$   3.595.113,39  13,78% 
11 Revestimento Interno de Argamassa  R$   1.450.773,65  5,56% 
12 Impermeabilização  R$        94.067,59  0,36% 
13 Acabamentos  R$   1.171.541,58  4,49% 
14 Revestimento e Acabamento de Fachada  R$      266.151,62  1,02% 
15 Esquadrias  R$   4.106.935,99  15,74% 
16 Pintura  R$   1.807.821,44  6,93% 
17 Elevador  R$      420.000,00  1,61% 
Total    R$ 26.095.414,90  100,00% 
Fonte: Autor 
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Por ter uma gama maior de projetos, tem-se uma comparação mais próxima 
entre o empreendimento estudado e o índice. A tabela 11 apresenta os projetos e 
valores para o CUPE de outubro de 2015 para a cidade de Florianópolis. 
Tabela 11 - CUPE Habitacional – Florianópolis, Outubro 2015 
Uso de Edificação Custo Total Material Mão-de-obra 
Habitacional       
Residencial fino (1) 1.731,51 941,45 790,06 
Residencial médio (2) 1.243,36 571,65 671,7 
Residencial popular (3) 969,81 473,85 495,95 
Sobrado popular (11) 1.108,62 510,14 598,48 
Prédio com elevador fino (4) 1.481,63 733,57 629,18 
Prédio com elevador padrão médio alto (12) 1.281,13 777,23 503,9 
Prédio com elevador médio (10) 1.230,53 652,48 578,05 
Prédio sem elevador médio (5) 1.352,23 590,28 761,95 
Prédio sem elevador popular (6) 1.003,18 435,06 568,12 
Fonte: PINI, 2015 
O projeto que mais se aproxima do empreendimento estudado é o Prédio com 
elevador fino, que consiste em um empreendimento de 29 pavimentos e área total de 
18.900m².  Assim, o valor estimado pelo CUPE é: 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑈𝑃𝐸 × Á𝑟𝑒𝑎 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = 𝑅$ 1481,63/𝑚² × 19125,52𝑚² 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = 𝑅$ 28.336.944,20 
Em comparação com o custo estimado pelo CUPE, o custo orçado é apenas 
7,91% menor, como pode ser visto na tabela 12. 
Tabela 12 - Comparação Orçamento Elaborado vs. Estimativa CUPE 
 Orçamento Elaborado Estimativa CUPE 
Custo total (R$) R$            26.095.414,90 R$   28.336.944,94 
Custo por m² (R$) R$                     1.364,43 R$              1.481,63 
Diferença (R$) R$                                       2.241.530,04 
Variação (%) 7,91% 
Fonte: Autor 
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4.1.3 Curva ABC 
Com a ajuda do Software SIENGE, foi possível encontrar as curvas ABC de 
Insumos e Serviços do empreendimento. Com essas curvas, é possível analisar quais 
atividades e materiais da obra necessitam de um controle maior e influenciam mais 
no custo do empreendimento.  
A seguir são apresentados os itens presentes na classe A da curva ABC, ou 
seja, os itens que representam 60% do custo do empreendimento. 
Tabela 13 - Faixa A da Curva ABC de Insumos 
Descrição Un. Preço Total % Part.  % Acum.  
Servente h  R$   3.941.821,17  10,51% 10,51% 
Concreto Usinado  m3  R$   3.331.853,76  8,88% 19,39% 
Aço CA-50  kg  R$   3.316.766,99  8,84% 43,72% 
Pele de Vidro m2  R$   3.031.291,12  8,08% 27,46% 
Carpinteiro h  R$   2.783.968,93  7,42% 34,88% 
Armador h  R$   1.874.649,16  5,00% 48,72% 
Pedreiro h  R$   1.820.695,22  4,85% 53,57% 
Pintor h  R$   1.357.142,55  3,62% 57,19% 
Esquadrias de Alumínio m2  R$       709.629,54  1,89% 59,08% 
Equipamento Estaca Escavada m  R$       633.304,32  1,69% 60,77% 
Fonte: Autor 
É possível perceber que a mão de obra tem um papel bastante relevante nos 
custos do empreendimento, assim como a parte de superestrutura da obra. Além 
desses insumos, nota-se que itens que não são usuais em obras da região, como pele 
de vidro e as estacas escavadas, geram um custo bastante elevado para o 
empreendimento.  
A tabela 14 apresenta a faixa A da curva ABC de serviços para a obra. 
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Tabela 14 - Faixa A da Curva ABC de Serviços 
Serviço Un. Preço Total % Part.  % Acum.  
Pele de Vidro m2  R$   3.031.291,12  8,08% 8,08% 
Concreto Usinado  m3  R$   2.995.296,02  7,98% 16,06% 
Armadura para Pilar kg  R$   2.399.811,35  6,40% 22,46% 
Forma Compensado Resinado 12mm - Laje m2  R$   2.065.266,26  5,50% 27,96% 
Forma Compensado Resinado 12mm - Pilar  m2  R$   1.636.437,38  4,36% 32,32% 
Armadura para Vigas kg  R$   1.547.611,83  4,12% 36,45% 
Pintura Acrílica 3 Demãos m2  R$   1.490.252,01  3,97% 40,42% 
Armadura para Laje kg  R$   1.455.785,23  3,88% 44,30% 
Forma Compensado Resinado 12mm - Viga  m2  R$   1.311.199,21  3,49% 47,79% 
Reboco Interno m2  R$   1.235.901,98  3,29% 51,09% 
Massa Acrílica m2  R$   1.141.125,51  3,04% 54,13% 
Ferragem CA-50 Diâmetro 25mm kg  R$   1.064.702,93  2,84% 56,97% 
Esquadria de Alumínio  m2  R$       817.016,89  2,18% 59,14% 
Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=10cm m2  R$       773.319,97  2,06% 61,20% 
Fonte: Autor 
Novamente é possível notar como a parte de superestrutura tem um papel 
relevante nos gastos do empreendimento. Além dos serviços que compõem a 
superestrutura, nota-se que pele de vidro e esquadrias tem um grande peso na obra, 
além de outros serviços fundamentais, como reboco, massa acrílica, pintura e 
alvenaria.  
4.2 Planejamento 
O planejamento desse projeto foi feito com base nos dados fornecidos pelo 
engenheiro da obra. Assim, grande parte das durações e das equipes estudadas 
foram as definidas pela própria empresa.  
Não foi feita uma análise detalhada do número de funcionários em obra para 
esse empreendimento. As dependências e o sequenciamento do projeto foram 
estabelecidos com base no conhecimento do autor na área e tentando evitar o 
acumulo de atividades da mesma época do projeto. Para alguns momentos da obra, 
não foi possível evitar esse acumulo devido ao elevado número de pavimentos do 
empreendimento. 
Para algumas atividades existe um período de quebra no fluxo de execução, 
sendo necessário o término de alguma outra atividade para a continuação da seguinte. 
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Essas quebras poderiam ter sido corrigidas com o balanceamento das atividades, mas 
como o objetivo deste trabalho é identificar os desembolsos da empresa para 
comparar com os ganhos de vendas, o autor optou por manter o planejamento original 
para a confecção do cronograma físico-financeiro.  
Assim, com o auxílio do software MS Project, chegou-se a um tempo total de 
obra de 48 meses, e é considerado o início da obra para janeiro de 2016. Uma 
observação que deve ser levada em consideração é que na cidade de Balneário 
Camboriú, onde o empreendimento será executado, é proibida a entrada de 
caminhões no período de dezembro a janeiro. Assim, todas as atividades que 
necessitam de concreto ou argamassa são paralisadas durante esse período.  
O cronograma físico-financeiro completo pode ser observado no apêndice C. A 
seguir é apresentada uma pequena parte do cronograma, na tabela 15. 
 
 
 
 
56 
Tabela 15 - Parte do Cronograma Físico-Financeiro 
Tarefa   jun/17 jul/17 ago/17 set/17 
Preparo do Terreno 
        
 R$                   -     R$                   -     R$                   -     R$                   -    
Fundações 
        
 R$                   -     R$                   -     R$                   -     R$                   -    
Blocos e Vigas Baldrame 
        
 R$                   -     R$                   -     R$                   -     R$                   -    
Superestrutura 
4,86% 4,64% 5,08% 4,64% 
 R$      636.854,29   R$      607.906,36   R$      665.802,20   R$      607.906,37  
Paredes e Divisórias - 
Alvenaria de Vedação 
3,60% 3,59% 6,11% 5,85% 
 R$        49.804,81   R$        49.651,25   R$        84.551,71   R$        80.968,32  
Tubulações Elétricas 
10,51% 10,03% 4,75% 4,41% 
 R$        41.226,86   R$        39.352,90   R$        18.625,22   R$        17.309,16  
Instalações Hidráulicas 
10,58% 10,10% 4,74% 4,37% 
 R$      242.613,35   R$      231.572,11   R$      108.737,59   R$      100.214,31  
Revestimento Interno de 
Argamassa 
2,87% 2,98% 3,23% 2,79% 
 R$        60.115,90   R$        62.336,00   R$        67.646,36   R$        58.448,32  
Impermeabilização 
        
        
Fiação Elétrica 
    7,57% 14,11% 
     R$      118.709,60   R$      221.350,00  
Tubulação de Esgoto 
    7,67% 14,30% 
     R$      174.628,35   R$      325.618,05  
Acabamentos 
        
        
Esquadrias 
        
        
Pintura 
        
        
Revestimento e 
Acabamento de Fachada 
        
        
Pele de Vidro 
        
        
Serviços 
Complementares 
        
        
Total  R$   1.030.615,21   R$      990.818,62   R$   1.238.701,03   R$   1.411.814,53  
Fonte: Autor 
A elaboração do cronograma financeiro permite o encontro de todos os 
desembolsos mensais da obra. Com os esses valores, foi possível elaborar a curva 
S do projeto, que torna possível a análise dos custos mensais do empreendimento, 
além do custo acumulado da obra. A curva S é apresenta a seguir. 
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Gráfico 1 - Curva S 
 
Fonte: Autor 
4.3 Análise econômica e financeira 
Todo empresário ou investidor tem a intenção de obter lucro com seus 
investimentos, e procura sempre a melhor aplicação possível para seus recursos. O 
intuito principal desse trabalho é, com o auxílio do orçamento e do planejamento do 
empreendimento, poder definir a viabilidade econômica do mesmo, e também a 
vantagem que esse projeto possui sobre outras aplicações. 
Para tal fim, definiu-se uma TMA de 2,0% a.m. para o projeto, já que é um valor 
acima das taxas de lucratividade oferecidas no mercado para investimentos de menor 
risco.  
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4.3.1 Plano de vendas 
O primeiro passo para a verificação da viabilidade do empreendimento é decidir 
o preço dos imóveis e como eles serão vendidos.  
Os valores de venda deste empreendimento foram coletados com a 
construtora, que pretende lançar os apartamentos por esse preço e condições em 
janeiro de 2016.  
Tabela 16 - Valores e condições de venda 
Preço dos Apartamentos 
Tipo Área Valor Forma de Venda 
AP 01  221 m² R$ 2.200.000,00 10% - 100x - Reforço de 12x a parcela a cada 6 meses 
AP 02  174 m² R$ 1.700.000,00 10% - 100x - Reforço de 12x a parcela a cada 6 meses 
Salas Brasil 95,52 m² R$ 3.500.000,00 40% - 36x - Reforço de 12x a parcela a cada 6 meses 
Sala Rua 57,38 m² R$ 2.000.000,00 40% - 36x - Reforço de 12x a parcela a cada 6 meses 
Fonte: Construtora 
Com os valores de venda, condições de pagamento e estimativas iniciais de 
venda, foi possível elaborar o fluxo de caixa do empreendimento. 
4.3.2 Fluxo de caixa 
Para a elaboração do fluxo de caixa, além dos dados coletados até aqui no 
trabalho, foi necessário verificar o valor do terreno onde será construído o 
empreendimento e a forma como essa área foi negociada. A empresa não passou 
valores, mas informou que parte do valor do terreno foi obtida por permuta no próprio 
empreendimento, constituindo de 2 apartamentos do tipo 02, 1 apartamento de tipo 
01 e uma sala comercial de frente para a Avenida Brasil, e também por uma parte em 
dinheiro. Consultando-se alguns corretores e especialista no mercado imobiliário da 
região, chegou-se ao valor de R$ 5.000.000,00 para a quantia paga além dos imóveis 
fornecidos. Esse valor foi introduzido no primeiro mês do fluxo de caixa, juntamente 
com o valor estimado para impostos e taxas municipais para o início da obra. 
Outros valores considerados no fluxo de caixa foram o da comissão pela venda 
dos apartamentos, consistindo em 5% do valor do imóvel, pago à vista no momento 
da venda e os desembolsos do projeto. As vendas dos imóveis foram distribuídas 
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conforme a estimativa inicial de forma uniforme em cada período estimado. Assim, 
obteve-se o fluxo de caixa, que pode ser analisado no apêndice D. 
4.3.3 Indicadores Econômicos  
Com a TMA definida em 2,0% e o fluxo de caixa elaborado, foi possível verificar 
os indicadores econômicos para o empreendimento, no cenário proposto. 
Tabela 17 - Indicadores Econômicos - Cenário Inicial 
Índice Econômico Valor 
TIR 2,49% 
VPL R$ 4.418.125,28 
VAUE R$ 91.791,56 
Índice Benefício / Custo 1,13 
Payback jan/21  |   60 meses 
Payback Descontado jun/23  |   89 meses 
Fonte: Autor 
Os índices encontrados demonstram a viabilidade do empreendimento 
estudado, mas mesmo com esses dados encontrados, optou-se por elaborar uma 
análise de sensibilidade do projeto. 
4.3.4 Análise de sensibilidade  
Para a análise de sensibilidade, 3 itens foram alterados no fluxo de caixa 
original. O primeiro item foi a projeção de vendas do empreendimento, variando de 
um cenário bastante pessimista a um bastante otimista. Posteriormente, verificou-se 
o impacto de alterar a forma de pagamento das parcelas do empreendimento, 
diminuindo o número de parcelas de 100 para 60. Por último, foi analisado o resultado 
de se alterar o preço dos imóveis à venda. Foram feitas alterações de 10% para cima 
e para baixo. A conclusão obtida com essa análise foi a de que a projeção de vendas 
e as condições de pagamento tem bastante impacto sobre a lucratividade do 
empreendimento, enquanto uma variação de 10% do valor do imóvel não traz 
benefícios ou prejuízos muito relevantes ao projeto.  
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4.3.5 Análise de cenários  
Como o empreendimento estudado é de grande dimensão e possui bastante 
variáveis, optou-se por elaborar um estudo de diversos cenários possíveis, alguns 
considerando uma venda mais rápida dos apartamentos, outros considerando uma 
esfriada do mercado e diminuição das vendas. Além disso, foram testados cenários 
com formas de pagamento diferenciadas. Testou-se, por exemplo, os efeitos de 
diminuir o valor dos apartamentos em 10% e modificar a forma de pagamento de 100 
para 60 vezes. O fluxo de caixa para cada um dos cenários pode ser analisado no 
apêndice D, e um resumo dos índices econômicos encontrados para cada um deles 
pode ser analisado a seguir. Os cenários de 1 a 12 consideram as vendas com uma 
entrada de 10%, o saldo em 100 vezes com reforços de 12 vezes o valor da parcela 
a cada 6 meses. Já do 13º ao 24º cenário, é considerada a venda com 20% de entrada, 
o saldo em 100 vezes com reforços de 12 vezes o valor da parcela a cada 6 meses. 
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Tabela 18 - Índices Econômicos para cenários de venda 
Cenário Preço 
Condições 
de 
pagamento 
Projeção de venda TIR VPL VAUE 
Índice 
Benefíco / 
Custo 
Payback 
Payback 
Descontado 
Data Meses Data Meses 
1 Normal 100x 20% - 42% - 38% 2,49% R$ 4.418.125,28 R$ 91.791,56 1,13 jan/21 60 jun/23 89 
2 Normal 100x 5% - 35% - 60% 1,79% -R$ 2.400.756,32 -R$ 49.472,37 0,93 mar/22 74 - - 
3 Normal 100x 10% - 40% - 50% 2,05% R$ 503.854,76 R$ 10.415,83 1,01 set/21 68 ago/27 139 
4 Normal 100x 30% - 50% - 20% 3,21% R$ 8.946.127,63 R$ 187.459,05 1,25 jun/20 53 jul/21 66 
5 Normal 100x 40% - 42% - 18% 3,69% R$ 10.864.308,40 R$ 227.653,01 1,31 fev/20 49 nov/20 58 
6 Normal 60x 10% - 40% - 50% 2,82% R$ 7.370.776,06 R$ 158.820,20 1,22 set/20 56 fev/22 73 
7 Normal 60x 20% - 42% - 38% 3,74% R$ 12.392.081,68 R$ 270.122,89 1,36 jan/20 48 set/20 56 
8 Baixar - 10% 100x 20% - 42% - 38% 2,18% R$ 1.598.682,40 R$ 33.214,44 1,05 mai/21 64 mar/25 110 
9 Baixar - 10% 100x 40% - 42% - 18% 3,12% R$ 7.400.247,21 R$ 155.066,34 1,21 jul/20 54 jul/21 66 
10 Baixar - 10% 60x 20% - 42% - 38% 3,23% R$ 8.775.243,16 R$ 191.282,96 1,26 abr/20 51 fev/21 61 
11 Aumentar - 10% 100x 10% - 40% - 50% 2,28% R$ 2.931.870,59 R$ 60.608,49 1,08 jul/21 66 nov/24 106 
12 Aumentar - 10% 100x 20% - 42% - 38% 2,81% R$ 7.237.568,15 R$ 150.368,68 1,21 nov/20 58 jul/22 78 
13 Normal 100x 20% - 42% - 38% 3,20% R$ 8.171.301,65 R$ 169.768,05 1,24 jul/20 54 jul/21 66 
14 Normal 100x 5% - 35% - 60% 2,04% R$ 444.706,49 R$ 9.164,06 1,01 set/21 68 jan/28 144 
15 Normal 100x 10% - 40% - 50% 2,42% R$ 3.735.972,61 R$ 77.231,12 1,11 mar/21 62 nov/23 94 
16 Normal 100x 30% - 50% - 20% 5,10% R$ 13.302.061,08 R$ 278.734,20 1,38 dez/19 47 fev/20 49 
17 Normal 100x 40% - 42% - 18% 12,58% R$ 15.073.845,09 R$ 315.860,53 1,43 jan/17 12 jan/17 12 
18 Normal 60x 10% - 40% - 50% 3,27% R$ 9.839.902,64 R$ 212.023,16 1,29 jun/20 53 mai/21 64 
19 Normal 60x 20% - 42% - 38% 4,89% R$ 15.259.262,89 R$ 332.621,78 1,44 jul/19 42 jan/20 48 
20 Baixar - 10% 100x 20% - 42% - 38% 2,71% R$ 4.976.541,14 R$ 103.393,28 1,14 nov/20 58 ago/22 79 
21 Baixar - 10% 100x 40% - 42% - 18% 5,49% R$ 11.550.396,68 R$ 242.029,45 1,33 jan/20 48 mar/20 50 
22 Baixar - 10% 60x 20% - 42% - 38% 4,04% R$ 11.355.706,26 R$ 247.531,96 1,33 jan/20 48 jul/20 54 
23 Aumentar - 10% 100x 10% - 40% - 50% 2,73% R$ 6.487.200,21 R$ 134.105,31 1,19 dez/20 59 set/22 80 
24 Aumentar - 10% 100x 20% - 42% - 38% 3,74% R$ 11.366.062,16 R$ 236.142,82 1,32 mai/20 52 jan/21 60 
Fonte: Autor 
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4.3.6 Análise de viabilidade econômica  
Como já foi apresentado anteriormente, para o cenário inicial estudado os 
indicadores econômicos demonstram que o empreendimento é viável, considerando-
se uma TMA de 2,0% a. m.  
Mas mais interessante que verificar a viabilidade do empreendimento, foi 
analisar os diversos cenários propostos e verificar como o empreendimento pode se 
tornar mais interessante ou deixar de ser um bom investimento com a mudança de 
poucos parâmetros.  
Analisando os índices dos diversos cenários, é possível notar que o momento 
em que os apartamentos são vendidos tem uma grande influência na viabilidade do 
projeto. Comparando-se o cenário inicial com o cenário 9 por exemplo, nota-se que 
mesmo com uma diminuição do valor dos apartamentos, o aumento na venda no 
início do empreendimento torna essa opção mais interessante, como pode ser notado 
pelos valores do VPL, VAUE e a data do payback descontado.  
Outro fator que tem uma influência muito grande no projeto e pode ser o 
diferencial entre o sucesso e o fracasso do empreendimento é a forma de venda das 
unidades. O cenário 6 mostra que, mesmo havendo uma diminuição nas vendas 
iniciais, o fato dos apartamentos serem vendidos em 60 vezes, e não em 100, faz com 
que o projeto se torne mais atraente para um investidor.  
Uma entrada maior também é um fator que modifica bastante o fluxo de caixa 
do projeto, colaborando para um fluxo de caixa mais equilibrado e índices melhores 
para o projeto, enquanto nota-se que o aumento do preço dos imóveis não influencia 
tanto no resultado final. 
Assim, percebe-se que o que realmente importa para um projeto bem-sucedido 
é o tempo em que o dinheiro é recebido no projeto, e não necessariamente quanto 
dinheiro entra. Nota-se que até mesmo descontos no preço final do apartamento 
podem tornar o investimento mais lucrativo, ao contrário do senso comum de que 
quanto mais caro for vendido o empreendimento, maior o lucro do investidor. 
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Por fim, fica claro que o empreendimento é viável, considerando que dos 24 
cenários estudados, apenas o mais pessimista deles não forneceu um resultado 
favorável.  
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5 Considerações finais 
Os objetivos definidos para esse trabalho foram executados e atendidos, visto 
que foi possível cumprir todas as metas propostas no início do projeto e chegar a uma 
conclusão quanto à viabilidade do empreendimento. 
O orçamento e o planejamento elaborados para este projeto servem não só 
para a análise de viabilidade, mas também para a empresa poder se programar e ter 
uma real noção sobre em quais fases haverá um maior desembolso, e quando cada 
etapa da obra deve iniciar para o prazo final ser cumprido. Além disso, esses dados 
podem ser usados para um controle do empreendimento, sendo possível a análise de 
custos e a verificação do andamento da obra, em comparação com o que foi 
planejado. 
Com os dados analisados, ficou claro que o empreendimento é viável, e mais 
que isso, verificou-se a importância de se orçar, planejar e analisar um 
empreendimento antes de se dar início às obras. Com os dados coletados e 
elaborados nesse trabalho, é possível identificar possíveis pontos de melhora na obra, 
como uma melhor divisão das equipes de projeto, para evitar problemas de 
interrupção de atividades. 
Também ficou evidente como o preço do apartamento não é o fator 
determinante para o sucesso de um empreendimento. A agilidade de vendas e a 
forma como os pagamentos serão efetuados tem grande peso na definição da 
viabilidade do projeto, e deve ser muito bem pensado e analisado pela empresa que 
pensa em começar um empreendimento. O estudo do mercado para se ter uma real 
noção de como estão as vendas e uma análise de quais condições podem ser 
aplicadas pode ser determinante para a decisão de se investir ou não. 
Assim, a recomendação final deste trabalho é a de que o projeto é viável para 
uma TMA de 2,0% a. m., considerando que quanto mais rapidamente forem vendidas 
as unidades, mais rentável será o empreendimento, mesmo que seja necessário 
algum desconto no lançamento do empreendimento. Outra opção seria a diminuição 
do número de parcelas na venda, que também aumentaria a lucratividade do projeto. 
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Apêndice A – Precedências do projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras Custo
2 Preparo do Terreno 1 dia Qui 21/01/16 Qui 21/01/16 R$ 5.877,90
3    Limpeza 1 dia Qui 21/01/16 Qui 21/01/16 R$ 5.877,90
4       Limpeza Superficial do Terreno 1 dia Qui 21/01/16 Qui 21/01/16 R$ 5.877,90
5          Raspagem e Limpeza do Terreno 1 dia Qui 21/01/16 Qui 21/01/16 R$ 5.624,00
6          Retirada de Camada Vegetal 1 dia Qui 21/01/16 Qui 21/01/16 R$ 253,90
7 Fundações 80 dias Sex 22/01/16 Qui 12/05/16 R$ 1.290.425,50
8    Estacas 80 dias Sex 22/01/16 Qui 12/05/16 R$ 1.290.425,50
9       Hélice Contínua 20 dias Sex 22/01/16 Qui 18/02/16 R$ 119.713,80
10          Estaca Hélice Contínua 20 dias Sex 22/01/16 Qui 18/02/16 4;5 R$ 119.713,80
11       Raiz 80 dias Sex 22/01/16 Qui 12/05/16 R$ 1.170.711,70
12          Estaca Raiz 80 dias Sex 22/01/16 Qui 12/05/16 4;5 R$ 1.170.711,70
13 Blocos e Vigas Baldrame 40 dias Sex 13/05/16 Qui 07/07/16 R$ 1.470.530,28
14    Blocos de Fundação 20 dias Sex 13/05/16 Qui 09/06/16 9;11 R$ 1.288.318,15
15    Vigas Baldrame 20 dias Sex 10/06/16 Qui 07/07/16 13 R$ 182.212,13
16 Superestrutura 485 dias Sex 08/07/16 Qui 17/05/18 R$ 13.100.304,09
17    1º Pavimento - Térreo 15 dias Sex 08/07/16 Qui 28/07/16 14 R$ 246.170,24
18    2º Pavimento - Mezanino 15 dias Sex 29/07/16 Qui 18/08/16 16 R$ 466.894,37
19    3º Pavimento - Garagem Pública 15 dias Sex 19/08/16 Qui 08/09/16 17 R$ 542.750,77
20    4º Pavimento - G1 15 dias Sex 09/09/16 Qui 29/09/16 18 R$ 502.034,41
21    5º Pavimento - G2 15 dias Sex 30/09/16 Qui 20/10/16 19 R$ 499.043,44
22    6º Pavimento - G3 15 dias Sex 21/10/16 Qui 10/11/16 20 R$ 498.747,83
23    7º Pavimento - G4 15 dias Sex 11/11/16 Qui 01/12/16 21 R$ 503.840,08
24    8º Pavimento - Lazer 01 15 dias Sex 02/12/16 Ter 24/01/17 22 R$ 658.955,02
25    9º Pavimento - Lazer 02 10 dias Qua 25/01/17 Ter 07/02/17 23 R$ 292.832,55
26    10º Pavimento - Tipo 10 dias Qua 08/02/17 Ter 21/02/17 24 R$ 289.479,22
27    11º Pavimento - Tipo 10 dias Qua 22/02/17 Ter 07/03/17 25 R$ 289.479,22
28    12º Pavimento - Tipo 10 dias Qua 08/03/17 Ter 21/03/17 26 R$ 289.479,22
29    13º Pavimento - Tipo 10 dias Qua 22/03/17 Ter 04/04/17 27 R$ 289.479,22
30    14º Pavimento - Tipo 10 dias Qua 05/04/17 Ter 18/04/17 28 R$ 289.479,22
31    15º Pavimento - Tipo 10 dias Qua 19/04/17 Ter 02/05/17 29 R$ 289.479,22
32    16º Pavimento - Tipo 10 dias Qua 03/05/17 Ter 16/05/17 30 R$ 289.479,22
33    17º Pavimento - Tipo 10 dias Qua 17/05/17 Ter 30/05/17 31 R$ 289.479,22
34    18º Pavimento - Tipo 10 dias Qua 31/05/17 Ter 13/06/17 32 R$ 289.479,22
35    19º Pavimento - Tipo 10 dias Qua 14/06/17 Ter 27/06/17 33 R$ 289.479,22
36    20º Pavimento - Tipo 10 dias Qua 28/06/17 Ter 11/07/17 34 R$ 289.479,22
37    21º Pavimento - Tipo 10 dias Qua 12/07/17 Ter 25/07/17 35 R$ 289.479,22
38    22º Pavimento - Tipo 10 dias Qua 26/07/17 Ter 08/08/17 36 R$ 289.479,22
39    23º Pavimento - Tipo 10 dias Qua 09/08/17 Ter 22/08/17 37 R$ 289.479,22
40    24º Pavimento - Tipo 10 dias Qua 23/08/17 Ter 05/09/17 38 R$ 289.479,22
41    25º Pavimento - Tipo 10 dias Qua 06/09/17 Ter 19/09/17 39 R$ 289.479,22
42    26º Pavimento - Tipo 10 dias Qua 20/09/17 Ter 03/10/17 40 R$ 289.479,22
43    27º Pavimento - Tipo 10 dias Qua 04/10/17 Ter 17/10/17 41 R$ 289.479,22
44    28º Pavimento - Tipo 10 dias Qua 18/10/17 Ter 31/10/17 42 R$ 289.479,22
45    29º Pavimento - Tipo 10 dias Qua 01/11/17 Ter 14/11/17 43 R$ 289.479,22
46    30º Pavimento - Tipo 10 dias Qua 15/11/17 Ter 28/11/17 44 R$ 289.479,22
47    31º Pavimento - Tipo 10 dias Qua 29/11/17 Ter 12/12/17 45 R$ 289.479,22
48    32º Pavimento - Tipo 10 dias Qua 13/12/17 Qui 25/01/18 46 R$ 289.479,22
49    33º Pavimento - Tipo 10 dias Sex 26/01/18 Qui 08/02/18 47 R$ 289.479,22
50    34º Pavimento - Tipo 10 dias Sex 09/02/18 Qui 22/02/18 48 R$ 289.479,22
51    35º Pavimento - Tipo 10 dias Sex 23/02/18 Qui 08/03/18 49 R$ 289.479,22
52    36º Pavimento - Tipo 10 dias Sex 09/03/18 Qui 22/03/18 50 R$ 289.479,22
53    37º Pavimento - Tipo 10 dias Sex 23/03/18 Qui 05/04/18 51 R$ 289.479,22
54    38º Pavimento - Tipo 10 dias Sex 06/04/18 Qui 19/04/18 52 R$ 289.479,22
55    39º Pavimento - Inspeção 5 dias Sex 20/04/18 Qui 26/04/18 53 R$ 276.630,51
56    40º Pavimento - Casa de Máquinas 5 dias Sex 27/04/18 Qui 03/05/18 54 R$ 77.116,25
57    41º Pavimento - Caixa D'Água 5 dias Sex 04/05/18 Qui 10/05/18 55 R$ 93.351,53
58    Tampa Caixa D'Água 5 dias Sex 11/05/18 Qui 17/05/18 56 R$ 47.039,71
59 Paredes e Divisórias - Alvenaria de Vedação 430 dias Seg 13/03/17 Sex 02/11/18 R$ 1.382.907,46
60    1º Pavimento - Térreo 15 dias Seg 13/03/17 Sex 31/03/17 19 R$ 59.282,12
61    2º Pavimento - Mezanino 10 dias Qui 13/04/17 Qua 26/04/17 20;59 R$ 33.559,82
62    3º Pavimento - Garagem Pública 10 dias Qui 27/04/17 Qua 10/05/17 21;60 R$ 24.906,44
63    4º Pavimento - G1 10 dias Qui 11/05/17 Qua 24/05/17 22;61 R$ 17.738,37
64    5º Pavimento - G2 10 dias Qui 25/05/17 Qua 07/06/17 23;62 R$ 21.278,95
65    6º Pavimento - G3 10 dias Qui 08/06/17 Qua 21/06/17 24;63 R$ 21.444,47
66    7º Pavimento - G4 10 dias Qui 22/06/17 Qua 05/07/17 25;64 R$ 25.315,51
67    8º Pavimento - Lazer 01 10 dias Qui 06/07/17 Qua 19/07/17 26;65 R$ 27.722,98
68    9º Pavimento - Lazer 02 10 dias Qui 20/07/17 Qua 02/08/17 27;66 R$ 17.917,02
69    10º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 03/08/17 Qua 16/08/17 28;67 R$ 38.556,34
70    11º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 17/08/17 Qua 30/08/17 29;68 R$ 38.556,34
71    12º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 31/08/17 Qua 13/09/17 30;69 R$ 38.556,34
72    13º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 14/09/17 Qua 27/09/17 31;70 R$ 38.556,34
73    14º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 28/09/17 Qua 11/10/17 32;71 R$ 38.556,34
74    15º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 12/10/17 Qua 25/10/17 33;72 R$ 38.556,34
75    16º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 26/10/17 Qua 08/11/17 34;73 R$ 38.556,34
76    17º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 09/11/17 Qua 22/11/17 35;74 R$ 38.556,34
77    18º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 23/11/17 Qua 06/12/17 36;75 R$ 38.556,34
78    19º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 07/12/17 Qua 20/12/17 37;76 R$ 38.556,34
79    20º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 22/01/18 Sex 02/02/18 38;77 R$ 38.556,34
80    21º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 05/02/18 Sex 16/02/18 39;78 R$ 38.556,34
81    22º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 19/02/18 Sex 02/03/18 40;79 R$ 38.556,34
82    23º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 05/03/18 Sex 16/03/18 41;80 R$ 38.556,34
83    24º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 19/03/18 Sex 30/03/18 42;81 R$ 38.556,34
84    25º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 02/04/18 Sex 13/04/18 43;82 R$ 38.556,34
85    26º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 16/04/18 Sex 27/04/18 44;83 R$ 38.556,34
86    27º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 30/04/18 Sex 11/05/18 45;84 R$ 38.556,34
87    28º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 14/05/18 Sex 25/05/18 46;85 R$ 38.556,34
88    29º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 28/05/18 Sex 08/06/18 47;86 R$ 38.556,34
89    30º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 11/06/18 Sex 22/06/18 48;87 R$ 38.556,34
90    31º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 25/06/18 Sex 06/07/18 49;88 R$ 38.556,34
91    32º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 09/07/18 Sex 20/07/18 50;89 R$ 38.556,34
92    33º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 23/07/18 Sex 03/08/18 51;90 R$ 38.556,34
93    34º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 06/08/18 Sex 17/08/18 52;91 R$ 38.556,34
94    35º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 20/08/18 Sex 31/08/18 53;92 R$ 38.556,34
95    36º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 03/09/18 Sex 14/09/18 54;93 R$ 38.556,34
96    37º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 17/09/18 Sex 28/09/18 55;94 R$ 38.556,34
97    38º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 01/10/18 Sex 12/10/18 56;95 R$ 38.556,34
98    39º Pavimento - Inspeção 5 dias Seg 15/10/18 Sex 19/10/18 57;96 R$ 4.413,62
99    40º Pavimento - Casa de Máquinas 5 dias Seg 22/10/18 Sex 26/10/18 97 R$ 4.499,97
100    41º Pavimento - Caixa D'Água 5 dias Seg 29/10/18 Sex 02/11/18 98 R$ 6.694,33
101 Tubulações Elétricas 421 dias Seg 03/04/17 Seg 12/11/18 R$ 392.249,00
102    1º Pavimento - Térreo 15 dias Seg 03/04/17 Sex 21/04/17 59 R$ 17.592,68
103    2º Pavimento - Mezanino 10 dias Qui 27/04/17 Qua 10/05/17 60;101 R$ 14.098,84
104    3º Pavimento - Garagem Pública 10 dias Qui 11/05/17 Qua 24/05/17 61;102 R$ 18.521,48
105    4º Pavimento - G1 10 dias Qui 25/05/17 Qua 07/06/17 62;103 R$ 18.739,48
106    5º Pavimento - G2 10 dias Qui 08/06/17 Qua 21/06/17 63;104 R$ 18.739,48
107    6º Pavimento - G3 10 dias Qui 22/06/17 Qua 05/07/17 64;105 R$ 18.739,48
108    7º Pavimento - G4 10 dias Qui 06/07/17 Qua 19/07/17 65;106 R$ 18.739,48
109    8º Pavimento - Lazer 01 10 dias Qui 20/07/17 Qua 02/08/17 66;107 R$ 18.739,48
110    9º Pavimento - Lazer 02 10 dias Qui 03/08/17 Qua 16/08/17 67;108 R$ 5.810,61
111    10º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 17/08/17 Qua 30/08/17 68;109 R$ 8.242,46
112    11º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 31/08/17 Qua 13/09/17 69;110 R$ 8.242,46
113    12º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 14/09/17 Qua 27/09/17 70;111 R$ 8.242,46
114    13º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 28/09/17 Qua 11/10/17 71;112 R$ 8.242,46
115    14º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 12/10/17 Qua 25/10/17 72;113 R$ 8.242,46
116    15º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 26/10/17 Qua 08/11/17 73;114 R$ 8.242,46
117    16º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 09/11/17 Qua 22/11/17 74;115 R$ 8.242,46
118    17º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 23/11/17 Qua 06/12/17 75;116 R$ 8.242,46
119    18º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 07/12/17 Qua 20/12/17 76;117 R$ 8.242,46
120    19º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 21/12/17 Qua 03/01/18 77;118 R$ 8.242,46
121    20º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 05/02/18 Sex 16/02/18 78;119 R$ 8.242,46
122    21º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 19/02/18 Sex 02/03/18 79;120 R$ 8.242,46
123    22º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 05/03/18 Sex 16/03/18 80;121 R$ 8.242,46
124    23º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 19/03/18 Sex 30/03/18 81;122 R$ 8.242,46
125    24º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 02/04/18 Sex 13/04/18 82;123 R$ 8.242,46
126    25º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 16/04/18 Sex 27/04/18 83;124 R$ 8.242,46
127    26º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 30/04/18 Sex 11/05/18 84;125 R$ 8.242,46
128    27º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 14/05/18 Sex 25/05/18 85;126 R$ 8.242,46
129    28º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 28/05/18 Sex 08/06/18 86;127 R$ 8.242,46
130    29º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 11/06/18 Sex 22/06/18 87;128 R$ 8.242,46
131    30º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 25/06/18 Sex 06/07/18 88;129 R$ 8.242,46
132    31º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 09/07/18 Sex 20/07/18 89;130 R$ 8.242,46
133    32º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 23/07/18 Sex 03/08/18 90;131 R$ 8.242,46
134    33º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 06/08/18 Sex 17/08/18 91;132 R$ 8.242,46
135    34º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 20/08/18 Sex 31/08/18 92;133 R$ 8.242,46
136    35º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 03/09/18 Sex 14/09/18 93;134 R$ 8.242,46
137    36º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 17/09/18 Sex 28/09/18 94;135 R$ 8.242,46
138    37º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 01/10/18 Sex 12/10/18 95;136 R$ 8.242,46
139    38º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 15/10/18 Sex 26/10/18 96;137 R$ 8.242,46
140    39º Pavimento - Inspeção 5 dias Seg 29/10/18 Sex 02/11/18 97;138 R$ 2.146,97
141    40º Pavimento - Casa de Máquinas 5 dias Seg 05/11/18 Sex 09/11/18 98;139 R$ 1.349,68
142    41º Pavimento - Caixa D'Água 1 dia Seg 12/11/18 Seg 12/11/18 99;140 R$ 0,00
143 Instalações Hidráulicas 425 dias Seg 03/04/17 Sex 16/11/18 R$ 2.293.681,86
144    1º Pavimento - Térreo 15 dias Seg 03/04/17 Sex 21/04/17 59 R$ 103.519,20
145    2º Pavimento - Mezanino 10 dias Qui 27/04/17 Qua 10/05/17 60;143 R$ 82.960,68
146    3º Pavimento - Garagem Pública 10 dias Qui 11/05/17 Qua 24/05/17 61;144 R$ 108.984,48
147    4º Pavimento - G1 10 dias Qui 25/05/17 Qua 07/06/17 62;145 R$ 110.267,25
148    5º Pavimento - G2 10 dias Qui 08/06/17 Qua 21/06/17 63;146 R$ 110.267,25
149    6º Pavimento - G3 10 dias Qui 22/06/17 Qua 05/07/17 64;147 R$ 110.303,53
150    7º Pavimento - G4 10 dias Qui 06/07/17 Qua 19/07/17 65;148 R$ 110.267,25
151    8º Pavimento - Lazer 01 10 dias Qui 20/07/17 Qua 02/08/17 66;149 R$ 110.267,25
152    9º Pavimento - Lazer 02 10 dias Qui 03/08/17 Qua 16/08/17 67;150 R$ 34.190,93
153    10º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 17/08/17 Qua 30/08/17 68;151 R$ 47.721,10
154    11º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 31/08/17 Qua 13/09/17 69;152 R$ 47.721,10
155    12º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 14/09/17 Qua 27/09/17 70;153 R$ 47.721,10
156    13º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 28/09/17 Qua 11/10/17 71;154 R$ 47.721,10
157    14º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 12/10/17 Qua 25/10/17 72;155 R$ 47.721,10
158    15º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 26/10/17 Qua 08/11/17 73;156 R$ 47.721,10
159    16º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 09/11/17 Qua 22/11/17 74;157 R$ 47.721,10
160    17º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 23/11/17 Qua 06/12/17 75;158 R$ 47.721,10
161    18º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 07/12/17 Qua 20/12/17 76;159 R$ 47.721,10
162    19º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 21/12/17 Qua 03/01/18 77;160 R$ 47.721,10
163    20º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 05/02/18 Sex 16/02/18 78;161 R$ 47.721,10
164    21º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 19/02/18 Sex 02/03/18 79;162 R$ 47.721,10
165    22º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 05/03/18 Sex 16/03/18 80;163 R$ 47.721,10
166    23º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 19/03/18 Sex 30/03/18 81;164 R$ 47.721,10
167    24º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 02/04/18 Sex 13/04/18 82;165 R$ 47.721,10
168    25º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 16/04/18 Sex 27/04/18 83;166 R$ 47.721,10
169    26º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 30/04/18 Sex 11/05/18 84;167 R$ 47.721,10
170    27º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 14/05/18 Sex 25/05/18 85;168 R$ 47.721,10
171    28º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 28/05/18 Sex 08/06/18 86;169 R$ 47.721,10
172    29º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 11/06/18 Sex 22/06/18 87;170 R$ 47.721,10
173    30º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 25/06/18 Sex 06/07/18 88;171 R$ 47.721,10
174    31º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 09/07/18 Sex 20/07/18 89;172 R$ 47.721,10
175    32º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 23/07/18 Sex 03/08/18 90;173 R$ 47.721,10
176    33º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 06/08/18 Sex 17/08/18 91;174 R$ 47.721,10
177    34º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 20/08/18 Sex 31/08/18 92;175 R$ 47.721,10
178    35º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 03/09/18 Sex 14/09/18 93;176 R$ 47.721,10
179    36º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 17/09/18 Sex 28/09/18 94;177 R$ 47.721,10
180    37º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 01/10/18 Sex 12/10/18 95;178 R$ 47.721,10
181    38º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 15/10/18 Sex 26/10/18 96;179 R$ 47.721,10
182    39º Pavimento - Inspeção 5 dias Seg 29/10/18 Sex 02/11/18 97;180 R$ 12.633,22
183    40º Pavimento - Casa de Máquinas 5 dias Seg 05/11/18 Sex 09/11/18 98;181 R$ 7.941,79
184    41º Pavimento - Caixa D'Água 5 dias Seg 12/11/18 Sex 16/11/18 99;182 R$ 8.167,13
185 Revestimento Interno de Argamassa 612 dias Seg 24/04/17 Ter 27/08/19 R$ 2.092.115,47
186    1º Pavimento - Térreo 165 dias Seg 24/04/17 Sex 08/12/17 R$ 95.383,35
187       Revestimento de Parede 24 dias Seg 24/04/17 Qui 25/05/17 R$ 70.848,27
188          Chapisco Interno 4 dias Seg 24/04/17 Qui 27/04/17 101;143 R$ 15.144,71
189          Reboco Interno 20 dias Sex 28/04/17 Qui 25/05/17 187 R$ 55.703,56
190       Revestimento de Piso 6 dias Sex 01/12/17 Sex 08/12/17 R$ 24.535,08
191          Contrapiso 6 dias Sex 01/12/17 Sex 08/12/17 188 R$ 24.535,08
192    2º Pavimento - Mezanino 143 dias Sex 26/05/17 Ter 12/12/17 R$ 34.708,38
193       Revestimento de Parede 11 dias Sex 26/05/17 Sex 09/06/17 R$ 29.760,70
194          Chapisco Interno 2 dias Sex 26/05/17 Seg 29/05/17 102;144;188 R$ 6.361,46
195          Reboco Interno 9 dias Ter 30/05/17 Sex 09/06/17 193 R$ 23.399,24
196       Revestimento de Piso 2 dias Seg 11/12/17 Ter 12/12/17 R$ 4.947,68
197          Contrapiso 2 dias Seg 11/12/17 Ter 12/12/17 194;190 R$ 4.947,68
198    3º Pavimento - Garagem Pública 134 dias Seg 12/06/17 Qui 14/12/17 R$ 24.032,42
199       Revestimento de Parede 8 dias Seg 12/06/17 Qua 21/06/17 R$ 22.260,11
200          Chapisco Interno 2 dias Seg 12/06/17 Ter 13/06/17 102;145;194 R$ 4.758,18
201          Reboco Interno 6 dias Qua 14/06/17 Qua 21/06/17 199 R$ 17.501,93
202       Revestimento de Piso 2 dias Qua 13/12/17 Qui 14/12/17 R$ 1.772,31
203          Contrapiso 2 dias Qua 13/12/17 Qui 14/12/17 200;196 R$ 1.772,31
204    4º Pavimento - G1 128 dias Qui 22/06/17 Seg 18/12/17 R$ 16.294,91
205       Revestimento de Parede 6 dias Qui 22/06/17 Qui 29/06/17 R$ 16.294,91
206          Chapisco Interno 1 dia Qui 22/06/17 Qui 22/06/17 103;146;200 R$ 3.483,09
207          Reboco Interno 5 dias Sex 23/06/17 Qui 29/06/17 205 R$ 12.811,82
208       Revestimento de Piso 2 dias Sex 15/12/17 Seg 18/12/17 R$ 0,00
209          Contrapiso 2 dias Sex 15/12/17 Seg 18/12/17 206;202 R$ 0,00
210    5º Pavimento - G2 124 dias Sex 30/06/17 Qua 20/12/17 R$ 31.451,83
211       Revestimento de Parede 11 dias Sex 30/06/17 Sex 14/07/17 R$ 31.451,83
212          Chapisco Interno 2 dias Sex 30/06/17 Seg 03/07/17 104;147;206 R$ 6.722,94
213          Reboco Interno 9 dias Ter 04/07/17 Sex 14/07/17 211 R$ 24.728,89
214       Revestimento de Piso 2 dias Ter 19/12/17 Qua 20/12/17 R$ 0,00
215          Contrapiso 2 dias Ter 19/12/17 Qua 20/12/17 212;208 R$ 0,00
216    6º Pavimento - G3 115 dias Seg 17/07/17 Ter 23/01/18 R$ 18.321,23
217       Revestimento de Parede 6 dias Seg 17/07/17 Seg 24/07/17 R$ 18.321,23
218          Chapisco Interno 1 dia Seg 17/07/17 Seg 17/07/17 105;148;212 R$ 3.916,23
219          Reboco Interno 5 dias Ter 18/07/17 Seg 24/07/17 217 R$ 14.405,00
220       Revestimento de Piso 2 dias Seg 22/01/18 Ter 23/01/18 R$ 0,00
221          Contrapiso 2 dias Seg 22/01/18 Ter 23/01/18 218;214 R$ 0,00
222    7º Pavimento - G4 111 dias Ter 25/07/17 Qui 25/01/18 R$ 21.580,20
223       Revestimento de Parede 7 dias Ter 25/07/17 Qua 02/08/17 R$ 21.580,20
224          Chapisco Interno 1 dia Ter 25/07/17 Ter 25/07/17 106;149;218 R$ 4.612,84
225          Reboco Interno 6 dias Qua 26/07/17 Qua 02/08/17 223 R$ 16.967,36
226       Revestimento de Piso 2 dias Qua 24/01/18 Qui 25/01/18 R$ 0,00
227          Contrapiso 2 dias Qua 24/01/18 Qui 25/01/18 224;220 R$ 0,00
228    8º Pavimento - Lazer 01 116 dias Qui 03/08/17 Seg 12/02/18 R$ 91.536,82
229       Revestimento de Parede 15 dias Qui 03/08/17 Qua 23/08/17 R$ 46.262,13
230          Chapisco Interno 2 dias Qui 03/08/17 Sex 04/08/17 107;150;224 R$ 9.888,70
231          Reboco Interno 13 dias Seg 07/08/17 Qua 23/08/17 229 R$ 36.373,43
232       Revestimento de Piso 12 dias Sex 26/01/18 Seg 12/02/18 R$ 45.274,69
233          Contrapiso 12 dias Sex 26/01/18 Seg 12/02/18 230;226 R$ 45.274,69
234    9º Pavimento - Lazer 02 121 dias Qui 24/08/17 Seg 12/03/18 R$ 34.111,48
235       Revestimento de Parede 9 dias Qui 24/08/17 Ter 05/09/17 R$ 23.721,81
236          Chapisco Interno 2 dias Qui 24/08/17 Sex 25/08/17 108;151;230 R$ 5.070,62
237          Reboco Interno 7 dias Seg 28/08/17 Ter 05/09/17 235 R$ 18.651,19
238       Revestimento de Piso 4 dias Qua 07/03/18 Seg 12/03/18 R$ 10.389,67
239          Contrapiso 4 dias Qua 07/03/18 Seg 12/03/18 236;232 R$ 10.389,67
240    10º Pavimento - Tipo 126 dias Qua 06/09/17 Sex 30/03/18 R$ 58.846,69
241       Revestimento de Parede 16 dias Qua 06/09/17 Qua 27/09/17 R$ 44.161,79
242          Chapisco Interno 3 dias Qua 06/09/17 Sex 08/09/17 109;152;236 R$ 9.439,74
243          Reboco Interno 13 dias Seg 11/09/17 Qua 27/09/17 241 R$ 34.722,05
244       Revestimento de Piso 4 dias Ter 27/03/18 Sex 30/03/18 R$ 14.684,90
245          Contrapiso 4 dias Ter 27/03/18 Sex 30/03/18 242;238 R$ 14.684,90
246    11º Pavimento - Tipo 123 dias Qui 28/09/17 Qua 18/04/18 R$ 58.846,69
247       Revestimento de Parede 16 dias Qui 28/09/17 Qui 19/10/17 R$ 44.161,79
248          Chapisco Interno 3 dias Qui 28/09/17 Seg 02/10/17 110;153;242 R$ 9.439,74
249          Reboco Interno 13 dias Ter 03/10/17 Qui 19/10/17 247 R$ 34.722,05
250       Revestimento de Piso 4 dias Sex 13/04/18 Qua 18/04/18 R$ 14.684,90
251          Contrapiso 4 dias Sex 13/04/18 Qua 18/04/18 248;244 R$ 14.684,90
252    12º Pavimento - Tipo 120 dias Sex 20/10/17 Seg 07/05/18 R$ 58.846,69
253       Revestimento de Parede 16 dias Sex 20/10/17 Sex 10/11/17 R$ 44.161,79
254          Chapisco Interno 3 dias Sex 20/10/17 Ter 24/10/17 111;154;248 R$ 9.439,74
255          Reboco Interno 13 dias Qua 25/10/17 Sex 10/11/17 253 R$ 34.722,05
256       Revestimento de Piso 4 dias Qua 02/05/18 Seg 07/05/18 R$ 14.684,90
257          Contrapiso 4 dias Qua 02/05/18 Seg 07/05/18 254;250 R$ 14.684,90
258    13º Pavimento - Tipo 117 dias Seg 13/11/17 Qui 24/05/18 R$ 58.846,69
259       Revestimento de Parede 16 dias Seg 13/11/17 Seg 04/12/17 R$ 44.161,79
260          Chapisco Interno 3 dias Seg 13/11/17 Qua 15/11/17 112;155;254 R$ 9.439,74
261          Reboco Interno 13 dias Qui 16/11/17 Seg 04/12/17 259 R$ 34.722,05
262       Revestimento de Piso 4 dias Seg 21/05/18 Qui 24/05/18 R$ 14.684,90
263          Contrapiso 4 dias Seg 21/05/18 Qui 24/05/18 260;256 R$ 14.684,90
264    14º Pavimento - Tipo 114 dias Ter 05/12/17 Ter 12/06/18 R$ 58.846,69
265       Revestimento de Parede 16 dias Ter 05/12/17 Qui 25/01/18 R$ 44.161,79
266          Chapisco Interno 3 dias Ter 05/12/17 Qui 07/12/17 113;156;260 R$ 9.439,74
267          Reboco Interno 13 dias Sex 08/12/17 Qui 25/01/18 265 R$ 34.722,05
268       Revestimento de Piso 4 dias Qui 07/06/18 Ter 12/06/18 R$ 14.684,90
269          Contrapiso 4 dias Qui 07/06/18 Ter 12/06/18 266;262 R$ 14.684,90
270    15º Pavimento - Tipo 111 dias Sex 26/01/18 Sex 29/06/18 R$ 58.846,69
271       Revestimento de Parede 16 dias Sex 26/01/18 Sex 16/02/18 R$ 44.161,79
272          Chapisco Interno 3 dias Sex 26/01/18 Ter 30/01/18 114;157;266 R$ 9.439,74
273          Reboco Interno 13 dias Qua 31/01/18 Sex 16/02/18 271 R$ 34.722,05
274       Revestimento de Piso 4 dias Ter 26/06/18 Sex 29/06/18 R$ 14.684,90
275          Contrapiso 4 dias Ter 26/06/18 Sex 29/06/18 272;268 R$ 14.684,90
276    16º Pavimento - Tipo 108 dias Seg 19/02/18 Qua 18/07/18 R$ 58.846,69
277       Revestimento de Parede 16 dias Seg 19/02/18 Seg 12/03/18 R$ 44.161,79
278          Chapisco Interno 3 dias Seg 19/02/18 Qua 21/02/18 115;158;272 R$ 9.439,74
279          Reboco Interno 13 dias Qui 22/02/18 Seg 12/03/18 277 R$ 34.722,05
280       Revestimento de Piso 4 dias Sex 13/07/18 Qua 18/07/18 R$ 14.684,90
281          Contrapiso 4 dias Sex 13/07/18 Qua 18/07/18 278;274 R$ 14.684,90
282    17º Pavimento - Tipo 102 dias Ter 13/03/18 Qua 01/08/18 R$ 58.846,69
283       Revestimento de Parede 16 dias Ter 13/03/18 Ter 03/04/18 R$ 44.161,79
284          Chapisco Interno 3 dias Ter 13/03/18 Qui 15/03/18 116;159;278 R$ 9.439,74
285          Reboco Interno 13 dias Sex 16/03/18 Ter 03/04/18 283 R$ 34.722,05
286       Revestimento de Piso 4 dias Sex 27/07/18 Qua 01/08/18 R$ 14.684,90
287          Contrapiso 4 dias Sex 27/07/18 Qua 01/08/18 284;280 R$ 14.684,90
288    18º Pavimento - Tipo 96 dias Qua 04/04/18 Qua 15/08/18 R$ 58.846,69
289       Revestimento de Parede 16 dias Qua 04/04/18 Qua 25/04/18 R$ 44.161,79
290          Chapisco Interno 3 dias Qua 04/04/18 Sex 06/04/18 117;160;284 R$ 9.439,74
291          Reboco Interno 13 dias Seg 09/04/18 Qua 25/04/18 289 R$ 34.722,05
292       Revestimento de Piso 4 dias Sex 10/08/18 Qua 15/08/18 R$ 14.684,90
293          Contrapiso 4 dias Sex 10/08/18 Qua 15/08/18 290;286 R$ 14.684,90
294    19º Pavimento - Tipo 90 dias Qui 26/04/18 Qua 29/08/18 R$ 58.846,69
295       Revestimento de Parede 16 dias Qui 26/04/18 Qui 17/05/18 R$ 44.161,79
296          Chapisco Interno 3 dias Qui 26/04/18 Seg 30/04/18 118;161;290 R$ 9.439,74
297          Reboco Interno 13 dias Ter 01/05/18 Qui 17/05/18 295 R$ 34.722,05
298       Revestimento de Piso 4 dias Sex 24/08/18 Qua 29/08/18 R$ 14.684,90
299          Contrapiso 4 dias Sex 24/08/18 Qua 29/08/18 296;292 R$ 14.684,90
300    20º Pavimento - Tipo 96 dias Sex 18/05/18 Sex 28/09/18 R$ 58.846,69
301       Revestimento de Parede 16 dias Sex 18/05/18 Sex 08/06/18 R$ 44.161,79
302          Chapisco Interno 3 dias Sex 18/05/18 Ter 22/05/18 119;162;296 R$ 9.439,74
303          Reboco Interno 13 dias Qua 23/05/18 Sex 08/06/18 301 R$ 34.722,05
304       Revestimento de Piso 4 dias Ter 25/09/18 Sex 28/09/18 R$ 14.684,90
305          Contrapiso 4 dias Ter 25/09/18 Sex 28/09/18 302;298 R$ 14.684,90
306    21º Pavimento - Tipo 93 dias Seg 11/06/18 Qua 17/10/18 R$ 58.846,69
307       Revestimento de Parede 16 dias Seg 11/06/18 Seg 02/07/18 R$ 44.161,79
308          Chapisco Interno 3 dias Seg 11/06/18 Qua 13/06/18 120;163;302 R$ 9.439,74
309          Reboco Interno 13 dias Qui 14/06/18 Seg 02/07/18 307 R$ 34.722,05
310       Revestimento de Piso 4 dias Sex 12/10/18 Qua 17/10/18 R$ 14.684,90
311          Contrapiso 4 dias Sex 12/10/18 Qua 17/10/18 308;304 R$ 14.684,90
312    22º Pavimento - Tipo 90 dias Ter 03/07/18 Seg 05/11/18 R$ 58.846,69
313       Revestimento de Parede 16 dias Ter 03/07/18 Ter 24/07/18 R$ 44.161,79
314          Chapisco Interno 3 dias Ter 03/07/18 Qui 05/07/18 121;164;308 R$ 9.439,74
315          Reboco Interno 13 dias Sex 06/07/18 Ter 24/07/18 313 R$ 34.722,05
316       Revestimento de Piso 4 dias Qua 31/10/18 Seg 05/11/18 R$ 14.684,90
317          Contrapiso 4 dias Qua 31/10/18 Seg 05/11/18 314;310 R$ 14.684,90
318    23º Pavimento - Tipo 87 dias Qua 25/07/18 Qui 22/11/18 R$ 58.846,69
319       Revestimento de Parede 16 dias Qua 25/07/18 Qua 15/08/18 R$ 44.161,79
320          Chapisco Interno 3 dias Qua 25/07/18 Sex 27/07/18 122;165;314 R$ 9.439,74
321          Reboco Interno 13 dias Seg 30/07/18 Qua 15/08/18 319 R$ 34.722,05
322       Revestimento de Piso 4 dias Seg 19/11/18 Qui 22/11/18 R$ 14.684,90
323          Contrapiso 4 dias Seg 19/11/18 Qui 22/11/18 320;316 R$ 14.684,90
324    24º Pavimento - Tipo 83 dias Qui 16/08/18 Seg 10/12/18 R$ 58.846,69
325       Revestimento de Parede 16 dias Qui 16/08/18 Qui 06/09/18 R$ 44.161,79
326          Chapisco Interno 3 dias Qui 16/08/18 Seg 20/08/18 123;166;320 R$ 9.439,74
327          Reboco Interno 13 dias Ter 21/08/18 Qui 06/09/18 325 R$ 34.722,05
328       Revestimento de Piso 4 dias Qua 05/12/18 Seg 10/12/18 R$ 14.684,90
329          Contrapiso 4 dias Qua 05/12/18 Seg 10/12/18 326;322 R$ 14.684,90
330    25º Pavimento - Tipo 71 dias Sex 07/09/18 Sex 14/12/18 R$ 58.846,69
331       Revestimento de Parede 16 dias Sex 07/09/18 Sex 28/09/18 R$ 44.161,79
332          Chapisco Interno 3 dias Sex 07/09/18 Ter 11/09/18 124;167;326 R$ 9.439,74
333          Reboco Interno 13 dias Qua 12/09/18 Sex 28/09/18 331 R$ 34.722,05
334       Revestimento de Piso 4 dias Ter 11/12/18 Sex 14/12/18 R$ 14.684,90
335          Contrapiso 4 dias Ter 11/12/18 Sex 14/12/18 332;328 R$ 14.684,90
336    26º Pavimento - Tipo 59 dias Seg 01/10/18 Qui 20/12/18 R$ 58.846,69
337       Revestimento de Parede 16 dias Seg 01/10/18 Seg 22/10/18 R$ 44.161,79
338          Chapisco Interno 3 dias Seg 01/10/18 Qua 03/10/18 125;168;332 R$ 9.439,74
339          Reboco Interno 13 dias Qui 04/10/18 Seg 22/10/18 337 R$ 34.722,05
340       Revestimento de Piso 4 dias Seg 17/12/18 Qui 20/12/18 R$ 14.684,90
341          Contrapiso 4 dias Seg 17/12/18 Qui 20/12/18 338;334 R$ 14.684,90
342    27º Pavimento - Tipo 53 dias Ter 23/10/18 Seg 04/02/19 R$ 58.846,69
343       Revestimento de Parede 16 dias Ter 23/10/18 Ter 13/11/18 R$ 44.161,79
344          Chapisco Interno 3 dias Ter 23/10/18 Qui 25/10/18 126;169;338 R$ 9.439,74
345          Reboco Interno 13 dias Sex 26/10/18 Ter 13/11/18 343 R$ 34.722,05
346       Revestimento de Piso 4 dias Qua 30/01/19 Seg 04/02/19 R$ 14.684,90
347          Contrapiso 4 dias Qua 30/01/19 Seg 04/02/19 344;340 R$ 14.684,90
348    28º Pavimento - Tipo 50 dias Qua 14/11/18 Qui 21/02/19 R$ 58.846,69
349       Revestimento de Parede 16 dias Qua 14/11/18 Qua 05/12/18 R$ 44.161,79
350          Chapisco Interno 3 dias Qua 14/11/18 Sex 16/11/18 127;170;344 R$ 9.439,74
351          Reboco Interno 13 dias Seg 19/11/18 Qua 05/12/18 349 R$ 34.722,05
352       Revestimento de Piso 4 dias Seg 18/02/19 Qui 21/02/19 R$ 14.684,90
353          Contrapiso 4 dias Seg 18/02/19 Qui 21/02/19 350;346 R$ 14.684,90
354    29º Pavimento - Tipo 47 dias Qui 06/12/18 Ter 12/03/19 R$ 58.846,69
355       Revestimento de Parede 16 dias Qui 06/12/18 Seg 28/01/19 R$ 44.161,79
356          Chapisco Interno 3 dias Qui 06/12/18 Seg 10/12/18 128;171;350 R$ 9.439,74
357          Reboco Interno 13 dias Ter 11/12/18 Seg 28/01/19 355 R$ 34.722,05
358       Revestimento de Piso 4 dias Qui 07/03/19 Ter 12/03/19 R$ 14.684,90
359          Contrapiso 4 dias Qui 07/03/19 Ter 12/03/19 356;352 R$ 14.684,90
360    30º Pavimento - Tipo 44 dias Ter 29/01/19 Sex 29/03/19 R$ 58.846,69
361       Revestimento de Parede 16 dias Ter 29/01/19 Ter 19/02/19 R$ 44.161,79
362          Chapisco Interno 3 dias Ter 29/01/19 Qui 31/01/19 129;172;356 R$ 9.439,74
363          Reboco Interno 13 dias Sex 01/02/19 Ter 19/02/19 361 R$ 34.722,05
364       Revestimento de Piso 4 dias Ter 26/03/19 Sex 29/03/19 R$ 14.684,90
365          Contrapiso 4 dias Ter 26/03/19 Sex 29/03/19 362;358 R$ 14.684,90
366    31º Pavimento - Tipo 41 dias Qua 20/02/19 Qua 17/04/19 R$ 58.846,69
367       Revestimento de Parede 16 dias Qua 20/02/19 Qua 13/03/19 R$ 44.161,79
368          Chapisco Interno 3 dias Qua 20/02/19 Sex 22/02/19 130;173;362 R$ 9.439,74
369          Reboco Interno 13 dias Seg 25/02/19 Qua 13/03/19 367 R$ 34.722,05
370       Revestimento de Piso 4 dias Sex 12/04/19 Qua 17/04/19 R$ 14.684,90
371          Contrapiso 4 dias Sex 12/04/19 Qua 17/04/19 368;364 R$ 14.684,90
372    32º Pavimento - Tipo 38 dias Qui 14/03/19 Seg 06/05/19 R$ 58.846,69
373       Revestimento de Parede 16 dias Qui 14/03/19 Qui 04/04/19 R$ 44.161,79
374          Chapisco Interno 3 dias Qui 14/03/19 Seg 18/03/19 131;174;368 R$ 9.439,74
375          Reboco Interno 13 dias Ter 19/03/19 Qui 04/04/19 373 R$ 34.722,05
376       Revestimento de Piso 4 dias Qua 01/05/19 Seg 06/05/19 R$ 14.684,90
377          Contrapiso 4 dias Qua 01/05/19 Seg 06/05/19 374;370 R$ 14.684,90
378    33º Pavimento - Tipo 35 dias Sex 05/04/19 Qui 23/05/19 R$ 58.846,69
379       Revestimento de Parede 16 dias Sex 05/04/19 Sex 26/04/19 R$ 44.161,79
380          Chapisco Interno 3 dias Sex 05/04/19 Ter 09/04/19 132;175;374 R$ 9.439,74
381          Reboco Interno 13 dias Qua 10/04/19 Sex 26/04/19 379 R$ 34.722,05
382       Revestimento de Piso 4 dias Seg 20/05/19 Qui 23/05/19 R$ 14.684,90
383          Contrapiso 4 dias Seg 20/05/19 Qui 23/05/19 380;376 R$ 14.684,90
384    34º Pavimento - Tipo 32 dias Seg 29/04/19 Ter 11/06/19 R$ 58.846,69
385       Revestimento de Parede 16 dias Seg 29/04/19 Seg 20/05/19 R$ 44.161,79
386          Chapisco Interno 3 dias Seg 29/04/19 Qua 01/05/19 133;176;380 R$ 9.439,74
387          Reboco Interno 13 dias Qui 02/05/19 Seg 20/05/19 385 R$ 34.722,05
388       Revestimento de Piso 4 dias Qui 06/06/19 Ter 11/06/19 R$ 14.684,90
389          Contrapiso 4 dias Qui 06/06/19 Ter 11/06/19 386;382 R$ 14.684,90
390    35º Pavimento - Tipo 29 dias Ter 21/05/19 Sex 28/06/19 R$ 58.846,69
391       Revestimento de Parede 16 dias Ter 21/05/19 Ter 11/06/19 R$ 44.161,79
392          Chapisco Interno 3 dias Ter 21/05/19 Qui 23/05/19 134;177;386 R$ 9.439,74
393          Reboco Interno 13 dias Sex 24/05/19 Ter 11/06/19 391 R$ 34.722,05
394       Revestimento de Piso 4 dias Ter 25/06/19 Sex 28/06/19 R$ 14.684,90
395          Contrapiso 4 dias Ter 25/06/19 Sex 28/06/19 392;388 R$ 14.684,90
396    36º Pavimento - Tipo 26 dias Qua 12/06/19 Qua 17/07/19 R$ 58.846,69
397       Revestimento de Parede 16 dias Qua 12/06/19 Qua 03/07/19 R$ 44.161,79
398          Chapisco Interno 3 dias Qua 12/06/19 Sex 14/06/19 135;178;392 R$ 9.439,74
399          Reboco Interno 13 dias Seg 17/06/19 Qua 03/07/19 397 R$ 34.722,05
400       Revestimento de Piso 4 dias Sex 12/07/19 Qua 17/07/19 R$ 14.684,90
401          Contrapiso 4 dias Sex 12/07/19 Qua 17/07/19 398;394 R$ 14.684,90
402    37º Pavimento - Tipo 23 dias Qui 04/07/19 Seg 05/08/19 R$ 58.846,69
403       Revestimento de Parede 16 dias Qui 04/07/19 Qui 25/07/19 R$ 44.161,79
404          Chapisco Interno 3 dias Qui 04/07/19 Seg 08/07/19 136;179;398 R$ 9.439,74
405          Reboco Interno 13 dias Ter 09/07/19 Qui 25/07/19 403 R$ 34.722,05
406       Revestimento de Piso 4 dias Qua 31/07/19 Seg 05/08/19 R$ 14.684,90
407          Contrapiso 4 dias Qua 31/07/19 Seg 05/08/19 404;400 R$ 14.684,90
408    38º Pavimento - Tipo 20 dias Sex 26/07/19 Qui 22/08/19 R$ 58.846,69
409       Revestimento de Parede 16 dias Sex 26/07/19 Sex 16/08/19 R$ 44.161,79
410          Chapisco Interno 3 dias Sex 26/07/19 Ter 30/07/19 137;180;404 R$ 9.439,74
411          Reboco Interno 13 dias Qua 31/07/19 Sex 16/08/19 409 R$ 34.722,05
412       Revestimento de Piso 4 dias Seg 19/08/19 Qui 22/08/19 R$ 14.684,90
413          Contrapiso 4 dias Seg 19/08/19 Qui 22/08/19 410;406 R$ 14.684,90
414    39º Pavimento - Inspeção 5 dias Seg 19/08/19 Sex 23/08/19 R$ 7.792,50
415       Revestimento de Parede 2 dias Seg 19/08/19 Ter 20/08/19 R$ 4.756,58
416          Chapisco Interno 0,5 dias Seg 19/08/19 Seg 19/08/19 138;181;410 R$ 1.016,74
417          Reboco Interno 1,5 dias Seg 19/08/19 Ter 20/08/19 415 R$ 3.739,84
418       Revestimento de Piso 1 dia Sex 23/08/19 Sex 23/08/19 R$ 3.035,92
419          Contrapiso 1 dia Sex 23/08/19 Sex 23/08/19 416;412 R$ 3.035,92
420    40º Pavimento - Casa de Máquinas 4 dias Qua 21/08/19 Seg 26/08/19 R$ 7.675,06
421       Revestimento de Parede 2,5 dias Qua 21/08/19 Sex 23/08/19 R$ 5.952,60
422          Chapisco Interno 0,5 dias Qua 21/08/19 Qua 21/08/19 139;182;416 R$ 1.272,39
423          Reboco Interno 2 dias Qua 21/08/19 Sex 23/08/19 421 R$ 4.680,21
424       Revestimento de Piso 1 dia Seg 26/08/19 Seg 26/08/19 R$ 1.722,46
425          Contrapiso 1 dia Seg 26/08/19 Seg 26/08/19 422;418 R$ 1.722,46
426    41º Pavimento - Caixa D'Água 2,5 dias Sex 23/08/19 Ter 27/08/19 R$ 2.673,28
427       Revestimento de Parede 1,5 dias Sex 23/08/19 Seg 26/08/19 R$ 0,00
428          Chapisco Interno 0,5 dias Sex 23/08/19 Sex 23/08/19 140;183;422 R$ 0,00
429          Reboco Interno 1 dia Seg 26/08/19 Seg 26/08/19 427 R$ 0,00
430       Revestimento de Piso 1 dia Ter 27/08/19 Ter 27/08/19 R$ 2.673,28
431          Contrapiso 1 dia Ter 27/08/19 Ter 27/08/19 428;424 R$ 2.673,28
432 Impermeabilização 447 dias Sex 29/12/17 Seg 16/09/19 R$ 131.150,77
433    1º Pavimento - Térreo 1 dia Sex 29/12/17 Sex 29/12/17 R$ 2.535,83
434       Impermeablização de Banheiros 1 dia Sex 29/12/17 Sex 29/12/17 R$ 2.535,83
435          Impermeabilização de Banheiros 1 dia Sex 29/12/17 Sex 29/12/17 190TI+14 dias R$ 2.535,83
436    2º Pavimento - Mezanino 1 dia Ter 02/01/18 Ter 02/01/18 R$ 0,00
437       Impermeablização de Banheiros 1 dia Ter 02/01/18 Ter 02/01/18 R$ 0,00
438          Impermeabilização de Banheiros 1 dia Ter 02/01/18 Ter 02/01/18 196TI+14 dias;434 R$ 0,00
439    3º Pavimento - Garagem Pública 1 dia Qui 04/01/18 Qui 04/01/18 R$ 211,71
440       Impermeablização de Banheiros 1 dia Qui 04/01/18 Qui 04/01/18 R$ 211,71
441          Impermeabilização de Banheiros 1 dia Qui 04/01/18 Qui 04/01/18 202TI+14 dias;437 R$ 211,71
442    8º Pavimento - Lazer 01 2 dias Seg 05/03/18 Ter 06/03/18 R$ 22.239,01
443       Impermeablização de Banheiros 1 dia Seg 05/03/18 Seg 05/03/18 R$ 1.672,36
444          Impermeabilização de Banheiros 1 dia Seg 05/03/18 Seg 05/03/18 232TI+14 dias;440 R$ 1.672,36
445       Impermeabilização de Piscina 1 dia Ter 06/03/18 Ter 06/03/18 R$ 20.566,65
446          Impermeabilização Piscina Elevada com Manta Asfáltica1 dia Ter 06/03/18 Ter 06/03/18 232TI+14 dias;443 R$ 20.566,65
447    9º Pavimento - Lazer 02 1 dia Seg 02/04/18 Seg 02/04/18 R$ 1.750,04
448       Impermeablização de Banheiros 1 dia Seg 02/04/18 Seg 02/04/18 R$ 1.750,04
449          Impermeabilização de Banheiros 1 dia Seg 02/04/18 Seg 02/04/18 238TI+14 dias;445 R$ 1.750,04
450    10º Pavimento - Tipo 1 dia Sex 20/04/18 Sex 20/04/18 R$ 3.378,10
451       Impermeablização de Banheiros 1 dia Sex 20/04/18 Sex 20/04/18 R$ 3.378,10
452          Impermeabilização de Banheiros 1 dia Sex 20/04/18 Sex 20/04/18 244TI+14 dias;448 R$ 3.378,10
453    11º Pavimento - Tipo 1 dia Qua 09/05/18 Qua 09/05/18 R$ 3.378,10
454        Impermeablização de Banheiros 1 dia Qua 09/05/18 Qua 09/05/18 R$ 3.378,10
455           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Qua 09/05/18 Qua 09/05/18 250TI+14 dias;451 R$ 3.378,10
456    12º Pavimento - Tipo 1 dia Seg 28/05/18 Seg 28/05/18 R$ 3.378,10
457        Impermeablização de Banheiros 1 dia Seg 28/05/18 Seg 28/05/18 R$ 3.378,10
458           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Seg 28/05/18 Seg 28/05/18 256TI+14 dias;454 R$ 3.378,10
459    13º Pavimento - Tipo 1 dia Qui 14/06/18 Qui 14/06/18 R$ 3.378,10
460        Impermeablização de Banheiros 1 dia Qui 14/06/18 Qui 14/06/18 R$ 3.378,10
461           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Qui 14/06/18 Qui 14/06/18 262TI+14 dias;457 R$ 3.378,10
462    14º Pavimento - Tipo 1 dia Ter 03/07/18 Ter 03/07/18 R$ 3.378,10
463        Impermeablização de Banheiros 1 dia Ter 03/07/18 Ter 03/07/18 R$ 3.378,10
464           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Ter 03/07/18 Ter 03/07/18 268TI+14 dias;460 R$ 3.378,10
465    15º Pavimento - Tipo 1 dia Sex 20/07/18 Sex 20/07/18 R$ 3.378,10
466        Impermeablização de Banheiros 1 dia Sex 20/07/18 Sex 20/07/18 R$ 3.378,10
467           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Sex 20/07/18 Sex 20/07/18 274TI+14 dias;463 R$ 3.378,10
468    16º Pavimento - Tipo 1 dia Qua 08/08/18 Qua 08/08/18 R$ 3.378,10
469        Impermeablização de Banheiros 1 dia Qua 08/08/18 Qua 08/08/18 R$ 3.378,10
470           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Qua 08/08/18 Qua 08/08/18 280TI+14 dias;466 R$ 3.378,10
471    17º Pavimento - Tipo 1 dia Qua 22/08/18 Qua 22/08/18 R$ 3.378,10
472        Impermeablização de Banheiros 1 dia Qua 22/08/18 Qua 22/08/18 R$ 3.378,10
473           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Qua 22/08/18 Qua 22/08/18 286TI+14 dias;469 R$ 3.378,10
474    18º Pavimento - Tipo 1 dia Qua 05/09/18 Qua 05/09/18 R$ 3.378,10
475        Impermeablização de Banheiros 1 dia Qua 05/09/18 Qua 05/09/18 R$ 3.378,10
476           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Qua 05/09/18 Qua 05/09/18 292TI+14 dias;472 R$ 3.378,10
477    19º Pavimento - Tipo 1 dia Qua 19/09/18 Qua 19/09/18 R$ 3.378,10
478        Impermeablização de Banheiros 1 dia Qua 19/09/18 Qua 19/09/18 R$ 3.378,10
479           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Qua 19/09/18 Qua 19/09/18 298TI+14 dias;475 R$ 3.378,10
480    20º Pavimento - Tipo 1 dia Sex 19/10/18 Sex 19/10/18 R$ 3.378,10
481        Impermeablização de Banheiros 1 dia Sex 19/10/18 Sex 19/10/18 R$ 3.378,10
482           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Sex 19/10/18 Sex 19/10/18 304TI+14 dias;478 R$ 3.378,10
483    21º Pavimento - Tipo 1 dia Qua 07/11/18 Qua 07/11/18 R$ 3.378,10
484        Impermeablização de Banheiros 1 dia Qua 07/11/18 Qua 07/11/18 R$ 3.378,10
485           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Qua 07/11/18 Qua 07/11/18 310TI+14 dias;481 R$ 3.378,10
486    22º Pavimento - Tipo 1 dia Seg 26/11/18 Seg 26/11/18 R$ 3.378,10
487        Impermeablização de Banheiros 1 dia Seg 26/11/18 Seg 26/11/18 R$ 3.378,10
488           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Seg 26/11/18 Seg 26/11/18 316TI+14 dias;484 R$ 3.378,10
489    23º Pavimento - Tipo 1 dia Qui 13/12/18 Qui 13/12/18 R$ 3.378,10
490        Impermeablização de Banheiros 1 dia Qui 13/12/18 Qui 13/12/18 R$ 3.378,10
491           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Qui 13/12/18 Qui 13/12/18 322TI+14 dias;487 R$ 3.378,10
492    24º Pavimento - Tipo 1 dia Seg 31/12/18 Seg 31/12/18 R$ 3.378,10
493        Impermeablização de Banheiros 1 dia Seg 31/12/18 Seg 31/12/18 R$ 3.378,10
494           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Seg 31/12/18 Seg 31/12/18 328TI+14 dias;490 R$ 3.378,10
495    25º Pavimento - Tipo 1 dia Sex 04/01/19 Sex 04/01/19 R$ 3.378,10
496        Impermeablização de Banheiros 1 dia Sex 04/01/19 Sex 04/01/19 R$ 3.378,10
497           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Sex 04/01/19 Sex 04/01/19 334TI+14 dias;493 R$ 3.378,10
498    26º Pavimento - Tipo 1 dia Qui 10/01/19 Qui 10/01/19 R$ 3.378,10
499        Impermeablização de Banheiros 1 dia Qui 10/01/19 Qui 10/01/19 R$ 3.378,10
500           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Qui 10/01/19 Qui 10/01/19 340TI+14 dias;496 R$ 3.378,10
501    27º Pavimento - Tipo 1 dia Seg 25/02/19 Seg 25/02/19 R$ 3.378,10
502        Impermeablização de Banheiros 1 dia Seg 25/02/19 Seg 25/02/19 R$ 3.378,10
503           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Seg 25/02/19 Seg 25/02/19 346TI+14 dias;499 R$ 3.378,10
504    28º Pavimento - Tipo 1 dia Qui 14/03/19 Qui 14/03/19 R$ 3.378,10
505        Impermeablização de Banheiros 1 dia Qui 14/03/19 Qui 14/03/19 R$ 3.378,10
506           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Qui 14/03/19 Qui 14/03/19 352TI+14 dias;502 R$ 3.378,10
507    29º Pavimento - Tipo 1 dia Ter 02/04/19 Ter 02/04/19 R$ 3.378,10
508        Impermeablização de Banheiros 1 dia Ter 02/04/19 Ter 02/04/19 R$ 3.378,10
509           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Ter 02/04/19 Ter 02/04/19 358TI+14 dias;505 R$ 3.378,10
510    30º Pavimento - Tipo 1 dia Sex 19/04/19 Sex 19/04/19 R$ 3.378,10
511        Impermeablização de Banheiros 1 dia Sex 19/04/19 Sex 19/04/19 R$ 3.378,10
512           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Sex 19/04/19 Sex 19/04/19 364TI+14 dias;508 R$ 3.378,10
513    31º Pavimento - Tipo 1 dia Qua 08/05/19 Qua 08/05/19 R$ 3.378,10
514        Impermeablização de Banheiros 1 dia Qua 08/05/19 Qua 08/05/19 R$ 3.378,10
515           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Qua 08/05/19 Qua 08/05/19 370TI+14 dias;511 R$ 3.378,10
516    32º Pavimento - Tipo 1 dia Seg 27/05/19 Seg 27/05/19 R$ 3.378,10
517        Impermeablização de Banheiros 1 dia Seg 27/05/19 Seg 27/05/19 R$ 3.378,10
518           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Seg 27/05/19 Seg 27/05/19 376TI+14 dias;514 R$ 3.378,10
519    33º Pavimento - Tipo 1 dia Qui 13/06/19 Qui 13/06/19 R$ 3.378,10
520        Impermeablização de Banheiros 1 dia Qui 13/06/19 Qui 13/06/19 R$ 3.378,10
521           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Qui 13/06/19 Qui 13/06/19 382TI+14 dias;517 R$ 3.378,10
522    34º Pavimento - Tipo 1 dia Ter 02/07/19 Ter 02/07/19 R$ 3.378,10
523        Impermeablização de Banheiros 1 dia Ter 02/07/19 Ter 02/07/19 R$ 3.378,10
524           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Ter 02/07/19 Ter 02/07/19 388TI+14 dias;520 R$ 3.378,10
525    35º Pavimento - Tipo 1 dia Sex 19/07/19 Sex 19/07/19 R$ 3.378,10
526        Impermeablização de Banheiros 1 dia Sex 19/07/19 Sex 19/07/19 R$ 3.378,10
527           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Sex 19/07/19 Sex 19/07/19 394TI+14 dias;523 R$ 3.378,10
528    36º Pavimento - Tipo 1 dia Qua 07/08/19 Qua 07/08/19 R$ 3.378,10
529        Impermeablização de Banheiros 1 dia Qua 07/08/19 Qua 07/08/19 R$ 3.378,10
530           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Qua 07/08/19 Qua 07/08/19 400TI+14 dias;526 R$ 3.378,10
531    37º Pavimento - Tipo 1 dia Seg 26/08/19 Seg 26/08/19 R$ 3.378,10
532        Impermeablização de Banheiros 1 dia Seg 26/08/19 Seg 26/08/19 R$ 3.378,10
533           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Seg 26/08/19 Seg 26/08/19 406TI+14 dias;529 R$ 3.378,10
534    38º Pavimento - Tipo 1 dia Qui 12/09/19 Qui 12/09/19 R$ 3.378,10
535        Impermeablização de Banheiros 1 dia Qui 12/09/19 Qui 12/09/19 R$ 3.378,10
536           Impermeabilização de Banheiros 1 dia Qui 12/09/19 Qui 12/09/19 412TI+14 dias;532 R$ 3.378,10
537    39º Pavimento - Inspeção 1 dia Sex 13/09/19 Sex 13/09/19 R$ 0,00
538       Impermeablização de Banheiros 1 dia Sex 13/09/19 Sex 13/09/19 R$ 0,00
539          Impermeabilização de Banheiros 1 dia Sex 13/09/19 Sex 13/09/19 418TI+14 dias;535 R$ 0,00
540    41º Pavimento - Caixa D'Água 1 dia Seg 16/09/19 Seg 16/09/19 R$ 6.449,28
541       Impermeabilização de Reservatório 1 dia Seg 16/09/19 Seg 16/09/19 R$ 6.449,28
542          Impermeabilização Reservatório com Membrana Asfáltica1 d a Seg 16/09/19 Seg 16/09/19 430II+1 dia;538 R$ 6.449,28
543 Fiação Elétrica 541 dias Qui 10/08/17 Qui 05/09/19 R$ 1.568.996,08
544    1º Pavimento - Térreo 10 dias Qui 10/08/17 Qua 23/08/17 188 R$ 70.370,72
545    2º Pavimento - Mezanino 7 dias Qui 24/08/17 Sex 01/09/17 194;543 R$ 56.395,36
546    3º Pavimento - Garagem Pública 7 dias Seg 04/09/17 Ter 12/09/17 200;544 R$ 74.085,92
547    4º Pavimento - G1 7 dias Qua 13/09/17 Qui 21/09/17 206;545 R$ 74.957,94
548    5º Pavimento - G2 7 dias Sex 22/09/17 Seg 02/10/17 212;546 R$ 74.957,94
549    6º Pavimento - G3 7 dias Ter 03/10/17 Qua 11/10/17 218;547 R$ 74.957,94
550    7º Pavimento - G4 7 dias Qui 12/10/17 Sex 20/10/17 224;548 R$ 74.957,94
551    8º Pavimento - Lazer 01 7 dias Seg 23/10/17 Ter 31/10/17 230;549 R$ 74.957,94
552    9º Pavimento - Lazer 02 7 dias Qua 01/11/17 Qui 09/11/17 236;550 R$ 23.242,46
553    10º Pavimento - Tipo 7 dias Sex 10/11/17 Seg 20/11/17 242;551 R$ 32.969,84
554    11º Pavimento - Tipo 7 dias Ter 21/11/17 Qua 29/11/17 248;552 R$ 32.969,84
555    12º Pavimento - Tipo 7 dias Qui 30/11/17 Sex 08/12/17 254;553 R$ 32.969,84
556    13º Pavimento - Tipo 7 dias Seg 11/12/17 Ter 19/12/17 260;554 R$ 32.969,84
557    14º Pavimento - Tipo 7 dias Sex 26/01/18 Seg 05/02/18 266;555 R$ 32.969,84
558    15º Pavimento - Tipo 7 dias Seg 19/02/18 Ter 27/02/18 272;556 R$ 32.969,84
559    16º Pavimento - Tipo 7 dias Ter 13/03/18 Qua 21/03/18 278;557 R$ 32.969,84
560    17º Pavimento - Tipo 7 dias Qua 04/04/18 Qui 12/04/18 284;558 R$ 32.969,84
561    18º Pavimento - Tipo 7 dias Qui 26/04/18 Sex 04/05/18 290;559 R$ 32.969,84
562    19º Pavimento - Tipo 7 dias Sex 18/05/18 Seg 28/05/18 296;560 R$ 32.969,84
563    20º Pavimento - Tipo 7 dias Seg 11/06/18 Ter 19/06/18 302;561 R$ 32.969,84
564    21º Pavimento - Tipo 7 dias Ter 03/07/18 Qua 11/07/18 308;562 R$ 32.969,84
565    22º Pavimento - Tipo 7 dias Qua 25/07/18 Qui 02/08/18 314;563 R$ 32.969,84
566    23º Pavimento - Tipo 7 dias Qui 16/08/18 Sex 24/08/18 320;564 R$ 32.969,84
567    24º Pavimento - Tipo 7 dias Sex 07/09/18 Seg 17/09/18 326;565 R$ 32.969,84
568    25º Pavimento - Tipo 7 dias Seg 01/10/18 Ter 09/10/18 332;566 R$ 32.969,84
569    26º Pavimento - Tipo 7 dias Ter 23/10/18 Qua 31/10/18 338;567 R$ 32.969,84
570    27º Pavimento - Tipo 7 dias Qua 14/11/18 Qui 22/11/18 344;568 R$ 32.969,84
571    28º Pavimento - Tipo 7 dias Qui 06/12/18 Sex 14/12/18 350;569 R$ 32.969,84
572    29º Pavimento - Tipo 7 dias Ter 29/01/19 Qua 06/02/19 356;570 R$ 32.969,84
573    30º Pavimento - Tipo 7 dias Qua 20/02/19 Qui 28/02/19 362;571 R$ 32.969,84
574    31º Pavimento - Tipo 7 dias Qui 14/03/19 Sex 22/03/19 368;572 R$ 32.969,84
575    32º Pavimento - Tipo 7 dias Sex 05/04/19 Seg 15/04/19 374;573 R$ 32.969,84
576    33º Pavimento - Tipo 7 dias Seg 29/04/19 Ter 07/05/19 380;574 R$ 32.969,84
577    34º Pavimento - Tipo 7 dias Ter 21/05/19 Qua 29/05/19 386;575 R$ 32.969,84
578    35º Pavimento - Tipo 7 dias Qua 12/06/19 Qui 20/06/19 392;576 R$ 32.969,84
579    36º Pavimento - Tipo 7 dias Qui 04/07/19 Sex 12/07/19 398;577 R$ 32.969,84
580    37º Pavimento - Tipo 7 dias Sex 26/07/19 Seg 05/08/19 404;578 R$ 32.969,84
581    38º Pavimento - Tipo 7 dias Seg 19/08/19 Ter 27/08/19 410;579 R$ 32.969,84
582    39º Pavimento - Inspeção 3 dias Qua 28/08/19 Sex 30/08/19 416;580 R$ 8.587,86
583    40º Pavimento - Casa de Máquinas 3 dias Seg 02/09/19 Qua 04/09/19 422;581 R$ 5.398,70
584    41º Pavimento - Caixa D'Água 1 dia Qui 05/09/19 Qui 05/09/19 428;582 R$ 0,00
585 Tubulação de Esgoto 541 dias Qui 10/08/17 Qui 05/09/19 R$ 2.277.572,94
586    1º Pavimento - Térreo 10 dias Qui 10/08/17 Qua 23/08/17 188 R$ 103.519,20
587    2º Pavimento - Mezanino 7 dias Qui 24/08/17 Sex 01/09/17 585;194 R$ 82.960,68
588    3º Pavimento - Garagem Pública 7 dias Seg 04/09/17 Ter 12/09/17 586;200 R$ 108.984,48
589    4º Pavimento - G1 7 dias Qua 13/09/17 Qui 21/09/17 587;206 R$ 110.267,25
590    5º Pavimento - G2 7 dias Sex 22/09/17 Seg 02/10/17 588;212 R$ 110.267,25
591    6º Pavimento - G3 7 dias Ter 03/10/17 Qua 11/10/17 589;218 R$ 110.303,53
592    7º Pavimento - G4 7 dias Qui 12/10/17 Sex 20/10/17 590;224 R$ 110.267,25
593    8º Pavimento - Lazer 01 7 dias Seg 23/10/17 Ter 31/10/17 591;230 R$ 110.267,25
594    9º Pavimento - Lazer 02 7 dias Qua 01/11/17 Qui 09/11/17 592;236 R$ 34.190,93
595    10º Pavimento - Tipo 7 dias Sex 10/11/17 Seg 20/11/17 593;242 R$ 47.721,10
596    11º Pavimento - Tipo 7 dias Ter 21/11/17 Qua 29/11/17 594;248 R$ 47.721,10
597    12º Pavimento - Tipo 7 dias Qui 30/11/17 Sex 08/12/17 595;254 R$ 47.721,10
598    13º Pavimento - Tipo 7 dias Seg 11/12/17 Ter 19/12/17 596;260 R$ 47.721,10
599    14º Pavimento - Tipo 7 dias Sex 26/01/18 Seg 05/02/18 597;266 R$ 47.721,10
600    15º Pavimento - Tipo 7 dias Seg 19/02/18 Ter 27/02/18 598;272 R$ 47.721,10
601    16º Pavimento - Tipo 7 dias Ter 13/03/18 Qua 21/03/18 599;278 R$ 47.721,10
602    17º Pavimento - Tipo 7 dias Qua 04/04/18 Qui 12/04/18 600;284 R$ 47.721,10
603    18º Pavimento - Tipo 7 dias Qui 26/04/18 Sex 04/05/18 601;290 R$ 47.721,10
604    19º Pavimento - Tipo 7 dias Sex 18/05/18 Seg 28/05/18 602;296 R$ 47.721,10
605    20º Pavimento - Tipo 7 dias Seg 11/06/18 Ter 19/06/18 603;302 R$ 47.721,10
606    21º Pavimento - Tipo 7 dias Ter 03/07/18 Qua 11/07/18 604;308 R$ 47.721,10
607    22º Pavimento - Tipo 7 dias Qua 25/07/18 Qui 02/08/18 605;314 R$ 47.721,10
608    23º Pavimento - Tipo 7 dias Qui 16/08/18 Sex 24/08/18 606;320 R$ 47.721,10
609    24º Pavimento - Tipo 7 dias Sex 07/09/18 Seg 17/09/18 607;326 R$ 47.721,10
610    25º Pavimento - Tipo 7 dias Seg 01/10/18 Ter 09/10/18 608;332 R$ 47.721,10
611    26º Pavimento - Tipo 7 dias Ter 23/10/18 Qua 31/10/18 609;338 R$ 47.721,10
612    27º Pavimento - Tipo 7 dias Qua 14/11/18 Qui 22/11/18 610;344 R$ 47.721,10
613    28º Pavimento - Tipo 7 dias Qui 06/12/18 Sex 14/12/18 611;350 R$ 47.721,10
614    29º Pavimento - Tipo 7 dias Ter 29/01/19 Qua 06/02/19 612;356 R$ 47.721,10
615    30º Pavimento - Tipo 7 dias Qua 20/02/19 Qui 28/02/19 613;362 R$ 47.721,10
616    31º Pavimento - Tipo 7 dias Qui 14/03/19 Sex 22/03/19 614;368 R$ 47.721,10
617    32º Pavimento - Tipo 7 dias Sex 05/04/19 Seg 15/04/19 615;374 R$ 47.721,10
618    33º Pavimento - Tipo 7 dias Seg 29/04/19 Ter 07/05/19 616;380 R$ 47.721,10
619    34º Pavimento - Tipo 7 dias Ter 21/05/19 Qua 29/05/19 617;386 R$ 47.721,10
620    35º Pavimento - Tipo 7 dias Qua 12/06/19 Qui 20/06/19 618;392 R$ 47.721,10
621    36º Pavimento - Tipo 7 dias Qui 04/07/19 Sex 12/07/19 619;398 R$ 47.721,10
622    37º Pavimento - Tipo 7 dias Sex 26/07/19 Seg 05/08/19 620;404 R$ 47.721,10
623    38º Pavimento - Tipo 7 dias Seg 19/08/19 Ter 27/08/19 621;410 R$ 47.721,10
624    39º Pavimento - Inspeção 3 dias Qua 28/08/19 Sex 30/08/19 622;416 R$ 12.633,22
625    40º Pavimento - Casa de Máquinas 3 dias Seg 02/09/19 Qua 04/09/19 623;422 R$ 0,00
626    41º Pavimento - Caixa D'Água 1 dia Qui 05/09/19 Qui 05/09/19 624;428 R$ 0,00
627 Acabamentos 461 dias Seg 01/01/18 Seg 07/10/19 R$ 1.516.892,52
628    1º Pavimento - Térreo 33 dias Seg 01/01/18 Qua 14/02/18 R$ 72.588,60
629       Acabamentos de Teto 24 dias Seg 01/01/18 Qui 01/02/18 R$ 27.511,94
630          Forro de Gesso 24 dias Seg 01/01/18 Qui 01/02/18 190;543;585 R$ 27.511,94
631       Acabamentos de Piso 32 dias Ter 02/01/18 Qua 14/02/18 R$ 45.076,66
632          Cerâmica Sobre Argamassa 32 dias Ter 02/01/18 Qua 14/02/18 190TI+14 dias;434 R$ 45.076,66
633    2º Pavimento - Mezanino 15 dias Sex 02/02/18 Qui 22/02/18 R$ 14.610,45
634       Acabamentos de Teto 8 dias Sex 02/02/18 Ter 13/02/18 R$ 5.819,11
635          Forro de Gesso 8 dias Sex 02/02/18 Ter 13/02/18 196;629;544;586 R$ 5.819,11
636       Acabamentos de Piso 6 dias Qui 15/02/18 Qui 22/02/18 R$ 8.791,34
637          Cerâmica Sobre Argamassa 6 dias Qui 15/02/18 Qui 22/02/18 196TI+14 dias;631;437 R$ 8.791,34
638    3º Pavimento - Garagem Pública 10 dias Qua 14/02/18 Ter 27/02/18 R$ 5.976,59
639       Acabamentos de Teto 6 dias Qua 14/02/18 Qua 21/02/18 R$ 2.380,38
640          Forro de Gesso 6 dias Qua 14/02/18 Qua 21/02/18 202;634;545;587 R$ 2.380,38
641       Acabamentos de Piso 3 dias Sex 23/02/18 Ter 27/02/18 R$ 3.596,21
642          Cerâmica Sobre Argamassa 3 dias Sex 23/02/18 Ter 27/02/18 202TI+14 dias;636;440 R$ 3.596,21
643    4º Pavimento - G1 5 dias Qui 22/02/18 Qua 28/02/18 R$ 1.647,62
644       Acabamentos de Teto 2 dias Qui 22/02/18 Sex 23/02/18 R$ 375,11
645          Forro de Gesso 2 dias Qui 22/02/18 Sex 23/02/18 208;639;546;588 R$ 375,11
646       Acabamentos de Piso 1 dia Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 R$ 1.272,51
647          Cerâmica Sobre Argamassa 1 dia Qua 28/02/18 Qua 28/02/18 208TI+14 dias;641 R$ 1.272,51
648    5º Pavimento - G2 4 dias Seg 26/02/18 Qui 01/03/18 R$ 1.647,62
649       Acabamentos de Teto 2 dias Seg 26/02/18 Ter 27/02/18 R$ 375,11
650          Forro de Gesso 2 dias Seg 26/02/18 Ter 27/02/18 214;644;547;589 R$ 375,11
651       Acabamentos de Piso 1 dia Qui 01/03/18 Qui 01/03/18 R$ 1.272,51
652          Cerâmica Sobre Argamassa 1 dia Qui 01/03/18 Qui 01/03/18 214TI+14 dias;646 R$ 1.272,51
653    6º Pavimento - G3 3 dias Qua 28/02/18 Sex 02/03/18 R$ 1.647,62
654       Acabamentos de Teto 2 dias Qua 28/02/18 Qui 01/03/18 R$ 375,11
655          Forro de Gesso 2 dias Qua 28/02/18 Qui 01/03/18 220;649;548;590 R$ 375,11
656       Acabamentos de Piso 1 dia Sex 02/03/18 Sex 02/03/18 R$ 1.272,51
657          Cerâmica Sobre Argamassa 1 dia Sex 02/03/18 Sex 02/03/18 220TI+14 dias;651 R$ 1.272,51
658    7º Pavimento - G4 2 dias Sex 02/03/18 Seg 05/03/18 R$ 1.647,62
659       Acabamentos de Teto 2 dias Sex 02/03/18 Seg 05/03/18 R$ 375,11
660          Forro de Gesso 2 dias Sex 02/03/18 Seg 05/03/18 226;654;549;591 R$ 375,11
661       Acabamentos de Piso 1 dia Seg 05/03/18 Seg 05/03/18 R$ 1.272,51
662          Cerâmica Sobre Argamassa 1 dia Seg 05/03/18 Seg 05/03/18 226TI+14 dias;656 R$ 1.272,51
663    8º Pavimento - Lazer 01 36 dias Ter 06/03/18 Ter 24/04/18 R$ 49.488,56
664       Acabamentos de Teto 20 dias Ter 06/03/18 Seg 02/04/18 R$ 16.144,19
665          Forro de Gesso 20 dias Ter 06/03/18 Seg 02/04/18 232;659;550;592 R$ 16.144,19
666       Acabamentos de Piso 36 dias Ter 06/03/18 Ter 24/04/18 R$ 33.344,37
667          Cerâmica Sobre Argamassa 20 dias Ter 06/03/18 Seg 02/04/18 232TI+14 dias;661;443 R$ 29.178,27
668          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 4 dias Qui 19/04/18 Ter 24/04/18 232TI+14 dias;661 R$ 4.166,10
669    9º Pavimento - Lazer 02 16 dias Ter 03/04/18 Ter 24/04/18 R$ 32.364,93
670       Acabamentos de Teto 16 dias Ter 03/04/18 Ter 24/04/18 R$ 12.419,82
671          Forro de Gesso 16 dias Ter 03/04/18 Ter 24/04/18 238;664;551;593 R$ 12.419,82
672       Acabamentos de Piso 14 dias Ter 03/04/18 Sex 20/04/18 R$ 19.945,11
673          Cerâmica Sobre Argamassa 14 dias Ter 03/04/18 Sex 20/04/18 238TI+14 dias;666;448 R$ 19.945,11
674    10º Pavimento - Tipo 12 dias Seg 23/04/18 Ter 08/05/18 R$ 45.832,20
675       Acabamentos de Teto 10 dias Qua 25/04/18 Ter 08/05/18 R$ 18.858,35
676          Forro de Gesso 10 dias Qua 25/04/18 Ter 08/05/18 244;670;552;594 R$ 18.858,35
677       Acabamentos de Piso 12 dias Seg 23/04/18 Ter 08/05/18 R$ 26.973,85
678          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Seg 23/04/18 Ter 08/05/18 244TI+14 dias;672;451 R$ 16.814,44
679          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Qua 25/04/18 Ter 08/05/18 244TI+14 dias;667 R$ 10.159,41
680    11º Pavimento - Tipo 13 dias Qua 09/05/18 Sex 25/05/18 R$ 45.832,20
681       Acabamentos de Teto 10 dias Qua 09/05/18 Ter 22/05/18 R$ 18.858,35
682          Forro de Gesso 10 dias Qua 09/05/18 Ter 22/05/18 250;675;553;595 R$ 18.858,35
683       Acabamentos de Piso 13 dias Qua 09/05/18 Sex 25/05/18 R$ 26.973,85
684          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Qui 10/05/18 Sex 25/05/18 250TI+14 dias;677;454 R$ 16.814,44
685          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Qua 09/05/18 Ter 22/05/18 250TI+14 dias;678 R$ 10.159,41
686    12º Pavimento - Tipo 16 dias Qua 23/05/18 Qua 13/06/18 R$ 45.832,20
687       Acabamentos de Teto 10 dias Qua 23/05/18 Ter 05/06/18 R$ 18.858,35
688          Forro de Gesso 10 dias Qua 23/05/18 Ter 05/06/18 256;681;554;596 R$ 18.858,35
689       Acabamentos de Piso 13 dias Seg 28/05/18 Qua 13/06/18 R$ 26.973,85
690          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Ter 29/05/18 Qua 13/06/18 256TI+14 dias;683;457 R$ 16.814,44
691          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Seg 28/05/18 Sex 08/06/18 256TI+14 dias;684 R$ 10.159,41
692    13º Pavimento - Tipo 19 dias Qua 06/06/18 Seg 02/07/18 R$ 45.832,20
693       Acabamentos de Teto 10 dias Qua 06/06/18 Ter 19/06/18 R$ 18.858,35
694          Forro de Gesso 10 dias Qua 06/06/18 Ter 19/06/18 262;687;555;597 R$ 18.858,35
695       Acabamentos de Piso 13 dias Qui 14/06/18 Seg 02/07/18 R$ 26.973,85
696          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Sex 15/06/18 Seg 02/07/18 262TI+14 dias;689;460 R$ 16.814,44
697          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Qui 14/06/18 Qua 27/06/18 262TI+14 dias;690 R$ 10.159,41
698    14º Pavimento - Tipo 22 dias Qua 20/06/18 Qui 19/07/18 R$ 45.832,20
699       Acabamentos de Teto 10 dias Qua 20/06/18 Ter 03/07/18 R$ 18.858,35
700          Forro de Gesso 10 dias Qua 20/06/18 Ter 03/07/18 268;693;556;598 R$ 18.858,35
701       Acabamentos de Piso 13 dias Ter 03/07/18 Qui 19/07/18 R$ 26.973,85
702          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Qua 04/07/18 Qui 19/07/18 268TI+14 dias;695;463 R$ 16.814,44
703          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Ter 03/07/18 Seg 16/07/18 268TI+14 dias;696 R$ 10.159,41
704    15º Pavimento - Tipo 25 dias Qua 04/07/18 Ter 07/08/18 R$ 45.832,20
705       Acabamentos de Teto 10 dias Qua 04/07/18 Ter 17/07/18 R$ 18.858,35
706          Forro de Gesso 10 dias Qua 04/07/18 Ter 17/07/18 274;699;557;599 R$ 18.858,35
707       Acabamentos de Piso 13 dias Sex 20/07/18 Ter 07/08/18 R$ 26.973,85
708          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Seg 23/07/18 Ter 07/08/18 274TI+14 dias;701;466 R$ 16.814,44
709          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Sex 20/07/18 Qui 02/08/18 274TI+14 dias;702 R$ 10.159,41
710    16º Pavimento - Tipo 27 dias Qui 19/07/18 Sex 24/08/18 R$ 45.832,20
711       Acabamentos de Teto 10 dias Qui 19/07/18 Qua 01/08/18 R$ 18.858,35
712          Forro de Gesso 10 dias Qui 19/07/18 Qua 01/08/18 280;705;558;600 R$ 18.858,35
713       Acabamentos de Piso 13 dias Qua 08/08/18 Sex 24/08/18 R$ 26.973,85
714          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Qui 09/08/18 Sex 24/08/18 280TI+14 dias;707;469 R$ 16.814,44
715          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Qua 08/08/18 Ter 21/08/18 280TI+14 dias;708 R$ 10.159,41
716    17º Pavimento - Tipo 29 dias Qui 02/08/18 Ter 11/09/18 R$ 45.832,20
717       Acabamentos de Teto 10 dias Qui 02/08/18 Qua 15/08/18 R$ 18.858,35
718          Forro de Gesso 10 dias Qui 02/08/18 Qua 15/08/18 286;711;559;601 R$ 18.858,35
719       Acabamentos de Piso 15 dias Qua 22/08/18 Ter 11/09/18 R$ 26.973,85
720          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Seg 27/08/18 Ter 11/09/18 286TI+14 dias;713;472 R$ 16.814,44
721          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Qua 22/08/18 Ter 04/09/18 286TI+14 dias;714 R$ 10.159,41
722    18º Pavimento - Tipo 31 dias Qui 16/08/18 Qui 27/09/18 R$ 45.832,20
723       Acabamentos de Teto 10 dias Qui 16/08/18 Qua 29/08/18 R$ 18.858,35
724          Forro de Gesso 10 dias Qui 16/08/18 Qua 29/08/18 292;717;560;602 R$ 18.858,35
725       Acabamentos de Piso 17 dias Qua 05/09/18 Qui 27/09/18 R$ 26.973,85
726          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Qua 12/09/18 Qui 27/09/18 292TI+14 dias;719;475 R$ 16.814,44
727          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Qua 05/09/18 Ter 18/09/18 292TI+14 dias;720 R$ 10.159,41
728    19º Pavimento - Tipo 33 dias Qui 30/08/18 Seg 15/10/18 R$ 45.832,20
729       Acabamentos de Teto 10 dias Qui 30/08/18 Qua 12/09/18 R$ 18.858,35
730          Forro de Gesso 10 dias Qui 30/08/18 Qua 12/09/18 298;723;561;603 R$ 18.858,35
731       Acabamentos de Piso 19 dias Qua 19/09/18 Seg 15/10/18 R$ 26.973,85
732          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Sex 28/09/18 Seg 15/10/18 298TI+14 dias;725;478 R$ 16.814,44
733          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Qua 19/09/18 Ter 02/10/18 298TI+14 dias;726 R$ 10.159,41
734    20º Pavimento - Tipo 27 dias Seg 01/10/18 Ter 06/11/18 R$ 45.832,20
735       Acabamentos de Teto 10 dias Seg 01/10/18 Sex 12/10/18 R$ 18.858,35
736          Forro de Gesso 10 dias Seg 01/10/18 Sex 12/10/18 304;729;562;604 R$ 18.858,35
737       Acabamentos de Piso 13 dias Sex 19/10/18 Ter 06/11/18 R$ 26.973,85
738          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Seg 22/10/18 Ter 06/11/18 304TI+14 dias;731;481 R$ 16.814,44
739          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Sex 19/10/18 Qui 01/11/18 304TI+14 dias;732 R$ 10.159,41
740    21º Pavimento - Tipo 27 dias Qui 18/10/18 Sex 23/11/18 R$ 45.832,20
741       Acabamentos de Teto 10 dias Qui 18/10/18 Qua 31/10/18 R$ 18.858,35
742          Forro de Gesso 10 dias Qui 18/10/18 Qua 31/10/18 310;735;563;605 R$ 18.858,35
743       Acabamentos de Piso 13 dias Qua 07/11/18 Sex 23/11/18 R$ 26.973,85
744          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Qui 08/11/18 Sex 23/11/18 310TI+14 dias;737;484 R$ 16.814,44
745          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Qua 07/11/18 Ter 20/11/18 310TI+14 dias;738 R$ 10.159,41
746    22º Pavimento - Tipo 27 dias Ter 06/11/18 Qua 12/12/18 R$ 45.832,20
747       Acabamentos de Teto 10 dias Ter 06/11/18 Seg 19/11/18 R$ 18.858,35
748          Forro de Gesso 10 dias Ter 06/11/18 Seg 19/11/18 316;741;564;606 R$ 18.858,35
749       Acabamentos de Piso 13 dias Seg 26/11/18 Qua 12/12/18 R$ 26.973,85
750          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Ter 27/11/18 Qua 12/12/18 316TI+14 dias;743;487 R$ 16.814,44
751          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Seg 26/11/18 Sex 07/12/18 316TI+14 dias;744 R$ 10.159,41
752    23º Pavimento - Tipo 27 dias Sex 23/11/18 Seg 31/12/18 R$ 45.832,20
753       Acabamentos de Teto 10 dias Sex 23/11/18 Qui 06/12/18 R$ 18.858,35
754          Forro de Gesso 10 dias Sex 23/11/18 Qui 06/12/18 322;747;565;607 R$ 18.858,35
755       Acabamentos de Piso 13 dias Qui 13/12/18 Seg 31/12/18 R$ 26.973,85
756          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Sex 14/12/18 Seg 31/12/18 322TI+14 dias;749;490 R$ 16.814,44
757          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Qui 13/12/18 Qua 26/12/18 322TI+14 dias;750 R$ 10.159,41
758    24º Pavimento - Tipo 27 dias Ter 11/12/18 Qua 16/01/19 R$ 45.832,20
759       Acabamentos de Teto 10 dias Ter 11/12/18 Seg 24/12/18 R$ 18.858,35
760          Forro de Gesso 10 dias Ter 11/12/18 Seg 24/12/18 328;753;566;608 R$ 18.858,35
761       Acabamentos de Piso 13 dias Seg 31/12/18 Qua 16/01/19 R$ 26.973,85
762          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Ter 01/01/19 Qua 16/01/19 328TI+14 dias;755;493 R$ 16.814,44
763          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Seg 31/12/18 Sex 11/01/19 328TI+14 dias;756 R$ 10.159,41
764    25º Pavimento - Tipo 29 dias Ter 25/12/18 Sex 01/02/19 R$ 45.832,20
765       Acabamentos de Teto 10 dias Ter 25/12/18 Seg 07/01/19 R$ 18.858,35
766          Forro de Gesso 10 dias Ter 25/12/18 Seg 07/01/19 334;759;567;609 R$ 18.858,35
767       Acabamentos de Piso 15 dias Seg 14/01/19 Sex 01/02/19 R$ 26.973,85
768          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Qui 17/01/19 Sex 01/02/19 334TI+14 dias;761;496 R$ 16.814,44
769          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Seg 14/01/19 Sex 25/01/19 334TI+14 dias;762 R$ 10.159,41
770    26º Pavimento - Tipo 31 dias Ter 08/01/19 Ter 19/02/19 R$ 45.832,20
771       Acabamentos de Teto 10 dias Ter 08/01/19 Seg 21/01/19 R$ 18.858,35
772          Forro de Gesso 10 dias Ter 08/01/19 Seg 21/01/19 340;765;568;610 R$ 18.858,35
773       Acabamentos de Piso 17 dias Seg 28/01/19 Ter 19/02/19 R$ 26.973,85
774          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Seg 04/02/19 Ter 19/02/19 340TI+14 dias;767;499 R$ 16.814,44
775          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Seg 28/01/19 Sex 08/02/19 340TI+14 dias;768 R$ 10.159,41
776    27º Pavimento - Tipo 27 dias Ter 05/02/19 Qua 13/03/19 R$ 45.832,20
777       Acabamentos de Teto 10 dias Ter 05/02/19 Seg 18/02/19 R$ 18.858,35
778          Forro de Gesso 10 dias Ter 05/02/19 Seg 18/02/19 346;771;569;611 R$ 18.858,35
779       Acabamentos de Piso 13 dias Seg 25/02/19 Qua 13/03/19 R$ 26.973,85
780          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Ter 26/02/19 Qua 13/03/19 346TI+14 dias;773;502 R$ 16.814,44
781          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Seg 25/02/19 Sex 08/03/19 346TI+14 dias;774 R$ 10.159,41
782    28º Pavimento - Tipo 27 dias Sex 22/02/19 Seg 01/04/19 R$ 45.832,20
783       Acabamentos de Teto 10 dias Sex 22/02/19 Qui 07/03/19 R$ 18.858,35
784          Forro de Gesso 10 dias Sex 22/02/19 Qui 07/03/19 352;777;570;612 R$ 18.858,35
785       Acabamentos de Piso 13 dias Qui 14/03/19 Seg 01/04/19 R$ 26.973,85
786          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Sex 15/03/19 Seg 01/04/19 352TI+14 dias;779;505 R$ 16.814,44
787          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Qui 14/03/19 Qua 27/03/19 352TI+14 dias;780 R$ 10.159,41
788    29º Pavimento - Tipo 27 dias Qua 13/03/19 Qui 18/04/19 R$ 45.832,20
789       Acabamentos de Teto 10 dias Qua 13/03/19 Ter 26/03/19 R$ 18.858,35
790          Forro de Gesso 10 dias Qua 13/03/19 Ter 26/03/19 358;783;571;613 R$ 18.858,35
791       Acabamentos de Piso 13 dias Ter 02/04/19 Qui 18/04/19 R$ 26.973,85
792          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Qua 03/04/19 Qui 18/04/19 358TI+14 dias;785;508 R$ 16.814,44
793          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Ter 02/04/19 Seg 15/04/19 358TI+14 dias;786 R$ 10.159,41
794    30º Pavimento - Tipo 27 dias Seg 01/04/19 Ter 07/05/19 R$ 45.832,20
795       Acabamentos de Teto 10 dias Seg 01/04/19 Sex 12/04/19 R$ 18.858,35
796          Forro de Gesso 10 dias Seg 01/04/19 Sex 12/04/19 364;789;572;614 R$ 18.858,35
797       Acabamentos de Piso 13 dias Sex 19/04/19 Ter 07/05/19 R$ 26.973,85
798          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Seg 22/04/19 Ter 07/05/19 364TI+14 dias;791;511 R$ 16.814,44
799          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Sex 19/04/19 Qui 02/05/19 364TI+14 dias;792 R$ 10.159,41
800    31º Pavimento - Tipo 27 dias Qui 18/04/19 Sex 24/05/19 R$ 45.832,20
801       Acabamentos de Teto 10 dias Qui 18/04/19 Qua 01/05/19 R$ 18.858,35
802          Forro de Gesso 10 dias Qui 18/04/19 Qua 01/05/19 370;795;573;615 R$ 18.858,35
803       Acabamentos de Piso 13 dias Qua 08/05/19 Sex 24/05/19 R$ 26.973,85
804          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Qui 09/05/19 Sex 24/05/19 370TI+14 dias;797;514 R$ 16.814,44
805          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Qua 08/05/19 Ter 21/05/19 370TI+14 dias;798 R$ 10.159,41
806    32º Pavimento - Tipo 27 dias Ter 07/05/19 Qua 12/06/19 R$ 45.832,20
807       Acabamentos de Teto 10 dias Ter 07/05/19 Seg 20/05/19 R$ 18.858,35
808          Forro de Gesso 10 dias Ter 07/05/19 Seg 20/05/19 376;801;574;616 R$ 18.858,35
809       Acabamentos de Piso 13 dias Seg 27/05/19 Qua 12/06/19 R$ 26.973,85
810          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Ter 28/05/19 Qua 12/06/19 376TI+14 dias;803;517 R$ 16.814,44
811          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Seg 27/05/19 Sex 07/06/19 376TI+14 dias;804 R$ 10.159,41
812    33º Pavimento - Tipo 27 dias Sex 24/05/19 Seg 01/07/19 R$ 45.832,20
813       Acabamentos de Teto 10 dias Sex 24/05/19 Qui 06/06/19 R$ 18.858,35
814          Forro de Gesso 10 dias Sex 24/05/19 Qui 06/06/19 382;807;575;617 R$ 18.858,35
815       Acabamentos de Piso 13 dias Qui 13/06/19 Seg 01/07/19 R$ 26.973,85
816          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Sex 14/06/19 Seg 01/07/19 382TI+14 dias;809;520 R$ 16.814,44
817          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Qui 13/06/19 Qua 26/06/19 382TI+14 dias;810 R$ 10.159,41
818    34º Pavimento - Tipo 27 dias Qua 12/06/19 Qui 18/07/19 R$ 45.832,20
819       Acabamentos de Teto 10 dias Qua 12/06/19 Ter 25/06/19 R$ 18.858,35
820          Forro de Gesso 10 dias Qua 12/06/19 Ter 25/06/19 388;813;576;618 R$ 18.858,35
821       Acabamentos de Piso 13 dias Ter 02/07/19 Qui 18/07/19 R$ 26.973,85
822          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Qua 03/07/19 Qui 18/07/19 388TI+14 dias;815;523 R$ 16.814,44
823          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Ter 02/07/19 Seg 15/07/19 388TI+14 dias;816 R$ 10.159,41
824    35º Pavimento - Tipo 27 dias Seg 01/07/19 Ter 06/08/19 R$ 45.832,20
825       Acabamentos de Teto 10 dias Seg 01/07/19 Sex 12/07/19 R$ 18.858,35
826          Forro de Gesso 10 dias Seg 01/07/19 Sex 12/07/19 394;819;577;619 R$ 18.858,35
827       Acabamentos de Piso 13 dias Sex 19/07/19 Ter 06/08/19 R$ 26.973,85
828          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Seg 22/07/19 Ter 06/08/19 394TI+14 dias;821;526 R$ 16.814,44
829          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Sex 19/07/19 Qui 01/08/19 394TI+14 dias;822 R$ 10.159,41
830    36º Pavimento - Tipo 27 dias Qui 18/07/19 Sex 23/08/19 R$ 45.832,20
831       Acabamentos de Teto 10 dias Qui 18/07/19 Qua 31/07/19 R$ 18.858,35
832          Forro de Gesso 10 dias Qui 18/07/19 Qua 31/07/19 400;825;578;620 R$ 18.858,35
833       Acabamentos de Piso 13 dias Qua 07/08/19 Sex 23/08/19 R$ 26.973,85
834          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Qui 08/08/19 Sex 23/08/19 400TI+14 dias;827;529 R$ 16.814,44
835          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Qua 07/08/19 Ter 20/08/19 400TI+14 dias;828 R$ 10.159,41
836    37º Pavimento - Tipo 27 dias Ter 06/08/19 Qua 11/09/19 R$ 45.832,20
837       Acabamentos de Teto 10 dias Ter 06/08/19 Seg 19/08/19 R$ 18.858,35
838          Forro de Gesso 10 dias Ter 06/08/19 Seg 19/08/19 406;831;579;621 R$ 18.858,35
839       Acabamentos de Piso 13 dias Seg 26/08/19 Qua 11/09/19 R$ 26.973,85
840          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Ter 27/08/19 Qua 11/09/19 406TI+14 dias;833;532 R$ 16.814,44
841          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Seg 26/08/19 Sex 06/09/19 406TI+14 dias;834 R$ 10.159,41
842    38º Pavimento - Tipo 24 dias Qua 28/08/19 Seg 30/09/19 R$ 45.832,20
843       Acabamentos de Teto 10 dias Qua 28/08/19 Ter 10/09/19 R$ 18.858,35
844          Forro de Gesso 10 dias Qua 28/08/19 Ter 10/09/19 412;837;580;622 R$ 18.858,35
845       Acabamentos de Piso 13 dias Qui 12/09/19 Seg 30/09/19 R$ 26.973,85
846          Cerâmica Sobre Argamassa 12 dias Sex 13/09/19 Seg 30/09/19 412TI+14 dias;839;535 R$ 16.814,44
847          Piso Vinilico Semi-Flexível (Vinamipiso) 10 dias Qui 12/09/19 Qua 25/09/19 412TI+14 dias;840 R$ 10.159,41
848    39º Pavimento - Inspeção 16 dias Qua 11/09/19 Qua 02/10/19 R$ 2.644,07
849       Acabamentos de Teto 5 dias Qua 11/09/19 Ter 17/09/19 R$ 403,36
850          Forro de Gesso 5 dias Qua 11/09/19 Ter 17/09/19 418;843;581;623 R$ 403,36
851       Acabamentos de Piso 2 dias Ter 01/10/19 Qua 02/10/19 R$ 2.240,71
852          Cerâmica Sobre Argamassa 2 dias Ter 01/10/19 Qua 02/10/19 418TI+14 dias;845;538 R$ 2.240,71
853    40º Pavimento - Casa de Máquinas 3 dias Qui 03/10/19 Seg 07/10/19 R$ 3.495,04
854       Acabamentos de Piso 3 dias Qui 03/10/19 Seg 07/10/19 R$ 3.495,04
855          Cerâmica Sobre Argamassa 3 dias Qui 03/10/19 Seg 07/10/19 424TI+14 dias;851;541 R$ 3.495,04
856 Esquadrias 403,5 dias Qua 07/02/18 Seg 26/08/19 R$ 2.224.909,48
857    1º Pavimento - Térreo 6 dias Qua 07/02/18 Qua 14/02/18 188 R$ 120.639,31
858    2º Pavimento - Mezanino 3 dias Qui 15/02/18 Seg 19/02/18 194;856 R$ 46.884,03
859    3º Pavimento - Garagem Pública 3 dias Ter 20/02/18 Qui 22/02/18 200;857 R$ 18.444,05
860    4º Pavimento - G1 2 dias Sex 23/02/18 Seg 26/02/18 206;858 R$ 4.443,97
861    5º Pavimento - G2 2 dias Ter 27/02/18 Qua 28/02/18 212;859 R$ 4.443,97
862    6º Pavimento - G3 2 dias Qui 01/03/18 Sex 02/03/18 218;860 R$ 4.443,97
863    7º Pavimento - G4 2 dias Seg 05/03/18 Ter 06/03/18 224;861 R$ 4.443,97
864    8º Pavimento - Lazer 01 5 dias Qua 07/03/18 Ter 13/03/18 230;862 R$ 110.116,22
865    9º Pavimento - Lazer 02 4 dias Qua 14/03/18 Seg 19/03/18 236;863 R$ 113.735,22
866    10º Pavimento - Tipo 3 dias Ter 20/03/18 Qui 22/03/18 242;864 R$ 61.522,52
867    11º Pavimento - Tipo 3 dias Sex 23/03/18 Ter 27/03/18 248;865 R$ 61.522,52
868    12º Pavimento - Tipo 3 dias Qua 28/03/18 Sex 30/03/18 254;866 R$ 61.522,52
869    13º Pavimento - Tipo 3 dias Seg 02/04/18 Qua 04/04/18 260;867 R$ 61.522,52
870    14º Pavimento - Tipo 3 dias Qui 05/04/18 Seg 09/04/18 266;868 R$ 61.522,52
871    15º Pavimento - Tipo 3 dias Ter 10/04/18 Qui 12/04/18 272;869 R$ 61.522,52
872    16º Pavimento - Tipo 3 dias Sex 13/04/18 Ter 17/04/18 278;870 R$ 61.522,52
873    17º Pavimento - Tipo 3 dias Qua 18/04/18 Sex 20/04/18 284;871 R$ 61.522,52
874    18º Pavimento - Tipo 3 dias Qui 26/04/18 Seg 30/04/18 290;872 R$ 61.522,52
875    19º Pavimento - Tipo 3 dias Sex 18/05/18 Ter 22/05/18 296;873 R$ 61.522,52
876    20º Pavimento - Tipo 3 dias Seg 11/06/18 Qua 13/06/18 302;874 R$ 61.522,52
877    21º Pavimento - Tipo 3 dias Ter 03/07/18 Qui 05/07/18 308;875 R$ 61.522,52
878    22º Pavimento - Tipo 3 dias Qua 25/07/18 Sex 27/07/18 314;876 R$ 61.522,52
879    23º Pavimento - Tipo 3 dias Qui 16/08/18 Seg 20/08/18 320;877 R$ 61.522,52
880    24º Pavimento - Tipo 3 dias Sex 07/09/18 Ter 11/09/18 326;878 R$ 61.522,52
881    25º Pavimento - Tipo 3 dias Seg 01/10/18 Qua 03/10/18 332;879 R$ 61.522,52
882    26º Pavimento - Tipo 3 dias Ter 23/10/18 Qui 25/10/18 338;880 R$ 61.522,52
883    27º Pavimento - Tipo 3 dias Qua 14/11/18 Sex 16/11/18 344;881 R$ 61.522,52
884    28º Pavimento - Tipo 3 dias Qui 06/12/18 Seg 10/12/18 350;882 R$ 61.522,52
885    29º Pavimento - Tipo 3 dias Ter 29/01/19 Qui 31/01/19 356;883 R$ 61.522,52
886    30º Pavimento - Tipo 3 dias Qua 20/02/19 Sex 22/02/19 362;884 R$ 61.522,52
887    31º Pavimento - Tipo 3 dias Qui 14/03/19 Seg 18/03/19 368;885 R$ 61.522,52
888    32º Pavimento - Tipo 3 dias Sex 05/04/19 Ter 09/04/19 374;886 R$ 61.522,52
889    33º Pavimento - Tipo 3 dias Seg 29/04/19 Qua 01/05/19 380;887 R$ 61.522,52
890    34º Pavimento - Tipo 3 dias Ter 21/05/19 Qui 23/05/19 386;888 R$ 61.522,52
891    35º Pavimento - Tipo 3 dias Qua 12/06/19 Sex 14/06/19 392;889 R$ 61.522,52
892    36º Pavimento - Tipo 3 dias Qui 04/07/19 Seg 08/07/19 398;890 R$ 61.522,52
893    37º Pavimento - Tipo 3 dias Sex 26/07/19 Ter 30/07/19 404;891 R$ 61.522,52
894    38º Pavimento - Tipo 3 dias Seg 19/08/19 Qua 21/08/19 410;892 R$ 61.522,52
895    39º Pavimento - Inspeção 1 dia Qui 22/08/19 Qui 22/08/19 416;893 R$ 8.480,17
896    40º Pavimento - Casa de Máquinas 1 dia Sex 23/08/19 Seg 26/08/19 422;894 R$ 4.681,52
897 Pintura 438 dias Qui 15/02/18 Seg 21/10/19 R$ 2.604.377,60
898    1º Pavimento - Térreo 19 dias Qui 15/02/18 Ter 13/03/18 629;631;856 R$ 107.569,73
899    2º Pavimento - Mezanino 8 dias Qua 14/03/18 Sex 23/03/18 897;634;636 R$ 44.675,16
900    3º Pavimento - Garagem Pública 5 dias Seg 26/03/18 Sex 30/03/18 898;639;641 R$ 31.562,28
901    4º Pavimento - G1 4 dias Seg 02/04/18 Qui 05/04/18 899;644;646 R$ 21.766,37
902    5º Pavimento - G2 4 dias Sex 06/04/18 Qua 11/04/18 900;649;651 R$ 24.250,82
903    6º Pavimento - G3 4 dias Qui 12/04/18 Ter 17/04/18 901;654;656 R$ 24.428,35
904    7º Pavimento - G4 5 dias Qua 18/04/18 Ter 24/04/18 902;659;661 R$ 28.709,71
905    8º Pavimento - Lazer 01 9 dias Qua 25/04/18 Seg 07/05/18 903;664;666;667 R$ 58.108,50
906    9º Pavimento - Lazer 02 1 dia Ter 08/05/18 Ter 08/05/18 904;670;672 R$ 39.993,60
907    10º Pavimento - Tipo 13 dias Qua 09/05/18 Sex 25/05/18 905;675;677;678 R$ 76.093,56
908    11º Pavimento - Tipo 13 dias Seg 28/05/18 Qua 13/06/18 906;681;683;684 R$ 76.093,56
909    12º Pavimento - Tipo 13 dias Qui 14/06/18 Seg 02/07/18 907;687;689;690 R$ 76.093,56
910    13º Pavimento - Tipo 13 dias Ter 03/07/18 Qui 19/07/18 908;693;695;696 R$ 76.093,56
911    14º Pavimento - Tipo 13 dias Sex 20/07/18 Ter 07/08/18 909;699;700;702 R$ 76.093,56
912    15º Pavimento - Tipo 13 dias Qua 08/08/18 Sex 24/08/18 910;705;707;708 R$ 76.093,56
913    16º Pavimento - Tipo 13 dias Seg 27/08/18 Qua 12/09/18 911;711;713;714 R$ 76.093,56
914    17º Pavimento - Tipo 13 dias Qui 13/09/18 Seg 01/10/18 912;728;719;720 R$ 76.093,56
915    18º Pavimento - Tipo 13 dias Ter 02/10/18 Qui 18/10/18 913;723;725;726 R$ 76.093,56
916    19º Pavimento - Tipo 13 dias Sex 19/10/18 Ter 06/11/18 914;729;731;732 R$ 76.093,56
917    20º Pavimento - Tipo 13 dias Qua 07/11/18 Sex 23/11/18 915;735;737;738 R$ 76.093,56
918    21º Pavimento - Tipo 13 dias Seg 26/11/18 Qua 12/12/18 916;741;743;744 R$ 76.093,56
919    22º Pavimento - Tipo 13 dias Qui 13/12/18 Seg 31/12/18 917;747;749;750 R$ 76.093,56
920    23º Pavimento - Tipo 13 dias Ter 01/01/19 Qui 17/01/19 918;753;755;756 R$ 76.093,56
921    24º Pavimento - Tipo 13 dias Sex 18/01/19 Ter 05/02/19 919;759;761;762 R$ 76.093,56
922    25º Pavimento - Tipo 13 dias Qua 06/02/19 Sex 22/02/19 920;765;767;768 R$ 76.093,56
923    26º Pavimento - Tipo 13 dias Seg 25/02/19 Qua 13/03/19 921;771;773;774 R$ 76.093,56
924    27º Pavimento - Tipo 13 dias Qui 14/03/19 Seg 01/04/19 922;777;779;780 R$ 76.093,56
925    28º Pavimento - Tipo 13 dias Ter 02/04/19 Qui 18/04/19 923;783;785;786 R$ 76.093,56
926    29º Pavimento - Tipo 13 dias Sex 19/04/19 Ter 07/05/19 924;789;791;792 R$ 76.093,56
927    30º Pavimento - Tipo 13 dias Qua 08/05/19 Sex 24/05/19 925;795;797;798 R$ 76.093,56
928    31º Pavimento - Tipo 13 dias Seg 27/05/19 Qua 12/06/19 926;801;803;804 R$ 76.093,56
929    32º Pavimento - Tipo 13 dias Qui 13/06/19 Seg 01/07/19 927;807;809;810 R$ 76.093,56
930    33º Pavimento - Tipo 13 dias Ter 02/07/19 Qui 18/07/19 928;813;815;816 R$ 76.093,56
931    34º Pavimento - Tipo 13 dias Sex 19/07/19 Ter 06/08/19 821;822;819;929 R$ 76.093,56
932    35º Pavimento - Tipo 13 dias Qua 07/08/19 Sex 23/08/19 930;827;828;825 R$ 76.093,56
933    36º Pavimento - Tipo 13 dias Seg 26/08/19 Qua 11/09/19 931;831;833;834 R$ 76.093,56
934    37º Pavimento - Tipo 13 dias Qui 12/09/19 Seg 30/09/19 932;837;839;840 R$ 76.093,56
935    38º Pavimento - Tipo 13 dias Ter 01/10/19 Qui 17/10/19 933;843;845;846 R$ 76.093,56
936    39º Pavimento - Inspeção 1 dia Sex 18/10/19 Sex 18/10/19 934;849;851 R$ 6.608,35
937    40º Pavimento - Casa de Máquinas 1 dia Seg 21/10/19 Seg 21/10/19 935;854;895 R$ 9.991,49
938 Revestimento e Acabamento de Fachada 417 dias Sex 27/04/18 Seg 02/12/19 R$ 383.726,70
939    1º Pavimento - Térreo 11 dias Sex 27/04/18 Sex 11/05/18 R$ 10.051,71
940       Revestimento de Argamassa 11 dias Sex 27/04/18 Sex 11/05/18 R$ 10.051,71
941          Chapisco Externo 1 dia Sex 27/04/18 Sex 27/04/18 59;54 R$ 2.516,19
942          Reboco Externo 10 dias Seg 30/04/18 Sex 11/05/18 940 R$ 7.535,52
943    2º Pavimento - Mezanino 10 dias Seg 14/05/18 Sex 25/05/18 R$ 9.001,54
944       Revestimento de Argamassa 10 dias Seg 14/05/18 Sex 25/05/18 R$ 9.001,54
945          Chapisco Externo 1 dia Seg 14/05/18 Seg 14/05/18 60;941 R$ 2.253,31
946          Reboco Externo 9 dias Ter 15/05/18 Sex 25/05/18 944 R$ 6.748,23
947    3º Pavimento - Garagem Pública 13 dias Seg 28/05/18 Qua 13/06/18 R$ 12.307,01
948       Revestimento de Argamassa 13 dias Seg 28/05/18 Qua 13/06/18 R$ 12.307,01
949          Chapisco Externo 1 dia Seg 28/05/18 Seg 28/05/18 61;945 R$ 3.080,76
950          Reboco Externo 12 dias Ter 29/05/18 Qua 13/06/18 948 R$ 9.226,25
951    4º Pavimento - G1 10 dias Qui 14/06/18 Qua 27/06/18 R$ 9.118,45
952       Revestimento de Argamassa 10 dias Qui 14/06/18 Qua 27/06/18 R$ 9.118,45
953          Chapisco Externo 1 dia Qui 14/06/18 Qui 14/06/18 62;949 R$ 2.282,58
954          Reboco Externo 9 dias Sex 15/06/18 Qua 27/06/18 952 R$ 6.835,87
955    5º Pavimento - G2 12 dias Qui 28/06/18 Sex 13/07/18 R$ 11.419,78
956       Revestimento de Argamassa 12 dias Qui 28/06/18 Sex 13/07/18 R$ 11.419,78
957          Chapisco Externo 1 dia Qui 28/06/18 Qui 28/06/18 63;953 R$ 2.858,66
958          Reboco Externo 11 dias Sex 29/06/18 Sex 13/07/18 956 R$ 8.561,12
959    6º Pavimento - G3 12 dias Seg 16/07/18 Ter 31/07/18 R$ 11.527,08
960       Revestimento de Argamassa 12 dias Seg 16/07/18 Ter 31/07/18 R$ 11.527,08
961          Chapisco Externo 1 dia Seg 16/07/18 Seg 16/07/18 64;957 R$ 2.885,52
962          Reboco Externo 11 dias Ter 17/07/18 Ter 31/07/18 960 R$ 8.641,56
963    7º Pavimento - G4 13 dias Qua 01/08/18 Sex 17/08/18 R$ 13.056,10
964       Revestimento de Argamassa 13 dias Qua 01/08/18 Sex 17/08/18 R$ 13.056,10
965          Chapisco Externo 1 dia Qua 01/08/18 Qua 01/08/18 65;961 R$ 3.268,28
966          Reboco Externo 12 dias Qui 02/08/18 Sex 17/08/18 964 R$ 9.787,82
967    8º Pavimento - Lazer 01 9 dias Seg 20/08/18 Qui 30/08/18 R$ 8.622,00
968       Revestimento de Argamassa 9 dias Seg 20/08/18 Qui 30/08/18 R$ 8.622,00
969          Chapisco Externo 1 dia Seg 20/08/18 Seg 20/08/18 66;965 R$ 2.158,31
970          Reboco Externo 8 dias Ter 21/08/18 Qui 30/08/18 968 R$ 6.463,69
971    9º Pavimento - Lazer 02 4 dias Sex 31/08/18 Qua 05/09/18 R$ 2.643,64
972       Revestimento de Argamassa 4 dias Sex 31/08/18 Qua 05/09/18 R$ 2.643,64
973          Chapisco Externo 1 dia Sex 31/08/18 Sex 31/08/18 67;969 R$ 661,77
974          Reboco Externo 3 dias Seg 03/09/18 Qua 05/09/18 972 R$ 1.981,87
975    10º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 06/09/18 Qua 19/09/18 R$ 9.963,81
976       Revestimento de Argamassa 10 dias Qui 06/09/18 Qua 19/09/18 R$ 9.963,81
977          Chapisco Externo 1 dia Qui 06/09/18 Qui 06/09/18 68;973 R$ 2.494,19
978          Reboco Externo 9 dias Sex 07/09/18 Qua 19/09/18 976 R$ 7.469,62
979    11º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 20/09/18 Qua 03/10/18 R$ 9.963,81
980       Revestimento de Argamassa 10 dias Qui 20/09/18 Qua 03/10/18 R$ 9.963,81
981          Chapisco Externo 1 dia Qui 20/09/18 Qui 20/09/18 69;977 R$ 2.494,19
982          Reboco Externo 9 dias Sex 21/09/18 Qua 03/10/18 980 R$ 7.469,62
983    12º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 04/10/18 Qua 17/10/18 R$ 9.963,81
984       Revestimento de Argamassa 10 dias Qui 04/10/18 Qua 17/10/18 R$ 9.963,81
985          Chapisco Externo 1 dia Qui 04/10/18 Qui 04/10/18 70;981 R$ 2.494,19
986          Reboco Externo 9 dias Sex 05/10/18 Qua 17/10/18 984 R$ 7.469,62
987    13º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 18/10/18 Qua 31/10/18 R$ 9.963,81
988       Revestimento de Argamassa 10 dias Qui 18/10/18 Qua 31/10/18 R$ 9.963,81
989          Chapisco Externo 1 dia Qui 18/10/18 Qui 18/10/18 71;985 R$ 2.494,19
990          Reboco Externo 9 dias Sex 19/10/18 Qua 31/10/18 988 R$ 7.469,62
991    14º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 01/11/18 Qua 14/11/18 R$ 9.963,81
992       Revestimento de Argamassa 10 dias Qui 01/11/18 Qua 14/11/18 R$ 9.963,81
993          Chapisco Externo 1 dia Qui 01/11/18 Qui 01/11/18 72;989 R$ 2.494,19
994          Reboco Externo 9 dias Sex 02/11/18 Qua 14/11/18 992 R$ 7.469,62
995    15º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 15/11/18 Qua 28/11/18 R$ 9.963,81
996       Revestimento de Argamassa 10 dias Qui 15/11/18 Qua 28/11/18 R$ 9.963,81
997          Chapisco Externo 1 dia Qui 15/11/18 Qui 15/11/18 73;993 R$ 2.494,19
998          Reboco Externo 9 dias Sex 16/11/18 Qua 28/11/18 996 R$ 7.469,62
999    16º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 29/11/18 Qua 12/12/18 R$ 9.963,81
1000       Revestimento de Argamassa 10 dias Qui 29/11/18 Qua 12/12/18 R$ 9.963,81
1001          Chapisco Externo 1 dia Qui 29/11/18 Qui 29/11/18 74;997 R$ 2.494,19
1002          Reboco Externo 9 dias Sex 30/11/18 Qua 12/12/18 1000 R$ 7.469,62
1003    17º Pavimento - Tipo 10 dias Qui 13/12/18 Sex 25/01/19 R$ 9.963,81
1004       Revestimento de Argamassa 10 dias Qui 13/12/18 Sex 25/01/19 R$ 9.963,81
1005          Chapisco Externo 1 dia Qui 13/12/18 Qui 13/12/18 75;1001 R$ 2.494,19
1006          Reboco Externo 9 dias Sex 14/12/18 Sex 25/01/19 1004 R$ 7.469,62
1007    18º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 28/01/19 Sex 08/02/19 R$ 9.963,81
1008       Revestimento de Argamassa 10 dias Seg 28/01/19 Sex 08/02/19 R$ 9.963,81
1009          Chapisco Externo 1 dia Seg 28/01/19 Seg 28/01/19 76;1005 R$ 2.494,19
1010          Reboco Externo 9 dias Ter 29/01/19 Sex 08/02/19 1008 R$ 7.469,62
1011    19º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 11/02/19 Sex 22/02/19 R$ 9.963,81
1012       Revestimento de Argamassa 10 dias Seg 11/02/19 Sex 22/02/19 R$ 9.963,81
1013          Chapisco Externo 1 dia Seg 11/02/19 Seg 11/02/19 77;1009 R$ 2.494,19
1014          Reboco Externo 9 dias Ter 12/02/19 Sex 22/02/19 1012 R$ 7.469,62
1015    20º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 25/02/19 Sex 08/03/19 R$ 9.963,81
1016       Revestimento de Argamassa 10 dias Seg 25/02/19 Sex 08/03/19 R$ 9.963,81
1017          Chapisco Externo 1 dia Seg 25/02/19 Seg 25/02/19 78;1013 R$ 2.494,19
1018          Reboco Externo 9 dias Ter 26/02/19 Sex 08/03/19 1016 R$ 7.469,62
1019    21º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 11/03/19 Sex 22/03/19 R$ 9.963,81
1020       Revestimento de Argamassa 10 dias Seg 11/03/19 Sex 22/03/19 R$ 9.963,81
1021          Chapisco Externo 1 dia Seg 11/03/19 Seg 11/03/19 79;1017 R$ 2.494,19
1022          Reboco Externo 9 dias Ter 12/03/19 Sex 22/03/19 1020 R$ 7.469,62
1023    22º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 25/03/19 Sex 05/04/19 R$ 9.963,81
1024       Revestimento de Argamassa 10 dias Seg 25/03/19 Sex 05/04/19 R$ 9.963,81
1025          Chapisco Externo 1 dia Seg 25/03/19 Seg 25/03/19 80;1021 R$ 2.494,19
1026          Reboco Externo 9 dias Ter 26/03/19 Sex 05/04/19 1024 R$ 7.469,62
1027    23º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 08/04/19 Sex 19/04/19 R$ 9.963,81
1028       Revestimento de Argamassa 10 dias Seg 08/04/19 Sex 19/04/19 R$ 9.963,81
1029          Chapisco Externo 1 dia Seg 08/04/19 Seg 08/04/19 81;1025 R$ 2.494,19
1030          Reboco Externo 9 dias Ter 09/04/19 Sex 19/04/19 1028 R$ 7.469,62
1031    24º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 22/04/19 Sex 03/05/19 R$ 9.963,81
1032       Revestimento de Argamassa 10 dias Seg 22/04/19 Sex 03/05/19 R$ 9.963,81
1033          Chapisco Externo 1 dia Seg 22/04/19 Seg 22/04/19 82;1029 R$ 2.494,19
1034          Reboco Externo 9 dias Ter 23/04/19 Sex 03/05/19 1032 R$ 7.469,62
1035    25º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 06/05/19 Sex 17/05/19 R$ 9.963,81
1036       Revestimento de Argamassa 10 dias Seg 06/05/19 Sex 17/05/19 R$ 9.963,81
1037          Chapisco Externo 1 dia Seg 06/05/19 Seg 06/05/19 83;1033 R$ 2.494,19
1038          Reboco Externo 9 dias Ter 07/05/19 Sex 17/05/19 1036 R$ 7.469,62
1039    26º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 20/05/19 Sex 31/05/19 R$ 9.963,81
1040       Revestimento de Argamassa 10 dias Seg 20/05/19 Sex 31/05/19 R$ 9.963,81
1041          Chapisco Externo 1 dia Seg 20/05/19 Seg 20/05/19 84;1037 R$ 2.494,19
1042          Reboco Externo 9 dias Ter 21/05/19 Sex 31/05/19 1040 R$ 7.469,62
1043    27º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 03/06/19 Sex 14/06/19 R$ 9.963,81
1044       Revestimento de Argamassa 10 dias Seg 03/06/19 Sex 14/06/19 R$ 9.963,81
1045          Chapisco Externo 1 dia Seg 03/06/19 Seg 03/06/19 85;1041 R$ 2.494,19
1046          Reboco Externo 9 dias Ter 04/06/19 Sex 14/06/19 1044 R$ 7.469,62
1047    28º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 17/06/19 Sex 28/06/19 R$ 9.963,81
1048       Revestimento de Argamassa 10 dias Seg 17/06/19 Sex 28/06/19 R$ 9.963,81
1049          Chapisco Externo 1 dia Seg 17/06/19 Seg 17/06/19 86;1045 R$ 2.494,19
1050          Reboco Externo 9 dias Ter 18/06/19 Sex 28/06/19 1048 R$ 7.469,62
1051    29º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 01/07/19 Sex 12/07/19 R$ 9.963,81
1052       Revestimento de Argamassa 10 dias Seg 01/07/19 Sex 12/07/19 R$ 9.963,81
1053          Chapisco Externo 1 dia Seg 01/07/19 Seg 01/07/19 87;1049 R$ 2.494,19
1054          Reboco Externo 9 dias Ter 02/07/19 Sex 12/07/19 1052 R$ 7.469,62
1055    30º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 15/07/19 Sex 26/07/19 R$ 9.963,81
1056       Revestimento de Argamassa 10 dias Seg 15/07/19 Sex 26/07/19 R$ 9.963,81
1057          Chapisco Externo 1 dia Seg 15/07/19 Seg 15/07/19 88;1053 R$ 2.494,19
1058          Reboco Externo 9 dias Ter 16/07/19 Sex 26/07/19 1056 R$ 7.469,62
1059    31º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 29/07/19 Sex 09/08/19 R$ 9.963,81
1060       Revestimento de Argamassa 10 dias Seg 29/07/19 Sex 09/08/19 R$ 9.963,81
1061          Chapisco Externo 1 dia Seg 29/07/19 Seg 29/07/19 89;1057 R$ 2.494,19
1062          Reboco Externo 9 dias Ter 30/07/19 Sex 09/08/19 1060 R$ 7.469,62
1063    32º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 12/08/19 Sex 23/08/19 R$ 9.963,81
1064       Revestimento de Argamassa 10 dias Seg 12/08/19 Sex 23/08/19 R$ 9.963,81
1065          Chapisco Externo 1 dia Seg 12/08/19 Seg 12/08/19 90;1061 R$ 2.494,19
1066          Reboco Externo 9 dias Ter 13/08/19 Sex 23/08/19 1064 R$ 7.469,62
1067    33º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 26/08/19 Sex 06/09/19 R$ 9.963,81
1068       Revestimento de Argamassa 10 dias Seg 26/08/19 Sex 06/09/19 R$ 9.963,81
1069          Chapisco Externo 1 dia Seg 26/08/19 Seg 26/08/19 91;1065 R$ 2.494,19
1070          Reboco Externo 9 dias Ter 27/08/19 Sex 06/09/19 1068 R$ 7.469,62
1071    34º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 09/09/19 Sex 20/09/19 R$ 9.963,81
1072       Revestimento de Argamassa 10 dias Seg 09/09/19 Sex 20/09/19 R$ 9.963,81
1073          Chapisco Externo 1 dia Seg 09/09/19 Seg 09/09/19 92;1069 R$ 2.494,19
1074          Reboco Externo 9 dias Ter 10/09/19 Sex 20/09/19 1072 R$ 7.469,62
1075    35º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 23/09/19 Sex 04/10/19 R$ 9.963,81
1076       Revestimento de Argamassa 10 dias Seg 23/09/19 Sex 04/10/19 R$ 9.963,81
1077          Chapisco Externo 1 dia Seg 23/09/19 Seg 23/09/19 93;1073 R$ 2.494,19
1078          Reboco Externo 9 dias Ter 24/09/19 Sex 04/10/19 1076 R$ 7.469,62
1079    36º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 07/10/19 Sex 18/10/19 R$ 9.963,81
1080       Revestimento de Argamassa 10 dias Seg 07/10/19 Sex 18/10/19 R$ 9.963,81
1081          Chapisco Externo 1 dia Seg 07/10/19 Seg 07/10/19 94;1077 R$ 2.494,19
1082          Reboco Externo 9 dias Ter 08/10/19 Sex 18/10/19 1080 R$ 7.469,62
1083    37º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 21/10/19 Sex 01/11/19 R$ 9.963,81
1084       Revestimento de Argamassa 10 dias Seg 21/10/19 Sex 01/11/19 R$ 9.963,81
1085          Chapisco Externo 1 dia Seg 21/10/19 Seg 21/10/19 95;1081 R$ 2.494,19
1086          Reboco Externo 9 dias Ter 22/10/19 Sex 01/11/19 1084 R$ 7.469,62
1087    38º Pavimento - Tipo 10 dias Seg 04/11/19 Sex 15/11/19 R$ 9.963,81
1088       Revestimento de Argamassa 10 dias Seg 04/11/19 Sex 15/11/19 R$ 9.963,81
1089          Chapisco Externo 1 dia Seg 04/11/19 Seg 04/11/19 96;1085 R$ 2.494,19
1090          Reboco Externo 9 dias Ter 05/11/19 Sex 15/11/19 1088 R$ 7.469,62
1091    39º Pavimento - Inspeção 3 dias Seg 18/11/19 Qua 20/11/19 R$ 1.590,67
1092       Revestimento de Argamassa 3 dias Seg 18/11/19 Qua 20/11/19 R$ 1.590,67
1093          Chapisco Externo 1 dia Seg 18/11/19 Seg 18/11/19 97;1089 R$ 398,19
1094          Reboco Externo 2 dias Ter 19/11/19 Qua 20/11/19 1092 R$ 1.192,48
1095    40º Pavimento - Casa de Máquinas 3 dias Qui 21/11/19 Seg 25/11/19 R$ 1.590,67
1096       Revestimento de Argamassa 3 dias Qui 21/11/19 Seg 25/11/19 R$ 1.590,67
1097          Chapisco Externo 1 dia Qui 21/11/19 Qui 21/11/19 98;1093 R$ 398,19
1098          Reboco Externo 2 dias Sex 22/11/19 Seg 25/11/19 1096 R$ 1.192,48
1099    41º Pavimento - Caixa D'Água 5 dias Ter 26/11/19 Seg 02/12/19 R$ 3.847,56
1100       Revestimento de Argamassa 5 dias Ter 26/11/19 Seg 02/12/19 R$ 3.847,56
1101          Chapisco Externo 1 dia Ter 26/11/19 Ter 26/11/19 99;1097 R$ 963,14
1102          Reboco Externo 4 dias Qua 27/11/19 Seg 02/12/19 1100 R$ 2.884,42
1103 Pele de Vidro 118 dias Qui 20/06/19 Seg 02/12/19 R$ 3.031.291,12
1104    1º Pavimento - Térreo 6 dias Qui 20/06/19 Qui 27/06/19 188;941 R$ 0,00
1105    2º Pavimento - Mezanino 3 dias Sex 28/06/19 Ter 02/07/19 194;945;856;1103 R$ 0,00
1106    3º Pavimento - Garagem Pública 3 dias Qua 03/07/19 Sex 05/07/19 200;949;857;1104 R$ 91.999,60
1107    4º Pavimento - G1 2 dias Seg 08/07/19 Ter 09/07/19 206;953;858;1105 R$ 168.202,32
1108    5º Pavimento - G2 2 dias Qua 10/07/19 Qui 11/07/19 212;957;859;1106 R$ 90.136,64
1109    6º Pavimento - G3 2 dias Sex 12/07/19 Seg 15/07/19 218;961;860;1107 R$ 85.670,64
1110    7º Pavimento - G4 2 dias Ter 16/07/19 Qua 17/07/19 224;965;861;1108 R$ 100.370,16
1111    8º Pavimento - Lazer 01 5 dias Qui 18/07/19 Qua 24/07/19 230;969;862;1109 R$ 0,00
1112    9º Pavimento - Lazer 02 4 dias Qui 25/07/19 Ter 30/07/19 236;973;863;1110 R$ 0,00
1113    10º Pavimento - Tipo 3 dias Qua 31/07/19 Sex 02/08/19 242;977;864;1111 R$ 86.031,44
1114    11º Pavimento - Tipo 3 dias Seg 05/08/19 Qua 07/08/19 248;981;865;1112 R$ 86.031,44
1115    12º Pavimento - Tipo 3 dias Qui 08/08/19 Seg 12/08/19 254;985;866;1113 R$ 86.031,44
1116    13º Pavimento - Tipo 3 dias Ter 13/08/19 Qui 15/08/19 260;989;867;1114 R$ 86.031,44
1117    14º Pavimento - Tipo 3 dias Sex 16/08/19 Ter 20/08/19 266;993;868;1115 R$ 86.031,44
1118    15º Pavimento - Tipo 3 dias Qua 21/08/19 Sex 23/08/19 272;997;869;1116 R$ 86.031,44
1119    16º Pavimento - Tipo 3 dias Seg 26/08/19 Qua 28/08/19 278;1001;870;1117 R$ 86.031,44
1120    17º Pavimento - Tipo 3 dias Qui 29/08/19 Seg 02/09/19 284;1005;871;1118 R$ 86.031,44
1121    18º Pavimento - Tipo 3 dias Ter 03/09/19 Qui 05/09/19 290;1009;872;1119 R$ 86.031,44
1122    19º Pavimento - Tipo 3 dias Sex 06/09/19 Ter 10/09/19 296;1013;873;1120 R$ 86.031,44
1123    20º Pavimento - Tipo 3 dias Qua 11/09/19 Sex 13/09/19 302;1017;874;1121 R$ 86.031,44
1124    21º Pavimento - Tipo 3 dias Seg 16/09/19 Qua 18/09/19 308;1021;875;1122 R$ 86.031,44
1125    22º Pavimento - Tipo 3 dias Qui 19/09/19 Seg 23/09/19 314;1025;876;1123 R$ 86.031,44
1126    23º Pavimento - Tipo 3 dias Ter 24/09/19 Qui 26/09/19 320;1029;877;1124 R$ 86.031,44
1127    24º Pavimento - Tipo 3 dias Sex 27/09/19 Ter 01/10/19 326;1033;878;1125 R$ 86.031,44
1128    25º Pavimento - Tipo 3 dias Qua 02/10/19 Sex 04/10/19 332;1037;879;1126 R$ 86.031,44
1129    26º Pavimento - Tipo 3 dias Seg 07/10/19 Qua 09/10/19 338;1041;880;1127 R$ 86.031,44
1130    27º Pavimento - Tipo 3 dias Qui 10/10/19 Seg 14/10/19 344;1045;881;1128 R$ 86.031,44
1131    28º Pavimento - Tipo 3 dias Ter 15/10/19 Qui 17/10/19 350;1049;882;1129 R$ 86.031,44
1132    29º Pavimento - Tipo 3 dias Sex 18/10/19 Ter 22/10/19 356;1053;883;1130 R$ 86.031,44
1133    30º Pavimento - Tipo 3 dias Qua 23/10/19 Sex 25/10/19 362;1057;884;1131 R$ 86.031,44
1134    31º Pavimento - Tipo 3 dias Seg 28/10/19 Qua 30/10/19 368;1061;885;1132 R$ 86.031,44
1135    32º Pavimento - Tipo 3 dias Qui 31/10/19 Seg 04/11/19 374;1065;886;1133 R$ 86.031,44
1136    33º Pavimento - Tipo 3 dias Ter 05/11/19 Qui 07/11/19 380;1069;887;1134 R$ 86.031,44
1137    34º Pavimento - Tipo 3 dias Sex 08/11/19 Ter 12/11/19 386;1073;888;1135 R$ 86.031,44
1138    35º Pavimento - Tipo 3 dias Qua 13/11/19 Sex 15/11/19 392;1077;889;1136 R$ 86.031,44
1139    36º Pavimento - Tipo 3 dias Seg 18/11/19 Qua 20/11/19 398;1081;890;1137 R$ 86.031,44
1140    37º Pavimento - Tipo 3 dias Qui 21/11/19 Seg 25/11/19 404;1085;891;1138 R$ 86.031,44
1141    38º Pavimento - Tipo 3 dias Ter 26/11/19 Qui 28/11/19 410;1089;892;1139 R$ 86.031,44
1142    39º Pavimento - Inspeção 1 dia Sex 29/11/19 Sex 29/11/19 416;1093;893;1140 R$ 0,00
1143    40º Pavimento - Casa de Máquinas 1 dia Seg 02/12/19 Seg 02/12/19 422;1097;894;1141 R$ 0,00
1144 Serviços Complementares 201 dias Seg 25/02/19 Seg 02/12/19 R$ 1.126.196,23
1145    Móveis 20 dias Qui 14/03/19 Qua 10/04/19 R$ 510.400,00
1146       Instalação dos Móveis 20 dias Qui 14/03/19 Qua 10/04/19 922 R$ 510.400,00
1147    Limpeza 30 dias Ter 22/10/19 Seg 02/12/19 R$ 79.876,23
1148       Limpeza Final 30 dias Ter 22/10/19 Seg 02/12/19 936 R$ 79.876,23
1149    Elevadores 20 dias Seg 25/02/19 Sex 22/03/19 R$ 535.920,00
1150       Instalação 3 Elevadores 20 dias Seg 25/02/19 Sex 22/03/19 921 R$ 535.920,00
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Orçamento
Obra 57 - Nivaldo Garcia Jr
Unidade construtiva 1 - Unidade 1
Tipo de obra 1 - Construção Civil
Endereço da obra Florianópolis/SC
BDI 27,60 % Encargos sociais 167,13 %
Preços expressos em R$ (REAL)
Código Descrição Un. Quantidade orçada Preço unitário Preço total
01 Taxas e Impostos 2.552.000,00
01.000.000.001 Taxas e Impostos vb 1,0000 2.552.000,0000 2.552.000,00
02 Serviços Técnicos 542.300,00
02.001 Projetos 542.300,00
02.001.001 Projeto Arquitetônico 140.360,00
02.001.001.001 Projeto Arquitetônico vb 1,0000 140.360,0000 140.360,00
02.001.002 Projeto Elétrico 191.400,00
02.001.002.001 Projeto Elétrico vb 10,0000 19.140,0000 191.400,00
02.001.003 Projeto Hidráulico 25.520,00
02.001.003.001 Projeto Hidráulico vb 1,0000 25.520,0000 25.520,00
02.001.004 Projeto Estrutural 159.500,00
02.001.004.001 Projeto Estrutura vb 1,0000 159.500,0000 159.500,00
02.001.005 Projeto Fundações 25.520,00
02.001.005.001 Projeto Fundações vb 1,0000 25.520,0000 25.520,00
03 Instalações e Operações de Canteiro 70.420,26
03.001 Ligações Provisórias 2.552,00
03.001.001 Ligação Provisória de Energia 2.552,00
03.001.001.001 Instalações Elétricas Provisórias vb 1,0000 2.552,0000 2.552,00
03.002 Instalações de Canteiro 20.660,47
03.002.001 Instalações Provisórias 20.660,47
03.002.001.001 Tapume m2 246,6000 83,7813 20.660,47
03.003 Equipamentos 47.207,79
03.003.001 Instalações de Segurança 47.207,79
03.003.001.001 Bandeja Primaria m 99,0000 262,4041 25.978,00
03.003.001.002 Bandeja Secundaria m 99,0000 214,4424 21.229,79
04 Preparo do Terreno 5.877,90
04.001 Limpeza 5.877,90
04.001.001 Limpeza Superficial do Terreno 5.877,90
04.001.001.001 Raspagem e Limpeza do Terreno m2 941,7600 5,9718 5.624,00
04.001.001.002 Retirada de Camada Vegetal m2 941,7600 0,2696 253,90
05 Fundações 1.290.425,50
05.001 Estacas 1.290.425,50
05.001.001 Hélice Contínua 119.713,80
05.001.001.001 Estaca Hélice Contínua m 587,0000 84,9306 49.854,26
05.001.001.002 Concreto Usinado FCK = 20MPa m3 106,0000 357,2800 37.871,68
05.001.001.003 Armadura CA-50 Diâmetro 6,30mm kg 505,0000 9,9336 5.016,47
05.001.001.004 Ferragem CA-50 Diâmetro 25mm kg 1.793,0000 11,1360 19.966,84
05.001.001.005 Armadura CA-50 Diâmetro 16,0mm kg 28,0000 11,1360 311,81
05.001.001.006 Ferragem CA-50 Diâmetro 20mm kg 601,0000 11,1360 6.692,74
05.001.002 Estaca Escavada 1.170.711,70
05.001.002.001 Estaca Escavada m 704,0000 899,5800 633.304,32
05.001.002.002 Concreto Usinado FCK = 20MPa m3 836,0000 357,2800 298.686,08
05.001.002.003 Armadura CA-50 Diâmetro 6,30mm kg 1.668,0000 9,9336 16.569,24
05.001.002.004 Ferragem CA-50 Diâmetro 25mm kg 19.949,0000 11,1360 222.152,06
06 Blocos e Vigas Baldrame 1.470.530,28
06.001 Armação 984.040,93
06.001.001 Blocos de Fundação 923.806,49
06.001.001.001 Armadura CA-50 Diâmetro 6,30mm kg 348,7000 9,9336 3.463,85
06.001.001.002 Armadura CA-50 Diâmetro 8,00mm kg 2.047,8000 9,9336 20.342,03
06.001.001.003 Armadura CA-50 Diâmetro 10,0mm kg 393,5000 9,9336 3.908,87
06.001.001.004 Armadura CA-50 Diâmetro 12,5mm kg 999,1000 11,1360 11.125,98
06.001.001.005 Armadura CA-50 Diâmetro 16,0mm kg 4.676,8000 11,1360 52.080,85
06.001.001.006 Armadura CA-60 Diâmetro 5,00mm kg 1.127,8000 9,1336 10.300,88
06.001.001.007 Ferragem CA-50 Diâmetro 25mm kg 73.867,1000 11,1360 822.584,03
06.001.002 Vigas Baldrame 60.234,44
06.001.002.001 Armadura CA-50 Diâmetro 6,30mm kg 23,5000 9,9336 233,44
06.001.002.002 Armadura CA-50 Diâmetro 8,00mm kg 1.630,3000 9,9336 16.194,75
06.001.002.003 Armadura CA-50 Diâmetro 10,0mm kg 452,5000 9,9336 4.494,96
06.001.002.004 Armadura CA-50 Diâmetro 12,5mm kg 654,3000 11,1360 7.286,28
06.001.002.005 Armadura CA-50 Diâmetro 16,0mm kg 904,9000 11,1360 10.076,97
06.001.002.006 Armadura CA-60 Diâmetro 5,00mm kg 2.403,0000 9,1336 21.948,04
06.002 Formas 175.386,18
06.002.001 Blocos de Fundação 84.586,71
06.002.001.001 Forma Resinado 12mm para Fundação m2 754,2700 112,1438 84.586,71
06.002.002 Vigas Baldrame 90.799,47
06.002.002.001 Forma Resinado 12mm para Fundação m2 809,6700 112,1438 90.799,47
06.003 Concreto 311.103,17
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Orçamento
Obra 57 - Nivaldo Garcia Jr
Unidade construtiva 1 - Unidade 1
Tipo de obra 1 - Construção Civil
Endereço da obra Florianópolis/SC
BDI 27,60 % Encargos sociais 167,13 %
Preços expressos em R$ (REAL)
Código Descrição Un. Quantidade orçada Preço unitário Preço total
06.003.001 Blocos de Fundação 279.924,95
06.003.001.001 Concreto Usinado m3 746,1800 375,1440 279.924,95
06.003.002 Vigas Baldrame 31.178,22
06.003.002.001 Concreto Usinado m3 83,1100 375,1440 31.178,22
07 Superestrutura 13.100.304,11
07.001 1º Pavimento - Térreo 246.170,24
07.001.001 Armação 128.742,31
07.001.001.001 Armadura para Pilar kg 4.951,0000 10,9124 54.027,29
07.001.001.002 Armadura para Vigas kg 6.846,8000 10,9124 74.715,02
07.001.001.003 Armadura para Laje kg 0,0000 10,6731 0,00
07.001.002 Formas 75.411,80
07.001.002.001 Forma Compensado Resinado 12mm - Laje m2 0,0000 117,5959 0,00
07.001.002.002 Forma Compensado Resinado 12mm - Pilar m2 180,2000 88,9170 16.022,85
07.001.002.003 Forma Compensado Resinado 12mm - Viga m2 809,8000 73,3378 59.388,95
07.001.003 Concreto 42.016,13
07.001.003.001 Concreto Usinado m3 112,0000 375,1440 42.016,13
07.002 2º Pavimento - Mezanino 466.894,37
07.002.001 Armação 225.779,07
07.002.001.001 Armadura para Pilar kg 12.210,5000 10,9124 133.245,86
07.002.001.002 Armadura para Vigas kg 3.164,9000 10,9124 34.536,65
07.002.001.003 Armadura para Laje kg 5.433,9000 10,6731 57.996,56
07.002.002 Formas 164.098,24
07.002.002.001 Forma Compensado Resinado 12mm - Laje m2 661,1000 117,5959 77.742,65
07.002.002.002 Forma Compensado Resinado 12mm - Pilar m2 582,8000 88,9170 51.820,82
07.002.002.003 Forma Compensado Resinado 12mm - Viga m2 470,9000 73,3378 34.534,77
07.002.003 Concreto 77.017,06
07.002.003.001 Concreto Usinado m3 205,3000 375,1440 77.017,06
07.003 3º Pavimento - Garagem Pública 542.750,77
07.003.001 Armação 260.869,93
07.003.001.001 Armadura para Pilar kg 9.139,0000 10,9124 99.728,42
07.003.001.002 Armadura para Vigas kg 6.565,8000 10,9124 71.648,63
07.003.001.003 Armadura para Laje kg 8.384,9000 10,6731 89.492,88
07.003.002 Formas 188.282,41
07.003.002.001 Forma Compensado Resinado 12mm - Laje m2 889,7000 117,5959 104.625,08
07.003.002.002 Forma Compensado Resinado 12mm - Pilar m2 490,1000 88,9170 43.578,22
07.003.002.003 Forma Compensado Resinado 12mm - Viga m2 546,5000 73,3378 40.079,11
07.003.003 Concreto 93.598,43
07.003.003.001 Concreto Usinado m3 249,5000 375,1440 93.598,43
07.004 4º Pavimento - G1 502.034,41
07.004.001 Armação 234.260,08
07.004.001.001 Armadura para Pilar kg 8.464,7000 10,9124 92.370,19
07.004.001.002 Armadura para Vigas kg 4.235,3000 10,9124 46.217,29
07.004.001.003 Armadura para Laje kg 8.963,9000 10,6731 95.672,60
07.004.002 Formas 184.379,82
07.004.002.001 Forma Compensado Resinado 12mm - Laje m2 921,7000 117,5959 108.388,14
07.004.002.002 Forma Compensado Resinado 12mm - Pilar m2 476,8000 88,9170 42.395,63
07.004.002.003 Forma Compensado Resinado 12mm - Viga m2 458,1000 73,3378 33.596,05
07.004.003 Concreto 83.394,51
07.004.003.001 Concreto Usinado m3 222,3000 375,1440 83.394,51
07.005 5º Pavimento - G2 499.043,44
07.005.001 Armação 233.957,70
07.005.001.001 Armadura para Pilar kg 8.328,5000 10,9124 90.883,93
07.005.001.002 Armadura para Vigas kg 4.321,0000 10,9124 47.152,48
07.005.001.003 Armadura para Laje kg 8.987,2000 10,6731 95.921,29
07.005.002 Formas 181.691,23
07.005.002.001 Forma Compensado Resinado 12mm - Laje m2 921,6000 117,5959 108.376,38
07.005.002.002 Forma Compensado Resinado 12mm - Pilar m2 476,8000 88,9170 42.395,63
07.005.002.003 Forma Compensado Resinado 12mm - Viga m2 421,6000 73,3378 30.919,22
07.005.003 Concreto 83.394,51
07.005.003.001 Concreto Usinado m3 222,3000 375,1440 83.394,51
07.006 6º Pavimento - G3 498.747,83
07.006.001 Armação 233.650,33
07.006.001.001 Armadura para Pilar kg 8.338,0000 10,9124 90.987,59
07.006.001.002 Armadura para Vigas kg 4.351,7000 10,9124 47.487,50
07.006.001.003 Armadura para Laje kg 8.917,3000 10,6731 95.175,24
07.006.002 Formas 181.702,99
07.006.002.001 Forma Compensado Resinado 12mm - Laje m2 921,7000 117,5959 108.388,14
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Obra 57 - Nivaldo Garcia Jr
Unidade construtiva 1 - Unidade 1
Tipo de obra 1 - Construção Civil
Endereço da obra Florianópolis/SC
BDI 27,60 % Encargos sociais 167,13 %
Preços expressos em R$ (REAL)
Código Descrição Un. Quantidade orçada Preço unitário Preço total
07.006.002.002 Forma Compensado Resinado 12mm - Pilar m2 476,8000 88,9170 42.395,63
07.006.002.003 Forma Compensado Resinado 12mm - Viga m2 421,6000 73,3378 30.919,22
07.006.003 Concreto 83.394,51
07.006.003.001 Concreto Usinado m3 222,3000 375,1440 83.394,51
07.007 7º Pavimento - G4 503.840,08
07.007.001 Armação 236.044,46
07.007.001.001 Armadura para Pilar kg 8.334,6000 10,9124 90.950,49
07.007.001.002 Armadura para Vigas kg 4.333,5000 10,9124 47.288,88
07.007.001.003 Armadura para Laje kg 9.163,7000 10,6731 97.805,09
07.007.002 Formas 184.438,62
07.007.002.001 Forma Compensado Resinado 12mm - Laje m2 922,2000 117,5959 108.446,94
07.007.002.002 Forma Compensado Resinado 12mm - Pilar m2 476,8000 88,9170 42.395,63
07.007.002.003 Forma Compensado Resinado 12mm - Viga m2 458,1000 73,3378 33.596,05
07.007.003 Concreto 83.357,00
07.007.003.001 Concreto Usinado m3 222,2000 375,1440 83.357,00
07.008 8º Pavimento - Lazer 01 658.955,02
07.008.001 Armação 292.717,78
07.008.001.001 Armadura para Pilar kg 11.008,9000 10,9124 120.133,52
07.008.001.002 Armadura para Vigas kg 9.402,9000 10,9124 102.608,21
07.008.001.003 Armadura para Laje kg 6.556,3000 10,6731 69.976,05
07.008.002 Formas 245.891,04
07.008.002.001 Forma Compensado Resinado 12mm - Laje m2 914,9000 117,5959 107.588,49
07.008.002.002 Forma Compensado Resinado 12mm - Pilar m2 554,2000 88,9170 49.277,80
07.008.002.003 Forma Compensado Resinado 12mm - Viga m2 1.213,9000 73,3378 89.024,75
07.008.003 Concreto 120.346,20
07.008.003.001 Concreto Usinado m3 320,8000 375,1440 120.346,20
07.009 9º Pavimento - Lazer 02 292.832,55
07.009.001 Armação 142.467,97
07.009.001.001 Armadura para Pilar kg 8.145,5000 10,9124 88.886,95
07.009.001.002 Armadura para Vigas kg 2.988,0000 10,9124 32.606,25
07.009.001.003 Armadura para Laje kg 1.965,2000 10,6731 20.974,77
07.009.002 Formas 96.006,21
07.009.002.001 Forma Compensado Resinado 12mm - Laje m2 259,6000 117,5959 30.527,90
07.009.002.002 Forma Compensado Resinado 12mm - Pilar m2 445,0000 88,9170 39.568,06
07.009.002.003 Forma Compensado Resinado 12mm - Viga m2 353,3000 73,3378 25.910,25
07.009.003 Concreto 54.358,37
07.009.003.001 Concreto Usinado m3 144,9000 375,1440 54.358,37
07.010 10º - 38º Pavimento - Tipo (x29) 8.394.897,40
07.010.001 Armação 3.223.743,28
07.010.001.001 Armadura para Pilar kg 131.904,9000 10,9124 1.439.399,03
07.010.001.002 Armadura para Vigas kg 90.761,2000 10,9124 990.422,51
07.010.001.003 Armadura para Laje kg 74.385,3000 10,6731 793.921,74
07.010.002 Formas 3.314.528,95
07.010.002.001 Forma Compensado Resinado 12mm - Laje m2 10.598,9000 117,5959 1.246.387,18
07.010.002.002 Forma Compensado Resinado 12mm - Pilar m2 13.376,2000 88,9170 1.189.371,58
07.010.002.003 Forma Compensado Resinado 12mm - Viga m2 11.982,5000 73,3378 878.770,19
07.010.003 Concreto 1.856.625,17
07.010.003.001 Concreto Usinado m3 4.949,1000 375,1440 1.856.625,17
07.011 39º Pavimento - Inspeção 276.630,51
07.011.001 Armação 99.553,98
07.011.001.001 Armadura para Pilar kg 3.996,8000 10,9124 43.614,68
07.011.001.002 Armadura para Vigas kg 2.794,2000 10,9124 30.491,43
07.011.001.003 Armadura para Laje kg 2.384,3000 10,6731 25.447,87
07.011.002 Formas 113.677,19
07.011.002.001 Forma Compensado Resinado 12mm - Laje m2 367,8000 117,5959 43.251,77
07.011.002.002 Forma Compensado Resinado 12mm - Pilar m2 460,8000 88,9170 40.972,96
07.011.002.003 Forma Compensado Resinado 12mm - Viga m2 401,6000 73,3378 29.452,46
07.011.003 Concreto 63.399,34
07.011.003.001 Concreto Usinado m3 169,0000 375,1440 63.399,34
07.012 40º Pavimento - Casa de Máquinas 77.116,25
07.012.001 Armação 38.563,31
07.012.001.001 Armadura para Pilar kg 2.975,0000 10,9124 32.464,39
07.012.001.002 Armadura para Vigas kg 291,2000 10,9124 3.177,69
07.012.001.003 Armadura para Laje kg 273,7000 10,6731 2.921,23
07.012.002 Formas 25.085,27
07.012.002.001 Forma Compensado Resinado 12mm - Laje m2 55,2000 117,5959 6.491,30
07.012.002.002 Forma Compensado Resinado 12mm - Pilar m2 164,0000 88,9170 14.582,39
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07.012.002.003 Forma Compensado Resinado 12mm - Viga m2 54,7000 73,3378 4.011,58
07.012.003 Concreto 13.467,67
07.012.003.001 Concreto Usinado m3 35,9000 375,1440 13.467,67
07.013 41º Pavimento - Caixa D'Água 93.351,53
07.013.001 Armação 38.054,61
07.013.001.001 Armadura para Pilar kg 1.236,9000 10,9124 13.497,55
07.013.001.002 Armadura para Vigas kg 1.562,7000 10,9124 17.052,81
07.013.001.003 Armadura para Laje kg 703,1000 10,6731 7.504,25
07.013.002 Formas 36.052,03
07.013.002.001 Forma Compensado Resinado 12mm - Laje m2 62,7000 117,5959 7.373,27
07.013.002.002 Forma Compensado Resinado 12mm - Pilar m2 123,1000 88,9170 10.945,68
07.013.002.003 Forma Compensado Resinado 12mm - Viga m2 241,8000 73,3378 17.733,08
07.013.003 Concreto 19.244,89
07.013.003.001 Concreto Usinado m3 51,3000 375,1440 19.244,89
07.014 Tampa Caixa D'Água 47.039,71
07.014.001 Armação 14.803,60
07.014.001.001 Armadura para Pilar kg 881,7000 10,9124 9.621,46
07.014.001.002 Armadura para Vigas kg 202,2000 10,9124 2.206,48
07.014.001.003 Armadura para Laje kg 278,8000 10,6731 2.975,66
07.014.002 Formas 21.657,05
07.014.002.001 Forma Compensado Resinado 12mm - Laje m2 65,3000 117,5959 7.679,02
07.014.002.002 Forma Compensado Resinado 12mm - Pilar m2 120,5000 88,9170 10.714,50
07.014.002.003 Forma Compensado Resinado 12mm - Viga m2 44,5000 73,3378 3.263,53
07.014.003 Concreto 10.579,06
07.014.003.001 Concreto Usinado m3 28,2000 375,1440 10.579,06
08 Paredes e Divisórias 1.382.907,55
08.001 1º Pavimento - Térreo 59.282,12
08.001.001 Alvenaria de Vedação 59.282,12
08.001.001.001 Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=10cm m2 654,6000 66,4211 43.479,25
08.001.001.002 Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=20cm m2 227,2300 69,5457 15.802,87
08.002 2º Pavimento - Mezanino 33.559,82
08.002.001 Alvenaria de Vedação 33.559,82
08.002.001.001 Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=10cm m2 203,2600 66,4211 13.500,75
08.002.001.002 Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=20cm m2 288,4300 69,5457 20.059,07
08.003 3º Pavimento - Garagem Pública 24.906,44
08.003.001 Alvenaria de Vedação 24.906,44
08.003.001.001 Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=10cm m2 89,9100 66,4211 5.971,92
08.003.001.002 Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=20cm m2 272,2600 69,5457 18.934,52
08.004 4º Pavimento - G1 17.738,37
08.004.001 Alvenaria de Vedação 17.738,37
08.004.001.001 Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=10cm m2 55,8500 66,4211 3.709,62
08.004.001.002 Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=20cm m2 201,7200 69,5457 14.028,75
08.005 5º Pavimento - G2 21.278,95
08.005.001 Alvenaria de Vedação 21.278,95
08.005.001.001 Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=10cm m2 55,8500 66,4211 3.709,62
08.005.001.002 Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=20cm m2 252,6300 69,5457 17.569,33
08.006 6º Pavimento - G3 21.444,47
08.006.001 Alvenaria de Vedação 21.444,47
08.006.001.001 Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=10cm m2 55,8500 66,4211 3.709,62
08.006.001.002 Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=20cm m2 255,0100 69,5457 17.734,85
08.007 7º Pavimento - G4 25.315,51
08.007.001 Alvenaria de Vedação 25.315,51
08.007.001.001 Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=10cm m2 73,1700 66,4211 4.860,03
08.007.001.002 Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=20cm m2 294,1300 69,5457 20.455,48
08.008 8º Pavimento - Lazer 01 27.722,98
08.008.001 Alvenaria de Vedação 27.722,98
08.008.001.001 Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=10cm m2 199,2100 66,4211 13.231,75
08.008.001.002 Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=20cm m2 208,3700 69,5457 14.491,23
08.009 9º Pavimento - Lazer 02 17.917,02
08.009.001 Alvenaria de Vedação 17.917,02
08.009.001.001 Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=10cm m2 207,0100 66,4211 13.749,84
08.009.001.002 Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=20cm m2 59,9200 69,5457 4.167,18
08.010 10º - 38º Pavimento - Tipo (x29) 1.118.133,95
08.010.001 Alvenaria de Vedação 1.118.133,95
08.010.001.001 Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=10cm m2 9.977,1252 66,4211 662.691,63
08.010.001.002 Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=20cm m2 6.548,8206 69,5457 455.442,32
08.011 39º Pavimento - Inspeção 4.413,62
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08.011.001 Alvenaria de Vedação 4.413,62
08.011.001.001 Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=10cm m2 29,3000 66,4211 1.946,14
08.011.001.002 Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=20cm m2 35,4800 69,5457 2.467,48
08.012 40º Pavimento - Casa de Máquinas 4.499,97
08.012.001 Alvenaria de Vedação 4.499,97
08.012.001.001 Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=10cm m2 30,6000 66,4211 2.032,49
08.012.001.002 Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=20cm m2 35,4800 69,5457 2.467,48
08.013 41º Pavimento - Caixa D'Água 6.694,33
08.013.001 Alvenaria de Vedação 6.694,33
08.013.001.001 Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=10cm m2 10,9500 66,4211 727,31
08.013.001.002 Alvenaria Vedação Tijolo Cerâmico Furado e=20cm m2 85,8000 69,5457 5.967,02
09 Instalações Elétricas 1.961.244,90
09.001 1º Pavimento - Térreo 87.963,40
09.001.000.001 Execução de Instalações Elétricas m2 941,7600 93,4032 87.963,40
09.002 2º Pavimento - Mezanino 70.494,20
09.002.000.001 Execução de Instalações Elétricas m2 754,7300 93,4032 70.494,20
09.003 3º Pavimento - Garagem Pública 92.607,40
09.003.000.001 Execução de Instalações Elétricas m2 991,4800 93,4032 92.607,40
09.004 4º Pavimento - G1 93.697,42
09.004.000.001 Execução de Instalações Elétricas m2 1.003,1500 93,4032 93.697,42
09.005 5º Pavimento - G2 93.697,42
09.005.000.001 Execução de Instalações Elétricas m2 1.003,1500 93,4032 93.697,42
09.006 6º Pavimento - G3 93.697,42
09.006.000.001 Execução de Instalações Elétricas m2 1.003,1500 93,4032 93.697,42
09.007 7º Pavimento - G4 93.697,42
09.007.000.001 Execução de Instalações Elétricas m2 1.003,1500 93,4032 93.697,42
09.008 8º Pavimento - Lazer 01 93.697,42
09.008.000.001 Execução de Instalações Elétricas m2 1.003,1500 93,4032 93.697,42
09.009 9º Pavimento - Lazer 02 29.053,07
09.009.000.001 Execução de Instalações Elétricas m2 311,0500 93,4032 29.053,07
09.010 10º - 38º Pavimento - Tipo (x29) 1.195.156,52
09.010.000.001 Execução de Instalações Elétricas m2 12.795,6700 93,4032 1.195.156,52
09.011 39º Pavimento - Inspeção 10.734,83
09.011.000.001 Execução de Instalações Elétricas m2 114,9300 93,4032 10.734,83
09.012 40º Pavimento - Casa de Máquinas 6.748,38
09.012.000.001 Execução de Instalações Elétricas m2 72,2500 93,4032 6.748,38
09.013 41º Pavimento - Caixa D'Água 0,00
09.013.000.001 Execução de Instalações Elétricas m2 0,0000 93,4032 0,00
10 Instalações Hidráulicas 4.587.363,85
10.001 1º Pavimento - Térreo 207.038,40
10.001.000.001 Execução de Instalações Hidráulicas m2 941,7600 219,8420 207.038,40
10.002 2º Pavimento - Mezanino 165.921,35
10.002.000.001 Execução de Instalações Hidráulicas m2 754,7300 219,8420 165.921,35
10.003 3º Pavimento - Garagem Pública 217.968,95
10.003.000.001 Execução de Instalações Hidráulicas m2 991,4800 219,8420 217.968,95
10.004 4º Pavimento - G1 220.534,50
10.004.000.001 Execução de Instalações Hidráulicas m2 1.003,1500 219,8420 220.534,50
10.005 5º Pavimento - G2 220.534,50
10.005.000.001 Execução de Instalações Hidráulicas m2 1.003,1500 219,8420 220.534,50
10.006 6º Pavimento - G3 220.607,05
10.006.000.001 Execução de Instalações Hidráulicas m2 1.003,4800 219,8420 220.607,05
10.007 7º Pavimento - G4 220.534,50
10.007.000.001 Execução de Instalações Hidráulicas m2 1.003,1500 219,8420 220.534,50
10.008 8º Pavimento - Lazer 01 220.534,50
10.008.000.001 Execução de Instalações Hidráulicas m2 1.003,1500 219,8420 220.534,50
10.009 9º Pavimento - Lazer 02 68.381,85
10.009.000.001 Execução de Instalações Hidráulicas m2 311,0500 219,8420 68.381,85
10.010 10º - 38º Pavimento - Tipo (x29) 2.767.823,97
10.010.000.001 Execução de Instalações Hidráulicas m2 12.590,0600 219,8420 2.767.823,97
10.011 39º Pavimento - Inspeção 25.266,44
10.011.000.001 Execução de Instalações Hidráulicas m2 114,9300 219,8420 25.266,44
10.012 40º Pavimento - Casa de Máquinas 15.883,58
10.012.000.001 Execução de Instalações Hidráulicas m2 72,2500 219,8420 15.883,58
10.013 41º Pavimento - Caixa D'Água 16.334,26
10.013.000.001 Execução de Instalações Hidráulicas m2 74,3000 219,8420 16.334,26
11 Revestimento Interno de Argamassa 2.092.115,69
11.001 1º Pavimento - Térreo 95.383,35
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11.001.001 Revestimento de Parede 70.848,27
11.001.001.001 Chapisco Interno m2 1.855,9700 8,1600 15.144,71
11.001.001.002 Reboco Interno m2 1.855,8700 30,0148 55.703,56
11.001.002 Revestimento de Piso 24.535,08
11.001.002.001 Contrapiso m2 629,8800 38,9520 24.535,08
11.002 2º Pavimento - Mezanino 34.708,38
11.002.001 Revestimento de Parede 29.760,70
11.002.001.001 Chapisco Interno m2 779,5900 8,1600 6.361,46
11.002.001.002 Reboco Interno m2 779,5900 30,0148 23.399,24
11.002.002 Revestimento de Piso 4.947,68
11.002.002.001 Contrapiso m2 127,0200 38,9520 4.947,68
11.003 3º Pavimento - Garagem Pública 24.032,42
11.003.001 Revestimento de Parede 22.260,11
11.003.001.001 Chapisco Interno m2 583,1100 8,1600 4.758,18
11.003.001.002 Reboco Interno m2 583,1100 30,0148 17.501,93
11.003.002 Revestimento de Piso 1.772,31
11.003.002.001 Contrapiso m2 45,5000 38,9520 1.772,31
11.004 4º Pavimento - G1 16.294,91
11.004.001 Revestimento de Parede 16.294,91
11.004.001.001 Chapisco Interno m2 426,8500 8,1600 3.483,09
11.004.001.002 Reboco Interno m2 426,8500 30,0148 12.811,82
11.004.002 Revestimento de Piso 0,00
11.004.002.001 Contrapiso m2 0,0000 38,9520 0,00
11.005 5º Pavimento - G2 31.451,83
11.005.001 Revestimento de Parede 31.451,83
11.005.001.001 Chapisco Interno m2 823,8900 8,1600 6.722,94
11.005.001.002 Reboco Interno m2 823,8900 30,0148 24.728,89
11.005.002 Revestimento de Piso 0,00
11.005.002.001 Contrapiso m2 0,0000 38,9520 0,00
11.006 6º Pavimento - G3 18.321,23
11.006.001 Revestimento de Parede 18.321,23
11.006.001.001 Chapisco Interno m2 479,9300 8,1600 3.916,23
11.006.001.002 Reboco Interno m2 479,9300 30,0148 14.405,00
11.006.002 Revestimento de Piso 0,00
11.006.002.001 Contrapiso m2 0,0000 38,9520 0,00
11.007 7º Pavimento - G4 21.580,20
11.007.001 Revestimento de Parede 21.580,20
11.007.001.001 Chapisco Interno m2 565,3000 8,1600 4.612,84
11.007.001.002 Reboco Interno m2 565,3000 30,0148 16.967,36
11.007.002 Revestimento de Piso 0,00
11.007.002.001 Contrapiso m2 0,0000 38,9520 0,00
11.008 8º Pavimento - Lazer 01 91.536,82
11.008.001 Revestimento de Parede 46.262,13
11.008.001.001 Chapisco Interno m2 1.211,8500 8,1600 9.888,70
11.008.001.002 Reboco Interno m2 1.211,8500 30,0148 36.373,43
11.008.002 Revestimento de Piso 45.274,69
11.008.002.001 Contrapiso m2 1.162,3200 38,9520 45.274,69
11.009 9º Pavimento - Lazer 02 34.111,48
11.009.001 Revestimento de Parede 23.721,81
11.009.001.001 Chapisco Interno m2 621,4000 8,1600 5.070,62
11.009.001.002 Reboco Interno m2 621,4000 30,0148 18.651,19
11.009.002 Revestimento de Piso 10.389,67
11.009.002.001 Contrapiso m2 266,7300 38,9520 10.389,67
11.010 10º - 38º Pavimento - Tipo (x29) 1.706.554,23
11.010.001 Revestimento de Parede 1.280.692,01
11.010.001.001 Chapisco Interno m2 33.548,1000 8,1600 273.752,50
11.010.001.002 Reboco Interno m2 33.548,1000 30,0148 1.006.939,51
11.010.002 Revestimento de Piso 425.862,22
11.010.002.001 Contrapiso m2 10.933,0000 38,9520 425.862,22
11.011 39º Pavimento - Inspeção 7.792,50
11.011.001 Revestimento de Parede 4.756,58
11.011.001.001 Chapisco Interno m2 124,6000 8,1600 1.016,74
11.011.001.002 Reboco Interno m2 124,6000 30,0148 3.739,84
11.011.002 Revestimento de Piso 3.035,92
11.011.002.001 Contrapiso m2 77,9400 38,9520 3.035,92
11.012 40º Pavimento - Casa de Máquinas 7.675,06
11.012.001 Revestimento de Parede 5.952,60
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11.012.001.001 Chapisco Interno m2 155,9300 8,1600 1.272,39
11.012.001.002 Reboco Interno m2 155,9300 30,0148 4.680,21
11.012.002 Revestimento de Piso 1.722,46
11.012.002.001 Contrapiso m2 44,2200 38,9520 1.722,46
11.013 41º Pavimento - Caixa D'Água 2.673,28
11.013.001 Revestimento de Parede 0,00
11.013.001.001 Chapisco Interno m2 0,0000 8,1600 0,00
11.013.001.002 Reboco Interno m2 0,0000 30,0148 0,00
11.013.002 Revestimento de Piso 2.673,28
11.013.002.001 Contrapiso m2 68,6300 38,9520 2.673,28
12 Impermeabilização 131.150,74
12.001 1º Pavimento - Térreo 2.535,83
12.001.001 Impermeablização de Banheiros 2.535,83
12.001.001.001 Impermeabilização de Banheiros m2 172,3600 14,7124 2.535,83
12.002 2º Pavimento - Mezanino 0,00
12.002.001 Impermeablização de Banheiros 0,00
12.002.001.001 Impermeabilização de Banheiros m2 0,0000 14,7124 0,00
12.003 3º Pavimento - Garagem Pública 211,71
12.003.001 Impermeablização de Banheiros 211,71
12.003.001.001 Impermeabilização de Banheiros m2 14,3900 14,7124 211,71
12.004 4º Pavimento - G1 0,00
12.004.001 Impermeablização de Banheiros 0,00
12.004.001.001 Impermeabilização de Banheiros m2 0,0000 14,7124 0,00
12.005 5º Pavimento - G2 0,00
12.005.001 Impermeablização de Banheiros 0,00
12.005.001.001 Impermeabilização de Banheiros m2 0,0000 14,7124 0,00
12.006 6º Pavimento - G3 0,00
12.006.001 Impermeablização de Banheiros 0,00
12.006.001.001 Impermeabilização de Banheiros m2 0,0000 14,7124 0,00
12.007 7º Pavimento - G4 0,00
12.007.001 Impermeablização de Banheiros 0,00
12.007.001.001 Impermeabilização de Banheiros m2 0,0000 14,7124 0,00
12.008 8º Pavimento - Lazer 01 22.239,01
12.008.001 Impermeablização de Banheiros 1.672,36
12.008.001.001 Impermeabilização de Banheiros m2 113,6700 14,7124 1.672,36
12.008.002 Impermeabilização de Piscina 20.566,65
12.008.002.001 Impermeabilização Interna de Piscina e Reservatório m2 218,8600 93,9717 20.566,65
12.009 9º Pavimento - Lazer 02 1.750,04
12.009.001 Impermeablização de Banheiros 1.750,04
12.009.001.001 Impermeabilização de Banheiros m2 118,9500 14,7124 1.750,04
12.010 10º - 38º Pavimento - Tipo (x29) 97.964,87
12.010.001 Impermeablização de Banheiros 97.964,87
12.010.001.001 Impermeabilização de Banheiros m2 6.658,6600 14,7124 97.964,87
12.011 39º Pavimento - Inspeção 0,00
12.011.001 Impermeablização de Banheiros 0,00
12.011.001.001 Impermeabilização de Banheiros m2 0,0000 14,7124 0,00
12.012 40º Pavimento - Casa de Máquinas 0,00
12.013 41º Pavimento - Caixa D'Água 6.449,28
12.013.000.001 Impermeabilização Interna de Piscina e Reservatório m2 68,6300 93,9717 6.449,28
13 Acabamentos 1.516.892,32
13.001 1º Pavimento - Térreo 72.588,60
13.001.001 Acabamentos de Teto 27.511,94
13.001.001.001 Forro de Gesso m2 525,8800 52,3160 27.511,94
13.001.002 Acabamentos de Piso 45.076,66
13.001.002.001 Cerâmica Sobre Argamassa m2 570,3200 79,0375 45.076,66
13.001.002.002 Piso Vinilico m2 0,0000 68,7701 0,00
13.002 2º Pavimento - Mezanino 14.610,45
13.002.001 Acabamentos de Teto 5.819,11
13.002.001.001 Forro de Gesso m2 111,2300 52,3160 5.819,11
13.002.002 Acabamentos de Piso 8.791,34
13.002.002.001 Cerâmica Sobre Argamassa m2 111,2300 79,0375 8.791,34
13.002.002.002 Piso Vinilico m2 0,0000 68,7701 0,00
13.003 3º Pavimento - Garagem Pública 5.976,59
13.003.001 Acabamentos de Teto 2.380,38
13.003.001.001 Forro de Gesso m2 45,5000 52,3160 2.380,38
13.003.002 Acabamentos de Piso 3.596,21
13.003.002.001 Cerâmica Sobre Argamassa m2 45,5000 79,0375 3.596,21
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13.003.002.002 Piso Vinilico m2 0,0000 68,7701 0,00
13.004 4º Pavimento - G1 1.647,62
13.004.001 Acabamentos de Teto 375,11
13.004.001.001 Forro de Gesso m2 7,1700 52,3160 375,11
13.004.002 Acabamentos de Piso 1.272,51
13.004.002.001 Cerâmica Sobre Argamassa m2 16,1000 79,0375 1.272,51
13.004.002.002 Piso Vinilico m2 0,0000 68,7701 0,00
13.005 5º Pavimento - G2 1.647,62
13.005.001 Acabamentos de Teto 375,11
13.005.001.001 Forro de Gesso m2 7,1700 52,3160 375,11
13.005.002 Acabamentos de Piso 1.272,51
13.005.002.001 Cerâmica Sobre Argamassa m2 16,1000 79,0375 1.272,51
13.005.002.002 Piso Vinilico m2 0,0000 68,7701 0,00
13.006 6º Pavimento - G3 1.647,62
13.006.001 Acabamentos de Teto 375,11
13.006.001.001 Forro de Gesso m2 7,1700 52,3160 375,11
13.006.002 Acabamentos de Piso 1.272,51
13.006.002.001 Cerâmica Sobre Argamassa m2 16,1000 79,0375 1.272,51
13.006.002.002 Piso Vinilico m2 0,0000 68,7701 0,00
13.007 7º Pavimento - G4 1.647,62
13.007.001 Acabamentos de Teto 375,11
13.007.001.001 Forro de Gesso m2 7,1700 52,3160 375,11
13.007.002 Acabamentos de Piso 1.272,51
13.007.002.001 Cerâmica Sobre Argamassa m2 16,1000 79,0375 1.272,51
13.007.002.002 Piso Vinilico m2 0,0000 68,7701 0,00
13.008 8º Pavimento - Lazer 01 49.488,56
13.008.001 Acabamentos de Teto 16.144,19
13.008.001.001 Forro de Gesso m2 308,5900 52,3160 16.144,19
13.008.002 Acabamentos de Piso 33.344,37
13.008.002.001 Cerâmica Sobre Argamassa m2 369,1700 79,0375 29.178,27
13.008.002.002 Piso Vinilico m2 60,5800 68,7701 4.166,10
13.009 9º Pavimento - Lazer 02 32.364,93
13.009.001 Acabamentos de Teto 12.419,82
13.009.001.001 Forro de Gesso m2 237,4000 52,3160 12.419,82
13.009.002 Acabamentos de Piso 19.945,11
13.009.002.001 Cerâmica Sobre Argamassa m2 252,3500 79,0375 19.945,11
13.009.002.002 Piso Vinilico m2 0,0000 68,7701 0,00
13.010 10º - 38º Pavimento - Tipo (x29) 1.329.133,60
13.010.001 Acabamentos de Teto 546.892,11
13.010.001.001 Forro de Gesso m2 10.453,6300 52,3160 546.892,11
13.010.002 Acabamentos de Piso 782.241,49
13.010.002.001 Cerâmica Sobre Argamassa m2 6.169,4600 79,0375 487.618,69
13.010.002.002 Piso Vinilico m2 4.284,1700 68,7701 294.622,80
13.011 39º Pavimento - Inspeção 2.644,07
13.011.001 Acabamentos de Teto 403,36
13.011.001.001 Forro de Gesso m2 7,7100 52,3160 403,36
13.011.002 Acabamentos de Piso 2.240,71
13.011.002.001 Cerâmica Sobre Argamassa m2 28,3500 79,0375 2.240,71
13.011.002.002 Piso Vinilico m2 0,0000 68,7701 0,00
13.012 40º Pavimento - Casa de Máquinas 3.495,04
13.012.001 Acabamentos de Teto 0,00
13.012.001.001 Forro de Gesso m2 0,0000 52,3160 0,00
13.012.002 Acabamentos de Piso 3.495,04
13.012.002.001 Cerâmica Sobre Argamassa m2 44,2200 79,0375 3.495,04
13.012.002.002 Piso Vinilico m2 0,0000 68,7701 0,00
13.013 41º Pavimento - Caixa D'Água 0,00
14 Revestimento e Acabamento de Fachada 383.726,76
14.001 1º Pavimento - Térreo 10.051,71
14.001.001 Revestimento de Argamassa 10.051,71
14.001.001.001 Chapisco Externo m2 251,0600 10,0223 2.516,19
14.001.001.002 Reboco Externo m2 251,0600 30,0148 7.535,52
14.002 2º Pavimento - Mezanino 9.001,54
14.002.001 Revestimento de Argamassa 9.001,54
14.002.001.001 Chapisco Externo m2 224,8300 10,0223 2.253,31
14.002.001.002 Reboco Externo m2 224,8300 30,0148 6.748,23
14.003 3º Pavimento - Garagem Pública 12.307,01
14.003.001 Revestimento de Argamassa 12.307,01
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14.003.001.001 Chapisco Externo m2 307,3900 10,0223 3.080,76
14.003.001.002 Reboco Externo m2 307,3900 30,0148 9.226,25
14.004 4º Pavimento - G1 9.118,45
14.004.001 Revestimento de Argamassa 9.118,45
14.004.001.001 Chapisco Externo m2 227,7500 10,0223 2.282,58
14.004.001.002 Reboco Externo m2 227,7500 30,0148 6.835,87
14.005 5º Pavimento - G2 11.419,78
14.005.001 Revestimento de Argamassa 11.419,78
14.005.001.001 Chapisco Externo m2 285,2300 10,0223 2.858,66
14.005.001.002 Reboco Externo m2 285,2300 30,0148 8.561,12
14.006 6º Pavimento - G3 11.527,08
14.006.001 Revestimento de Argamassa 11.527,08
14.006.001.001 Chapisco Externo m2 287,9100 10,0223 2.885,52
14.006.001.002 Reboco Externo m2 287,9100 30,0148 8.641,56
14.007 7º Pavimento - G4 13.056,10
14.007.001 Revestimento de Argamassa 13.056,10
14.007.001.001 Chapisco Externo m2 326,1000 10,0223 3.268,28
14.007.001.002 Reboco Externo m2 326,1000 30,0148 9.787,82
14.008 8º Pavimento - Lazer 01 8.622,00
14.008.001 Revestimento de Argamassa 8.622,00
14.008.001.001 Chapisco Externo m2 215,3500 10,0223 2.158,31
14.008.001.002 Reboco Externo m2 215,3500 30,0148 6.463,69
14.009 9º Pavimento - Lazer 02 2.643,64
14.009.001 Revestimento de Argamassa 2.643,64
14.009.001.001 Chapisco Externo m2 66,0300 10,0223 661,77
14.009.001.002 Reboco Externo m2 66,0300 30,0148 1.981,87
14.010 10º - 38º Pavimento - Tipo (x29) 288.950,55
14.010.001 Revestimento de Argamassa 288.950,55
14.010.001.001 Chapisco Externo m2 7.217,0700 10,0223 72.331,64
14.010.001.002 Reboco Externo m2 7.217,0700 30,0148 216.618,91
14.011 39º Pavimento - Inspeção 1.590,67
14.011.001 Revestimento de Argamassa 1.590,67
14.011.001.001 Chapisco Externo m2 39,7300 10,0223 398,19
14.011.001.002 Reboco Externo m2 39,7300 30,0148 1.192,48
14.012 40º Pavimento - Casa de Máquinas 1.590,67
14.012.001 Revestimento de Argamassa 1.590,67
14.012.001.001 Chapisco Externo m2 39,7300 10,0223 398,19
14.012.001.002 Reboco Externo m2 39,7300 30,0148 1.192,48
14.013 41º Pavimento - Caixa D'Água 3.847,56
14.013.001 Revestimento de Argamassa 3.847,56
14.013.001.001 Chapisco Externo m2 96,1000 10,0223 963,14
14.013.001.002 Reboco Externo m2 96,1000 30,0148 2.884,42
15 Esquadrias 5.256.200,49
15.001 1º Pavimento - Térreo 120.639,31
15.001.001 Corrimão das Escadas 608,65
15.001.001.001 Corrimão de Escadas m 18,0000 33,8140 608,65
15.001.002 Esquadrias de Alumínio 67.069,34
15.001.002.001 Esquadria de Aluminio m2 87,7300 587,6382 51.553,50
15.001.002.002 Portão da Garagem m2 26,1500 593,3400 15.515,84
15.001.003 Pele de Vidro 0,00
15.001.003.001 Pele de Vidro m2 0,0000 1.276,0000 0,00
15.001.004 Esquadrias de Ferro 1.921,32
15.001.004.001 Portas Corta Fogo un 2,0000 960,6592 1.921,32
15.001.005 Esquadrias de Madeira 51.040,00
15.001.005.001 Porta de Entrada 1.00x2.10m un 5,0000 3.190,0000 15.950,00
15.001.005.002 Porta de Entrada 0.92x2.10m un 9,0000 1.914,0000 17.226,00
15.001.005.003 Porta Madeira Interna 80x210cm un 7,0000 1.276,0000 8.932,00
15.001.005.004 Porta Madeira Interna 70x210cm un 10,0000 893,2000 8.932,00
15.002 2º Pavimento - Mezanino
 46.884,03
15.002.001 Corrimão das Escadas 608,65
15.002.001.001 Corrimão de Escadas m 18,0000 33,8140 608,65
15.002.002 Esquadrias de Alumínio 41.164,06
15.002.002.001 Esquadria de Aluminio m2 70,0500 587,6382 41.164,06
15.002.002.002 Portão da Garagem m2 0,0000 593,3400 0,00
15.002.003 Pele de Vidro 0,00
15.002.003.001 Pele de Vidro m2 0,0000 1.276,0000 0,00
15.002.004 Esquadrias de Ferro 1.921,32
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15.002.004.001 Portas Corta Fogo un 2,0000 960,6592 1.921,32
15.002.005 Esquadrias de Madeira 3.190,00
15.002.005.001 Porta de Entrada 1.00x2.10m un 0,0000 3.190,0000 0,00
15.002.005.002 Porta de Entrada 0.92x2.10m un 1,0000 1.914,0000 1.914,00
15.002.005.003 Porta Madeira Interna 80x210cm un 1,0000 1.276,0000 1.276,00
15.002.005.004 Porta Madeira Interna 70x210cm un 0,0000 893,2000 0,00
15.003 3º Pavimento - Garagem Pública
 110.443,65
15.003.001 Corrimão das Escadas 608,65
15.003.001.001 Corrimão de Escadas m 18,0000 33,8140 608,65
15.003.002 Esquadrias de Alumínio 13.106,88
15.003.002.001 Esquadria de Aluminio m2 0,0000 587,6382 0,00
15.003.002.002 Portão da Garagem m2 22,0900 593,3400 13.106,88
15.003.003 Pele de Vidro 91.999,60
15.003.003.001 Pele de Vidro m2 72,1000 1.276,0000 91.999,60
15.003.004 Esquadrias de Ferro 1.921,32
15.003.004.001 Portas Corta Fogo un 2,0000 960,6592 1.921,32
15.003.005 Esquadrias de Madeira 2.807,20
15.003.005.001 Porta de Entrada 1.00x2.10m un 0,0000 3.190,0000 0,00
15.003.005.002 Porta de Entrada 0.92x2.10m un 1,0000 1.914,0000 1.914,00
15.003.005.003 Porta Madeira Interna 80x210cm un 0,0000 1.276,0000 0,00
15.003.005.004 Porta Madeira Interna 70x210cm un 1,0000 893,2000 893,20
15.004 4º Pavimento - G1
 172.646,29
15.004.001 Corrimão das Escadas 608,65
15.004.001.001 Corrimão de Escadas m 18,0000 33,8140 608,65
15.004.002 Esquadrias de Alumínio 0,00
15.004.002.001 Esquadria de Aluminio m2 0,0000 587,6382 0,00
15.004.003 Pele de Vidro 168.202,32
15.004.003.001 Pele de Vidro m2 131,8200 1.276,0000 168.202,32
15.004.004 Esquadrias de Ferro 1.921,32
15.004.004.001 Portas Corta Fogo un 2,0000 960,6592 1.921,32
15.004.005 Esquadrias de Madeira 1.914,00
15.004.005.001 Porta de Entrada 1.00x2.10m un 0,0000 3.190,0000 0,00
15.004.005.002 Porta de Entrada 0.92x2.10m un 1,0000 1.914,0000 1.914,00
15.004.005.003 Porta Madeira Interna 80x210cm un 0,0000 1.276,0000 0,00
15.004.005.004 Porta Madeira Interna 70x210cm un 0,0000 893,2000 0,00
15.005 5º Pavimento - G2
 94.580,61
15.005.001 Corrimão das Escadas 608,65
15.005.001.001 Corrimão de Escadas m 18,0000 33,8140 608,65
15.005.002 Esquadrias de Alumínio 0,00
15.005.002.001 Esquadria de Aluminio m2 0,0000 587,6382 0,00
15.005.003 Pele de Vidro 90.136,64
15.005.003.001 Pele de Vidro m2 70,6400 1.276,0000 90.136,64
15.005.004 Esquadrias de Ferro 1.921,32
15.005.004.001 Portas Corta Fogo un 2,0000 960,6592 1.921,32
15.005.005 Esquadrias de Madeira 1.914,00
15.005.005.001 Porta de Entrada 1.00x2.10m un 0,0000 3.190,0000 0,00
15.005.005.002 Porta de Entrada 0.92x2.10m un 1,0000 1.914,0000 1.914,00
15.005.005.003 Porta Madeira Interna 80x210cm un 0,0000 1.276,0000 0,00
15.005.005.004 Porta Madeira Interna 70x210cm un 0,0000 893,2000 0,00
15.006 6º Pavimento - G3
 90.114,61
15.006.001 Corrimão das Escadas 608,65
15.006.001.001 Corrimão de Escadas m 18,0000 33,8140 608,65
15.006.002 Esquadrias de Alumínio 0,00
15.006.002.001 Esquadria de Aluminio m2 0,0000 587,6382 0,00
15.006.003 Pele de Vidro 85.670,64
15.006.003.001 Pele de Vidro m2 67,1400 1.276,0000 85.670,64
15.006.004 Esquadrias de Ferro 1.921,32
15.006.004.001 Portas Corta Fogo un 2,0000 960,6592 1.921,32
15.006.005 Esquadrias de Madeira 1.914,00
15.006.005.001 Porta de Entrada 1.00x2.10m un 0,0000 3.190,0000 0,00
15.006.005.002 Porta de Entrada 0.92x2.10m un 1,0000 1.914,0000 1.914,00
15.006.005.003 Porta Madeira Interna 80x210cm un 0,0000 1.276,0000 0,00
15.006.005.004 Porta Madeira Interna 70x210cm un 0,0000 893,2000 0,00
15.007 7º Pavimento - G4
 104.814,13
15.007.001 Corrimão das Escadas 608,65
15.007.001.001 Corrimão de Escadas m 18,0000 33,8140 608,65
15.007.002 Esquadrias de Alumínio 0,00
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15.007.002.001 Esquadria de Aluminio m2 0,0000 587,6382 0,00
15.007.003 Pele de Vidro 100.370,16
15.007.003.001 Pele de Vidro m2 78,6600 1.276,0000 100.370,16
15.007.004 Esquadrias de Ferro 1.921,32
15.007.004.001 Portas Corta Fogo un 2,0000 960,6592 1.921,32
15.007.005 Esquadrias de Madeira 1.914,00
15.007.005.001 Porta de Entrada 1.00x2.10m un 0,0000 3.190,0000 0,00
15.007.005.002 Porta de Entrada 0.92x2.10m un 1,0000 1.914,0000 1.914,00
15.007.005.003 Porta Madeira Interna 80x210cm un 0,0000 1.276,0000 0,00
15.007.005.004 Porta Madeira Interna 70x210cm un 0,0000 893,2000 0,00
15.008 8º Pavimento - Lazer 01
 110.116,22
15.008.001 Corrimão das Escadas 608,65
15.008.001.001 Corrimão de Escadas m 18,0000 33,8140 608,65
15.008.002 Esquadrias de Alumínio 87.170,25
15.008.002.001 Esquadria de Aluminio m2 148,3400 587,6382 87.170,25
15.008.003 Pele de Vidro 0,00
15.008.003.001 Pele de Vidro m2 0,0000 1.276,0000 0,00
15.008.004 Esquadrias de Ferro 1.921,32
15.008.004.001 Portas Corta Fogo un 2,0000 960,6592 1.921,32
15.008.005 Esquadrias de Madeira 20.416,00
15.008.005.001 Porta de Entrada 1.00x2.10m un 0,0000 3.190,0000 0,00
15.008.005.002 Porta de Entrada 0.92x2.10m un 8,0000 1.914,0000 15.312,00
15.008.005.003 Porta Madeira Interna 80x210cm un 4,0000 1.276,0000 5.104,00
15.008.005.004 Porta Madeira Interna 70x210cm un 0,0000 893,2000 0,00
15.009 9º Pavimento - Lazer 02
 113.735,22
15.009.001 Corrimão das Escadas 608,65
15.009.001.001 Corrimão de Escadas m 18,0000 33,8140 608,65
15.009.002 Esquadrias de Alumínio 90.278,85
15.009.002.001 Esquadria de Aluminio m2 153,6300 587,6382 90.278,85
15.009.003 Pele de Vidro 0,00
15.009.003.001 Pele de Vidro m2 0,0000 1.276,0000 0,00
15.009.004 Esquadrias de Ferro 1.921,32
15.009.004.001 Portas Corta Fogo un 2,0000 960,6592 1.921,32
15.009.005 Esquadrias de Madeira 20.926,40
15.009.005.001 Porta de Entrada 1.00x2.10m un 0,0000 3.190,0000 0,00
15.009.005.002 Porta de Entrada 0.92x2.10m un 6,0000 1.914,0000 11.484,00
15.009.005.003 Porta Madeira Interna 80x210cm un 6,0000 1.276,0000 7.656,00
15.009.005.004 Porta Madeira Interna 70x210cm un 2,0000 893,2000 1.786,40
15.010 10º - 38º Pavimento - Tipo (x29)
 4.279.064,73
15.010.001 Corrimão das Escadas 17.650,91
15.010.001.001 Corrimão de Escadas m 522,0000 33,8140 17.650,91
15.010.002 Esquadrias de Alumínio 545.157,83
15.010.002.001 Esquadria de Aluminio m2 927,7100 587,6382 545.157,83
15.010.003 Pele de Vidro 2.494.911,76
15.010.003.001 Pele de Vidro m2 1.955,2600 1.276,0000 2.494.911,76
15.010.004 Esquadrias de Ferro 55.718,23
15.010.004.001 Portas Corta Fogo un 58,0000 960,6592 55.718,23
15.010.005 Esquadrias de Madeira 1.165.626,00
15.010.005.001 Porta de Entrada 1.00x2.10m un 58,0000 3.190,0000 185.020,00
15.010.005.002 Porta de Entrada 0.92x2.10m un 145,0000 1.914,0000 277.530,00
15.010.005.003 Porta Madeira Interna 80x210cm un 348,0000 1.276,0000 444.048,00
15.010.005.004 Porta Madeira Interna 70x210cm un 290,0000 893,2000 259.028,00
15.011 39º Pavimento - Inspeção 8.480,17
15.011.001 Corrimão das Escadas 608,65
15.011.001.001 Corrimão de Escadas m 18,0000 33,8140 608,65
15.011.002 Esquadrias de Alumínio 846,20
15.011.002.001 Esquadria de Aluminio m2 1,4400 587,6382 846,20
15.011.003 Esquadrias de Ferro 1.921,32
15.011.003.001 Portas Corta Fogo un 2,0000 960,6592 1.921,32
15.011.004 Esquadrias de Madeira 5.104,00
15.011.004.001 Porta de Entrada 1.00x2.10m un 0,0000 3.190,0000 0,00
15.011.004.002 Porta de Entrada 0.92x2.10m un 2,0000 1.914,0000 3.828,00
15.011.004.003 Porta Madeira Interna 80x210cm un 1,0000 1.276,0000 1.276,00
15.011.004.004 Porta Madeira Interna 70x210cm un 0,0000 893,2000 0,00
15.012 40º Pavimento - Casa de Máquinas 4.681,52
15.012.001 Corrimão das Escadas 0,00
15.012.001.001 Corrimão de Escadas m 0,0000 33,8140 0,00
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15.012.002 Esquadrias de Alumínio 846,20
15.012.002.001 Esquadria de Aluminio m2 1,4400 587,6382 846,20
15.012.003 Esquadrias de Ferro 1.921,32
15.012.003.001 Portas Corta Fogo un 2,0000 960,6592 1.921,32
15.012.004 Esquadrias de Madeira 1.914,00
15.012.004.001 Porta de Entrada 1.00x2.10m un 0,0000 3.190,0000 0,00
15.012.004.002 Porta de Entrada 0.92x2.10m un 1,0000 1.914,0000 1.914,00
15.012.004.003 Porta Madeira Interna 80x210cm un 0,0000 1.276,0000 0,00
15.012.004.004 Porta Madeira Interna 70x210cm un 0,0000 893,2000 0,00
15.013 41º Pavimento - Caixa D'Água 0,00
16 Pintura 2.604.377,52
16.001 1º Pavimento - Térreo 107.569,73
16.001.001 Pintura de Teto 26.373,19
16.001.001.001 Massa Acrílica m2 525,8800 21,4539 11.282,17
16.001.001.002 Pintura Acrílica 3 Demãos m2 525,8800 28,6967 15.091,02
16.001.002 Pintura de Parede 81.196,54
16.001.002.001 Massa Acrílica m2 1.619,0600 21,4539 34.735,15
16.001.002.002 Pintura Acrílica 3 Demãos m2 1.619,0500 28,6967 46.461,39
16.002 2º Pavimento - Mezanino 44.675,16
16.002.001 Pintura de Teto 5.578,25
16.002.001.001 Massa Acrílica m2 111,2300 21,4539 2.386,32
16.002.001.002 Pintura Acrílica 3 Demãos m2 111,2300 28,6967 3.191,93
16.002.002 Pintura de Parede 39.096,91
16.002.002.001 Massa Acrílica m2 779,5900 21,4539 16.725,25
16.002.002.002 Pintura Acrílica 3 Demãos m2 779,5900 28,6967 22.371,66
16.003 3º Pavimento - Garagem Pública 31.562,28
16.003.001 Pintura de Teto 2.281,85
16.003.001.001 Massa Acrílica m2 45,5000 21,4539 976,15
16.003.001.002 Pintura Acrílica 3 Demãos m2 45,5000 28,6967 1.305,70
16.003.002 Pintura de Parede 29.280,43
16.003.002.001 Massa Acrílica m2 583,8500 21,4539 12.525,86
16.003.002.002 Pintura Acrílica 3 Demãos m2 583,8500 28,6967 16.754,57
16.004 4º Pavimento - G1 21.766,37
16.004.001 Pintura de Teto 359,58
16.004.001.001 Massa Acrílica m2 7,1700 21,4539 153,83
16.004.001.002 Pintura Acrílica 3 Demãos m2 7,1700 28,6967 205,75
16.004.002 Pintura de Parede 21.406,79
16.004.002.001 Massa Acrílica m2 426,8500 21,4539 9.157,60
16.004.002.002 Pintura Acrílica 3 Demãos m2 426,8500 28,6967 12.249,19
16.005 5º Pavimento - G2 24.250,82
16.005.001 Pintura de Teto 359,58
16.005.001.001 Massa Acrílica m2 7,1700 21,4539 153,83
16.005.001.002 Pintura Acrílica 3 Demãos m2 7,1700 28,6967 205,75
16.005.002 Pintura de Parede 23.891,24
16.005.002.001 Massa Acrílica m2 476,3900 21,4539 10.220,42
16.005.002.002 Pintura Acrílica 3 Demãos m2 476,3900 28,6967 13.670,82
16.006 6º Pavimento - G3 24.428,35
16.006.001 Pintura de Teto 359,58
16.006.001.001 Massa Acrílica m2 7,1700 21,4539 153,83
16.006.001.002 Pintura Acrílica 3 Demãos m2 7,1700 28,6967 205,75
16.006.002 Pintura de Parede 24.068,77
16.006.002.001 Massa Acrílica m2 479,9300 21,4539 10.296,37
16.006.002.002 Pintura Acrílica 3 Demãos m2 479,9300 28,6967 13.772,40
16.007 7º Pavimento - G4 28.709,71
16.007.001 Pintura de Teto 359,58
16.007.001.001 Massa Acrílica m2 7,1700 21,4539 153,83
16.007.001.002 Pintura Acrílica 3 Demãos m2 7,1700 28,6967 205,75
16.007.002 Pintura de Parede 28.350,13
16.007.002.001 Massa Acrílica m2 565,3000 21,4539 12.127,89
16.007.002.002 Pintura Acrílica 3 Demãos m2 565,3000 28,6967 16.222,24
16.008 8º Pavimento - Lazer 01 58.108,50
16.008.001 Pintura de Teto 15.475,97
16.008.001.001 Massa Acrílica m2 308,5900 21,4539 6.620,45
16.008.001.002 Pintura Acrílica 3 Demãos m2 308,5900 28,6967 8.855,52
16.008.002 Pintura de Parede 42.632,53
16.008.002.001 Massa Acrílica m2 850,0900 21,4539 18.237,75
16.008.002.002 Pintura Acrílica 3 Demãos m2 850,0900 28,6967 24.394,78
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Orçamento
Obra 57 - Nivaldo Garcia Jr
Unidade construtiva 1 - Unidade 1
Tipo de obra 1 - Construção Civil
Endereço da obra Florianópolis/SC
BDI 27,60 % Encargos sociais 167,13 %
Preços expressos em R$ (REAL)
Código Descrição Un. Quantidade orçada Preço unitário Preço total
16.009 9º Pavimento - Lazer 02 39.993,60
16.009.001 Pintura de Teto 11.905,75
16.009.001.001 Massa Acrílica m2 237,4000 21,4539 5.093,16
16.009.001.002 Pintura Acrílica 3 Demãos m2 237,4000 28,6967 6.812,59
16.009.002 Pintura de Parede 28.087,85
16.009.002.001 Massa Acrílica m2 560,0700 21,4539 12.015,69
16.009.002.002 Pintura Acrílica 3 Demãos m2 560,0700 28,6967 16.072,16
16.010 10º - 38º Pavimento - Tipo (x29) 2.206.713,16
16.010.001 Pintura de Teto 524.255,82
16.010.001.001 Massa Acrílica m2 10.453,6300 21,4539 224.271,14
16.010.001.002 Pintura Acrílica 3 Demãos m2 10.453,6300 28,6967 299.984,68
16.010.002 Pintura de Parede 1.682.457,34
16.010.002.001 Massa Acrílica m2 33.548,1000 21,4539 719.737,58
16.010.002.002 Pintura Acrílica 3 Demãos m2 33.548,1000 28,6967 962.719,76
16.011 39º Pavimento - Inspeção 6.608,35
16.011.001 Pintura de Teto 359,58
16.011.001.001 Massa Acrílica m2 7,1700 21,4539 153,83
16.011.001.002 Pintura Acrílica 3 Demãos m2 7,1700 28,6967 205,75
16.011.002 Pintura de Parede 6.248,77
16.011.002.001 Massa Acrílica m2 124,6000 21,4539 2.673,16
16.011.002.002 Pintura Acrílica 3 Demãos m2 124,6000 28,6967 3.575,61
16.012 40º Pavimento - Casa de Máquinas 9.991,49
16.012.001 Pintura de Teto 2.171,52
16.012.001.001 Massa Acrílica m2 43,3000 21,4539 928,95
16.012.001.002 Pintura Acrílica 3 Demãos m2 43,3000 28,6967 1.242,57
16.012.002 Pintura de Parede 7.819,97
16.012.002.001 Massa Acrílica m2 155,9300 21,4539 3.345,30
16.012.002.002 Pintura Acrílica 3 Demãos m2 155,9300 28,6967 4.474,67
16.013 41º Pavimento - Caixa D'Água 0,00
17 Serviços Complementares 1.126.196,23
17.001 Móveis e Decoração 510.400,00
17.001.001 Móveis 510.400,00
17.001.001.001 Móveis vb 1,0000 510.400,0000 510.400,00
17.002 Limpeza Final 79.876,23
17.002.000.001 Limpeza Manual m2 20.866,3100 3,8280 79.876,23
17.003 Equipamentos 535.920,00
17.003.001 Elevadores 535.920,00
17.003.001.001 Elevador un 3,0000 178.640,0000 535.920,00
Total da unidade construtiva 40.074.034,10
Total da obra 40.074.034,10
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Apêndice C - Cronograma Físico-Finaceiro
Tarefa  jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16
100,00%
5.877,90R$       -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                
9,59% 30,31% 26,08% 23,81% 10,21%
123.717,52R$   391.111,48R$   336.579,61R$   307.311,82R$   131.705,07R$   -R$                -R$                
56,95% 39,96% 3,10%
837.406,80R$   587.570,45R$   45.553,03R$     
2,12%
277.296,53R$   
Total 129.595,42R$   391.111,48R$   336.579,61R$   307.311,82R$   969.111,87R$   587.570,45R$   322.849,56R$   
Esquadrias
Pintura
Revestimento e Acabamento 
de Fachada
Pele de Vidro
Serviços Complementares
Acabamentos
Preparo do Terreno
Fundações
Blocos e Vigas Baldrame
Superestrutura
Paredes e Divisórias - 
Alvenaria de Vedação
Tubulações Elétricas
Instalações Hidráulicas
Revestimento Interno de 
Argamassa
Impermeabilização
Fiação Elétrica
Tubulação de Esgoto
Apêndice C - Cronograma Físico-Finaceiro
Tarefa  
Total
Esquadrias
Pintura
Revestimento e Acabamento 
de Fachada
Pele de Vidro
Serviços Complementares
Acabamentos
Preparo do Terreno
Fundações
Blocos e Vigas Baldrame
Superestrutura
Paredes e Divisórias - 
Alvenaria de Vedação
Tubulações Elétricas
Instalações Hidráulicas
Revestimento Interno de 
Argamassa
Impermeabilização
Fiação Elétrica
Tubulação de Esgoto
ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17
-R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                
-R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                
-R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                
5,81% 5,74% 5,33% 5,62% 4,62% 1,79% 4,43%
761.418,54R$   752.404,28R$   698.522,87R$   736.249,58R$   604.683,69R$   234.276,95R$   580.635,11R$   
761.418,54R$   752.404,28R$   698.522,87R$   736.249,58R$   604.683,69R$   234.276,95R$   580.635,11R$   
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Tarefa  
Total
Esquadrias
Pintura
Revestimento e Acabamento 
de Fachada
Pele de Vidro
Serviços Complementares
Acabamentos
Preparo do Terreno
Fundações
Blocos e Vigas Baldrame
Superestrutura
Paredes e Divisórias - 
Alvenaria de Vedação
Tubulações Elétricas
Instalações Hidráulicas
Revestimento Interno de 
Argamassa
Impermeabilização
Fiação Elétrica
Tubulação de Esgoto
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17
-R$                -R$                -R$                   -R$                   -R$                -R$                   
-R$                -R$                -R$                   -R$                   -R$                -R$                   
-R$                -R$                -R$                   -R$                   -R$                -R$                   
5,08% 4,42% 5,08% 4,86% 4,64% 5,08%
665.802,21R$   578.958,44R$   665.802,20R$      636.854,29R$      607.906,36R$   665.802,20R$      
4,29% 2,79% 3,49% 3,60% 3,59% 6,11%
59.282,12R$     38.541,11R$     48.303,00R$        49.804,81R$        49.651,25R$     84.551,71R$        
5,20% 9,99% 10,51% 10,03% 4,75%
20.412,45R$     39.170,29R$        41.226,86R$        39.352,90R$     18.625,22R$        
5,24% 10,05% 10,58% 10,10% 4,74%
120.111,34R$   230.486,65R$      242.613,35R$      231.572,11R$   108.737,59R$      
0,86% 3,08% 2,87% 2,98% 3,23%
17.929,89R$     64.479,67R$        60.115,90R$        62.336,00R$     67.646,36R$        
7,57%
118.709,60R$      
7,67%
174.628,35R$      
725.084,33R$   775.953,23R$   1.048.241,81R$   1.030.615,21R$   990.818,62R$   1.238.701,03R$   
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Tarefa  
Total
Esquadrias
Pintura
Revestimento e Acabamento 
de Fachada
Pele de Vidro
Serviços Complementares
Acabamentos
Preparo do Terreno
Fundações
Blocos e Vigas Baldrame
Superestrutura
Paredes e Divisórias - 
Alvenaria de Vedação
Tubulações Elétricas
Instalações Hidráulicas
Revestimento Interno de 
Argamassa
Impermeabilização
Fiação Elétrica
Tubulação de Esgoto
set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18
-R$                   -R$                   -R$                   -R$                -R$                -R$                   
-R$                   -R$                   -R$                   -R$                -R$                -R$                   
-R$                   -R$                   -R$                   -R$                -R$                -R$                   
4,64% 4,86% 4,86% 3,09% 1,77% 4,42%
607.906,37R$      636.854,28R$      636.854,28R$      405.270,91R$   231.583,38R$   578.958,44R$      
5,85% 6,13% 6,13% 3,90% 2,23% 5,58%
80.968,32R$        84.823,95R$        84.823,94R$        53.978,88R$     30.845,07R$     77.112,68R$        
4,41% 4,62% 4,62% 4,41% 0,63% 3,78%
17.309,16R$        18.133,41R$        18.133,42R$        17.309,16R$     2.472,74R$       14.836,43R$        
4,37% 4,58% 4,58% 4,37% 0,62% 3,74%
100.214,31R$      104.986,42R$      104.986,42R$      100.214,31R$   14.316,33R$     85.897,98R$        
2,79% 2,90% 2,88% 3,35% 1,81% 4,06%
58.448,32R$        60.663,00R$        60.187,36R$        70.075,00R$     37.885,94R$     85.028,62R$        
1,93% 0,16% 0,00%
2.535,83R$       211,71R$          -R$                   
14,11% 15,01% 5,98% 3,90% 1,20% 3,00%
221.350,00R$      235.582,10R$      93.892,12R$        61.229,70R$     18.839,91R$     47.099,77R$        
14,30% 15,22% 5,99% 3,89% 1,20% 2,99%
325.618,05R$      346.590,49R$      136.450,43R$      88.624,90R$     27.269,20R$     68.173,00R$        
3,78% 2,51%
57.355,81R$     38.030,12R$        
8,76%
194.855,33R$      
2,17%
56.615,65R$        
1.411.814,53R$   1.487.633,65R$   1.135.327,97R$   799.238,69R$   420.780,09R$   1.246.608,02R$   
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Tarefa  
Total
Esquadrias
Pintura
Revestimento e Acabamento 
de Fachada
Pele de Vidro
Serviços Complementares
Acabamentos
Preparo do Terreno
Fundações
Blocos e Vigas Baldrame
Superestrutura
Paredes e Divisórias - 
Alvenaria de Vedação
Tubulações Elétricas
Instalações Hidráulicas
Revestimento Interno de 
Argamassa
Impermeabilização
Fiação Elétrica
Tubulação de Esgoto
mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18
-R$                   -R$                   -R$                -R$                -R$                -R$                
-R$                   -R$                   -R$                -R$                -R$                -R$                
-R$                   -R$                   -R$                -R$                -R$                -R$                
4,86% 5,44% 1,42%
636.854,28R$      712.747,92R$      186.660,99R$   -R$                -R$                -R$                
6,13% 5,85% 6,41% 5,85% 6,13% 6,41%
84.823,95R$        80.968,31R$        88.679,59R$     80.968,31R$     84.823,95R$     88.679,58R$     
4,62% 4,41% 4,83% 4,41% 4,62% 4,83%
18.133,41R$        17.309,17R$        18.957,65R$     17.309,17R$     18.133,41R$     18.957,66R$     
4,58% 4,37% 4,79% 4,37% 4,58% 4,79%
104.986,42R$      100.214,31R$      109.758,53R$   100.214,31R$   104.986,42R$   109.758,53R$   
4,08% 3,52% 4,41% 4,15% 4,17% 4,58%
85.261,93R$        73.628,28R$        92.228,08R$     86.886,22R$     87.312,89R$     95.899,31R$     
16,96% 3,91% 5,15% 2,58% 5,15% 5,15%
22.239,01R$        5.128,14R$          6.756,20R$       3.378,10R$       6.756,20R$       6.756,20R$       
2,10% 3,00% 3,30% 2,10% 3,60% 2,70%
32.969,84R$        47.099,77R$        51.809,75R$     32.969,84R$     56.519,73R$     42.389,79R$     
2,10% 2,99% 3,29% 2,10% 3,59% 2,69%
47.721,10R$        68.173,00R$        74.990,30R$     47.721,10R$     81.807,60R$     61.355,70R$     
3,13% 3,88% 6,14% 5,53% 5,66% 6,23%
47.436,54R$        58.811,47R$        93.118,30R$     83.881,67R$     85.913,54R$     94.519,51R$     
18,76% 16,59% 2,77% 2,77% 5,53% 2,77%
417.306,94R$      369.135,12R$      61.522,52R$     61.522,52R$     123.045,04R$   61.522,52R$     
4,88% 4,80% 6,60% 4,72% 4,94% 5,17%
127.191,52R$      124.981,25R$      171.783,06R$   122.920,37R$   128.773,72R$   134.627,06R$   
0,85% 5,52% 5,13% 5,03% 5,82%
3.269,74R$          21.170,83R$     19.675,08R$     19.309,92R$     22.339,87R$     
1.624.924,94R$   1.661.466,48R$   977.435,80R$   657.446,69R$   797.382,42R$   736.805,73R$   
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Tarefa  
Total
Esquadrias
Pintura
Revestimento e Acabamento 
de Fachada
Pele de Vidro
Serviços Complementares
Acabamentos
Preparo do Terreno
Fundações
Blocos e Vigas Baldrame
Superestrutura
Paredes e Divisórias - 
Alvenaria de Vedação
Tubulações Elétricas
Instalações Hidráulicas
Revestimento Interno de 
Argamassa
Impermeabilização
Fiação Elétrica
Tubulação de Esgoto
set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19
-R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                
-R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                
-R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                
-R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                
5,58% 3,72% 0,19%
77.112,68R$     51.486,53R$     2.677,73R$       -R$                -R$                -R$                
4,20% 4,53% 0,56%
16.484,92R$     17.773,10R$     2.208,47R$       -R$                -R$                -R$                
4,16% 4,49% 0,92%
95.442,20R$     103.022,13R$   21.162,21R$     -R$                -R$                -R$                
3,32% 3,95% 4,11% 3,96% 1,44% 3,67%
69.530,40R$     82.641,37R$     85.885,93R$     82.874,64R$     30.136,82R$     76.872,85R$     
5,15% 2,58% 5,15% 5,15% 5,15% 2,58%
6.756,20R$       3.378,10R$       6.756,20R$       6.756,20R$       6.756,20R$       3.378,10R$       
2,10% 4,20% 2,10% 2,10% 0,90% 3,30%
32.969,84R$     65.939,68R$     32.969,84R$     32.969,84R$     14.129,93R$     51.809,75R$     
2,10% 4,19% 2,10% 2,10% 0,90% 3,29%
47.721,10R$     95.442,20R$     47.721,10R$     47.721,10R$     20.451,90R$     74.990,30R$     
4,18% 4,98% 4,91% 5,28% 5,53% 4,01%
63.429,56R$     75.514,92R$     74.452,48R$     80.110,00R$     83.881,85R$     60.866,19R$     
2,77% 5,53% 2,77% 2,77% 2,77% 2,77%
61.522,52R$     123.045,04R$   61.522,52R$     61.522,52R$     61.522,52R$     61.522,52R$     
4,50% 5,17% 4,94% 4,72% 5,17% 4,50%
117.067,02R$   134.627,07R$   128.773,71R$   122.920,37R$   134.627,07R$   117.067,01R$   
5,06% 5,84% 6,06% 3,46% 2,16% 5,19%
19.419,62R$     22.417,49R$     23.251,77R$     13.283,64R$     8.303,89R$       19.927,62R$     
9,52%
107.184,00R$   
607.456,06R$   775.287,63R$   487.381,96R$   448.158,31R$   359.810,18R$   573.618,34R$   
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Tarefa  
Total
Esquadrias
Pintura
Revestimento e Acabamento 
de Fachada
Pele de Vidro
Serviços Complementares
Acabamentos
Preparo do Terreno
Fundações
Blocos e Vigas Baldrame
Superestrutura
Paredes e Divisórias - 
Alvenaria de Vedação
Tubulações Elétricas
Instalações Hidráulicas
Revestimento Interno de 
Argamassa
Impermeabilização
Fiação Elétrica
Tubulação de Esgoto
mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19
-R$                   -R$                -R$                -R$                -R$                   -R$                   
-R$                   -R$                -R$                -R$                -R$                   -R$                   
-R$                   -R$                -R$                -R$                -R$                   -R$                   
-R$                   -R$                -R$                -R$                -R$                   -R$                   
-R$                   -R$                -R$                -R$                -R$                   -R$                   
-R$                   -R$                -R$                -R$                -R$                   -R$                   
-R$                   -R$                -R$                -R$                -R$                   -R$                   
4,15% 3,62% 4,43% 4,03% 3,95% 3,63%
86.886,22R$        75.823,56R$     92.703,73R$     84.215,30R$     82.641,37R$        75.890,54R$        
2,58% 5,15% 5,15% 2,58% 5,15% 5,15%
3.378,10R$          6.756,20R$       6.756,20R$       3.378,10R$       6.756,20R$          6.756,20R$          
2,10% 2,70% 3,60% 2,10% 3,30% 3,55%
32.969,84R$        42.389,79R$     56.519,73R$     32.969,84R$     51.809,75R$        55.687,63R$        
2,10% 2,69% 3,59% 2,10% 3,29% 3,55%
47.721,10R$        61.355,70R$     81.807,60R$     47.721,10R$     74.990,30R$        80.806,22R$        
4,78% 5,42% 5,19% 4,50% 5,70% 4,54%
72.566,66R$        82.141,87R$     78.755,47R$     68.263,68R$     86.444,85R$        68.794,98R$        
2,77% 4,61% 3,69% 2,77% 5,53% 3,36%
61.522,52R$        102.537,53R$   82.030,03R$     61.522,52R$     123.045,04R$      74.684,21R$        
4,72% 4,94% 5,17% 4,50% 5,17% 4,94%
122.920,37R$      128.773,72R$   134.627,06R$   117.067,02R$   134.627,07R$      128.773,71R$      
5,41% 5,63% 5,84% 5,19% 6,28% 5,63%
20.757,58R$        21.587,54R$     22.417,49R$     19.927,62R$     24.081,73R$        21.587,53R$        
18,64% 20,81%
-R$                565.056,51R$      630.897,22R$      
65,26% 18,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
734.976,00R$      204.160,00R$   -R$                -R$                -R$                   -R$                   
1.183.698,39R$   725.525,91R$   555.617,31R$   435.065,18R$   1.149.452,82R$   1.143.878,24R$   
Apêndice C - Cronograma Físico-Finaceiro
Tarefa  
Total
Esquadrias
Pintura
Revestimento e Acabamento 
de Fachada
Pele de Vidro
Serviços Complementares
Acabamentos
Preparo do Terreno
Fundações
Blocos e Vigas Baldrame
Superestrutura
Paredes e Divisórias - 
Alvenaria de Vedação
Tubulações Elétricas
Instalações Hidráulicas
Revestimento Interno de 
Argamassa
Impermeabilização
Fiação Elétrica
Tubulação de Esgoto
set/19 out/19 nov/19 dez/19 Total
100,00%
-R$                -R$                -R$                -R$           5.877,90R$            
100,00%
-R$                -R$                -R$                -R$           1.290.425,50R$     
100,00%
-R$                -R$                -R$                -R$           1.470.530,28R$     
100,00%
-R$                -R$                -R$                -R$           13.100.304,10R$   
100,00%
-R$                -R$                -R$                -R$           1.382.907,47R$     
100,00%
-R$                -R$                -R$                -R$           392.249,00R$        
100,00%
-R$                -R$                -R$                -R$           2.293.681,87R$     
100,00%
-R$                -R$                -R$                -R$           2.092.115,50R$     
7,49% 100,00%
9.827,38R$       -R$                -R$                -R$           131.150,77R$        
0,34% 100,00%
5.398,70R$       -R$                -R$                -R$           1.568.996,08R$     
100,00%
-R$                -R$                -R$                -R$           2.277.572,94R$     
3,75% 0,38% 100,00%
56.867,40R$     5.735,75R$       -R$                -R$           1.516.892,62R$     
100,00%
-R$                -R$                -R$                -R$           2.224.909,48R$     
4,72% 3,56% 100,00%
122.920,37R$   92.693,40R$     -R$                -R$           2.604.377,60R$     
5,41% 5,84% 4,46% 0,19% 100,00%
20.757,58R$     22.417,49R$     17.101,57R$     721,11R$     383.726,71R$        
19,87% 21,76% 18,92% 100,00%
602.220,08R$   659.574,38R$   573.542,93R$   -R$           3.031.291,12R$     
0,00% 1,89% 4,96% 0,24% 100,00%
-R$                21.300,33R$     55.913,36R$     2.662,54R$  1.126.196,23R$     
817.991,51R$   801.721,35R$   646.557,86R$   3.383,65R$  36.893.205,17R$   
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Apêndice D – Fluxo de Caixa 
 
Preço dos Apartamentos 
Tipo Valor 
AP 01  R$ 2.200.000,00 
AP 01  R$ 1.700.000,00 
Salas Brasil R$ 3.500.000,00 
Salas Rua R$ 2.000.000,00 
 
 
Projeção de Vendas 
Porcentagem Período Nº de Apartamentos 
20% Lançamento 12 
42% Construção 24 
38% Após entrega 22 
 
 
Condições Apartamentos 
Tipo Entrada (10%) Parcelas (100x) 
Reforço (12xparcela - 6 meses) - 
16 reforços 
Total 
Ap01 R$ 220.000,00 R$ 6.780,82 R$ 81.369,86 R$ 2.200.000,00 
Ap02 R$ 170.000,00 R$ 5.239,73 R$ 62.876,71 R$ 1.700.000,00 
Condições Salas Comerciais 
Tipo Entrada (40%) Parcelas (36x) 
Reforço (12xparcela - 6 meses) - 
6 reforços 
Total 
Salas Brasil R$ 1.400.000,00 R$ 19.444,44 R$ 233.333,33 R$ 3.500.000,00 
Salas Rua R$ 800.000,00 R$ 11.111,11 R$ 133.333,33 R$ 2.000.000,00 
 
 
Indicadores 
TMA 2,00% 
VAUE R$ 91.791,56 
VPL projeto R$ 4.418.125,28 
VPL Beneficio R$ 38.326.000,43 
VPL Custo R$ 33.994.505,06 
Índice B/C 1,13 
TIR 2,49% 
Payback jan/21 
Payback Descontado jun/23 
 
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 0 1 2 3 4 5
Meses jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16
Desembolso 7.629.595,42-R$     391.111,48-R$        336.579,61-R$        307.311,82-R$        969.111,87-R$        587.570,45-R$        
Corretagem 1.345.000,00-R$     110.000,00-R$        85.000,00-R$          
Sala 01 1.400.000,00R$     19.444,44R$          19.444,44R$          19.444,44R$          19.444,44R$          19.444,44R$          
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101 220.000,00R$        6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
Apartamento 102 170.000,00R$        5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
Apartamento 201 220.000,00R$        6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
Apartamento 202 170.000,00R$        5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
Apartamento 301 220.000,00R$        6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
Apartamento 302 170.000,00R$        5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
Apartamento 301 220.000,00R$        6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
Apartamento 302 170.000,00R$        5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
Apartamento 401 220.000,00R$        6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
Apartamento 402 170.000,00R$        5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
Apartamento 501 220.000,00R$        6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
Apartamento 502 170.000,00R$        5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
Apartamento 601 220.000,00R$        6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
Apartamento 602 170.000,00R$        5.239,73R$            
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 5.234.595,42-R$     299.543,75-R$        135.011,88-R$        208.963,27-R$        785.763,32-R$        483.982,17-R$        
Fluxo de Caixa Acumulado 5.234.595,42-R$     5.534.139,17-R$     5.669.151,05-R$     5.878.114,31-R$     6.663.877,63-R$     7.147.859,80-R$     
Fluxo de Caixa Descontado 5.234.595,42-R$     293.670,34-R$        129.769,20-R$        196.910,75-R$        725.923,85-R$        438.357,56-R$        
Fluco de Caixa Descontado Acumulado 5.234.595,42-R$     5.528.265,76-R$     5.658.034,96-R$     5.854.945,72-R$     6.580.869,56-R$     7.019.227,12-R$     
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
6 7 8 9 10 11
jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16
322.849,56-R$        761.418,54-R$        752.404,28-R$        698.522,87-R$        736.249,58-R$        604.683,69-R$        
110.000,00-R$        85.000,00-R$          110.000,00-R$        
252.777,78R$        19.444,44R$          19.444,44R$          19.444,44R$          19.444,44R$          19.444,44R$          
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            
220.000,00R$        6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
170.000,00R$        5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
220.000,00R$        6.780,82R$            
989.551,51R$        651.049,44-R$        475.665,32-R$        582.914,04-R$        447.764,04-R$        482.294,04-R$        
6.158.308,29-R$     6.809.357,73-R$     7.285.023,05-R$     7.867.937,09-R$     8.315.701,13-R$     8.797.995,17-R$     
878.693,42R$        566.777,72-R$        405.975,77-R$        487.756,39-R$        367.322,47-R$        387.891,27-R$        
6.140.533,71-R$     6.707.311,42-R$     7.113.287,19-R$     7.601.043,58-R$     7.968.366,05-R$     8.356.257,32-R$     
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
12 13 14 15 16 17
jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17
234.276,95-R$        580.635,11-R$        725.084,33-R$        775.953,23-R$        1.048.241,81-R$     1.030.615,21-R$     
260.000,00-R$        110.000,00-R$        85.000,00-R$          
252.777,78R$        19.444,44R$          19.444,44R$          19.444,44R$          19.444,44R$          19.444,44R$          
1.400.000,00R$     19.444,44R$          19.444,44R$          19.444,44R$          19.444,44R$          19.444,44R$          
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            
170.000,00R$        5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
220.000,00R$        6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
170.000,00R$        5.239,73R$            
2.378.295,35R$     433.561,29-R$        323.763,93-R$        622.098,59-R$        665.140,59-R$        871.520,84-R$        
6.419.699,82-R$     6.853.261,11-R$     7.177.025,04-R$     7.799.123,63-R$     8.464.264,22-R$     9.335.785,06-R$     
1.875.269,65R$     335.156,98-R$        245.372,60-R$        462.228,41-R$        484.518,88-R$        622.407,56-R$        
6.480.987,67-R$     6.816.144,65-R$     7.061.517,25-R$     7.523.745,66-R$     8.008.264,54-R$     8.630.672,10-R$     
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
18 19 20 21 22
jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17
990.818,62-R$        1.238.701,03-R$     1.411.814,53-R$       1.487.633,65-R$       1.135.327,97-R$       
110.000,00-R$        85.000,00-R$            110.000,00-R$          
252.777,78R$        19.444,44R$          19.444,44R$            19.444,44R$            19.444,44R$            
252.777,78R$        19.444,44R$          19.444,44R$            19.444,44R$            19.444,44R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
220.000,00R$        6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
170.000,00R$          5.239,73R$               5.239,73R$               
220.000,00R$          
754.668,44R$        1.072.825,84-R$     935.322,90-R$          1.316.518,73-R$       647.089,77-R$          
8.581.116,62-R$     9.653.942,46-R$     10.589.265,36-R$     11.905.784,10-R$     12.552.873,86-R$     
528.388,18R$        736.420,66-R$        629.445,50-R$          868.607,22-R$          418.562,92-R$          
8.102.283,91-R$     8.838.704,57-R$     9.468.150,07-R$       10.336.757,29-R$     10.755.320,21-R$     
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
23 24 25 26 27
dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18
799.238,69-R$          420.780,09-R$          1.246.608,02-R$       1.624.924,94-R$       1.661.466,48-R$       
260.000,00-R$          110.000,00-R$          
19.444,44R$            252.777,78R$          19.444,44R$            19.444,44R$            19.444,44R$            
19.444,44R$            252.777,78R$          19.444,44R$            19.444,44R$            19.444,44R$            
1.400.000,00R$       19.444,44R$            19.444,44R$            19.444,44R$            
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
170.000,00R$          5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
220.000,00R$          6.780,82R$               
621.342,95-R$          2.624.878,21R$       1.044.028,11-R$       1.023.851,88-R$       1.452.105,75-R$       
13.174.216,81-R$     10.549.338,61-R$     11.593.366,72-R$     12.617.218,60-R$     14.069.324,35-R$     
394.028,31-R$          1.631.943,18R$       636.367,36-R$          611.832,67-R$          850.733,64-R$          
11.149.348,52-R$     9.517.405,34-R$       10.153.772,70-R$     10.765.605,38-R$     11.616.339,02-R$     
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
28 29 30 31 32
mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18
977.435,80-R$          657.446,69-R$          797.382,42-R$          736.805,73-R$          607.456,06-R$          
85.000,00-R$            110.000,00-R$          85.000,00-R$            
19.444,44R$            19.444,44R$            252.777,78R$          19.444,44R$            19.444,44R$            
19.444,44R$            19.444,44R$            252.777,78R$          19.444,44R$            19.444,44R$            
19.444,44R$            19.444,44R$            252.777,78R$          19.444,44R$            19.444,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
170.000,00R$          5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
220.000,00R$          6.780,82R$               6.780,82R$               
170.000,00R$          
394.581,92-R$          442.846,23-R$          1.381.190,64R$       515.424,45-R$          68.788,23R$            
14.463.906,27-R$     14.906.752,50-R$     13.525.561,86-R$     14.040.986,31-R$     13.972.198,08-R$     
226.637,81-R$          249.372,16-R$          762.515,14R$          278.971,41-R$          36.501,33R$            
11.842.976,83-R$     12.092.349,00-R$     11.329.833,85-R$     11.608.805,26-R$     11.572.303,93-R$     
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
33 34 35 36 37
out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19
775.287,63-R$          487.381,96-R$          448.158,31-R$          359.810,18-R$          573.618,34-R$          
110.000,00-R$          185.000,00-R$          
19.444,44R$            19.444,44R$            19.444,44R$            252.777,78R$          
19.444,44R$            19.444,44R$            19.444,44R$            252.777,78R$          19.444,44R$            
19.444,44R$            19.444,44R$            19.444,44R$            252.777,78R$          19.444,44R$            
800.000,00R$          11.111,11R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
220.000,00R$          6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
170.000,00R$          5.239,73R$               
548.666,63-R$          200.608,91R$          214.756,48-R$          2.593.934,11R$       343.310,12-R$          
14.520.864,71-R$     14.320.255,80-R$     14.535.012,28-R$     11.941.078,17-R$     12.284.388,29-R$     
285.432,14-R$          102.316,19R$          107.384,17-R$          1.271.606,55R$       164.998,60-R$          
11.857.736,07-R$     11.755.419,88-R$     11.862.804,05-R$     10.591.197,50-R$     10.756.196,10-R$     
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
38 39 40 41 42
mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19
1.183.698,39-R$       725.525,91-R$          555.617,31-R$          435.065,18-R$          1.149.452,82-R$       
110.000,00-R$          85.000,00-R$            110.000,00-R$          
19.444,44R$            19.444,44R$            19.444,44R$            19.444,44R$            252.777,78R$          
19.444,44R$            19.444,44R$            19.444,44R$            19.444,44R$            252.777,78R$          
11.111,11R$            11.111,11R$            11.111,11R$            11.111,11R$            144.444,44R$          
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
220.000,00R$          6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
170.000,00R$          5.239,73R$               5.239,73R$               
220.000,00R$          
410.650,44-R$          488.436,87-R$          199.211,46R$          192.736,41-R$          1.101.095,13R$       
12.695.038,74-R$     13.183.475,61-R$     12.984.264,15-R$     13.177.000,56-R$     12.075.905,44-R$     
193.493,23-R$          225.632,54-R$          90.220,96R$            85.576,94-R$            479.311,25R$          
10.949.689,33-R$     11.175.321,87-R$     11.085.100,91-R$     11.170.677,85-R$     10.691.366,59-R$     
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
43 44 45 46 47
ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
1.143.878,24-R$       817.991,51-R$          801.721,35-R$          646.557,86-R$          3.383,65-R$               
85.000,00-R$            110.000,00-R$          85.000,00-R$            
19.444,44R$            19.444,44R$            19.444,44R$            19.444,44R$            19.444,44R$            
19.444,44R$            19.444,44R$            19.444,44R$            19.444,44R$            19.444,44R$            
11.111,11R$            11.111,11R$            11.111,11R$            11.111,11R$            11.111,11R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
170.000,00R$          5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
220.000,00R$          6.780,82R$               
170.000,00R$          
894.768,65-R$          30.227,67R$            547.372,03-R$          213.407,89R$          342.746,49R$          
12.970.674,09-R$     12.940.446,42-R$     13.487.818,45-R$     13.274.410,56-R$     12.931.664,07-R$     
381.859,30-R$          12.647,28R$            224.530,26-R$          85.822,78R$            135.134,10R$          
11.073.225,89-R$     11.060.578,62-R$     11.285.108,87-R$     11.199.286,09-R$     11.064.152,00-R$     
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
48 49 50 51 52 53
jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20
-R$                        -R$                        -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      
110.000,00-R$          85.000,00-R$            110.000,00-R$        85.000,00-R$          110.000,00-R$        85.000,00-R$          
252.777,78R$          
252.777,78R$          19.444,44R$            19.444,44R$          19.444,44R$          19.444,44R$          19.444,44R$          
144.444,44R$          11.111,11R$            11.111,11R$          11.111,11R$          11.111,11R$          11.111,11R$          
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          
220.000,00R$          6.780,82R$               6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
170.000,00R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
220.000,00R$        6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
170.000,00R$        5.239,73R$            5.239,73R$            
220.000,00R$        6.780,82R$            
170.000,00R$        
2.355.958,90R$       338.706,24R$          945.932,27R$        350.726,79R$        957.952,82R$        425.624,05R$        
10.575.705,17-R$     10.236.998,93-R$     9.291.066,66-R$     8.940.339,87-R$     7.982.387,06-R$     7.556.763,01-R$     
910.666,72R$          128.355,59R$          351.440,21R$        127.749,79R$        342.085,91R$        149.010,56R$        
10.153.485,28-R$     10.025.129,69-R$     9.673.689,48-R$     9.545.939,69-R$     9.203.853,78-R$     9.054.843,22-R$     
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
54 55 56 57 58 59
jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20
-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      
110.000,00-R$        85.000,00-R$          110.000,00-R$        85.000,00-R$          110.000,00-R$        85.000,00-R$          
252.777,78R$        19.444,44R$          19.444,44R$          19.444,44R$          19.444,44R$          19.444,44R$          
144.444,44R$        11.111,11R$          11.111,11R$          11.111,11R$          11.111,11R$          11.111,11R$          
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          
220.000,00R$        6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
170.000,00R$        5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
220.000,00R$        6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
170.000,00R$        5.239,73R$            5.239,73R$            
220.000,00R$        6.780,82R$            
170.000,00R$        
2.220.612,63R$     437.644,60R$        1.063.363,77R$     449.665,14R$        1.075.384,32R$     524.562,40R$        
5.336.150,38-R$     4.898.505,78-R$     3.835.142,00-R$     3.385.476,86-R$     2.310.092,54-R$     1.785.530,13-R$     
762.190,50R$        147.269,27R$        350.810,22R$        145.438,52R$        340.999,50R$        163.074,87R$        
8.292.652,72-R$     8.145.383,45-R$     7.794.573,23-R$     7.649.134,71-R$     7.308.135,21-R$     7.145.060,35-R$     
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
60 61 62 63 64 65
jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21
-R$                      -R$                      
110.000,00-R$        85.000,00-R$          110.000,00-R$        85.000,00-R$          110.000,00-R$        85.000,00-R$          
252.777,78R$        
144.444,44R$        11.111,11R$          11.111,11R$          11.111,11R$          11.111,11R$          11.111,11R$          
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            
6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          
220.000,00R$        6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
170.000,00R$        5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            
220.000,00R$        6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            
170.000,00R$        5.239,73R$            5.239,73R$            
220.000,00R$        6.780,82R$            
170.000,00R$        
2.338.044,14R$     517.138,51R$        1.161.350,84R$     529.159,06R$        1.173.371,39R$     604.056,32R$        
552.514,01R$        1.069.652,52R$     2.231.003,35R$     2.760.162,41R$     3.933.533,79R$     4.537.590,11R$     
712.594,39R$        154.524,16R$        340.214,48R$        151.976,14R$        330.388,18R$        166.750,16R$        
6.432.465,96-R$     6.277.941,79-R$     5.937.727,32-R$     5.785.751,18-R$     5.455.363,00-R$     5.288.612,84-R$     
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
66 67 68 69 70 71
jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21
110.000,00-R$        
144.444,44R$        11.111,11R$          11.111,11R$          11.111,11R$          11.111,11R$            11.111,11R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$            5.239,73R$               
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$            6.780,82R$               
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$            5.239,73R$               
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$            6.780,82R$               
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$            5.239,73R$               
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$            6.780,82R$               
68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$            5.239,73R$               
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$          6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            68.116,44R$          5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$            5.239,73R$               68.116,44R$            
220.000,00R$        6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
2.202.697,87R$     531.076,86R$        1.163.542,62R$     531.076,86R$        1.163.542,62R$       593.953,58R$          
6.740.287,98R$     7.271.364,85R$     8.434.907,46R$     8.965.984,33R$     10.129.526,95R$     10.723.480,52R$     
596.133,59R$        140.911,32R$        302.670,86R$        135.439,56R$        290.917,78R$          145.592,94R$          
4.692.479,24-R$     4.551.567,93-R$     4.248.897,06-R$     4.113.457,50-R$     3.822.539,72-R$       3.676.946,78-R$       
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
72 73 74 75 76
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22
144.444,44R$          
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
2.180.848,55R$       519.965,75R$          1.152.431,51R$       519.965,75R$          1.152.431,51R$       
12.904.329,08R$     13.424.294,83R$     14.576.726,34R$     15.096.692,09R$     16.249.123,60R$     
524.098,77R$          122.507,37R$          266.196,54R$          117.750,26R$          255.859,81R$          
3.152.848,01-R$       3.030.340,65-R$       2.764.144,10-R$       2.646.393,85-R$       2.390.534,04-R$       
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
77 78 79 80 81
jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
582.842,47R$          2.036.404,11R$       519.965,75R$          1.152.431,51R$       519.965,75R$          
16.831.966,06R$     18.868.370,17R$     19.388.335,93R$     20.540.767,43R$     21.060.733,19R$     
126.863,87R$          434.560,82R$          108.783,04R$          236.374,91R$          104.558,86R$          
2.263.670,17-R$       1.829.109,35-R$       1.720.326,31-R$       1.483.951,40-R$       1.379.392,54-R$       
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
82 83 84 85 86
nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
1.152.431,51R$       582.842,47R$          2.036.404,11R$       519.965,75R$          1.152.431,51R$       
22.213.164,69R$     22.796.007,16R$     24.832.411,27R$     25.352.377,02R$     26.504.808,53R$     
227.196,19R$          112.651,49R$          385.877,57R$          96.596,22R$            209.894,16R$          
1.152.196,36-R$       1.039.544,87-R$       653.667,30-R$          557.071,07-R$          347.176,92-R$          
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
87 88 89 90 91
abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
519.965,75R$          1.152.431,51R$       582.842,47R$          2.036.404,11R$       519.965,75R$          
27.024.774,28R$     28.177.205,79R$     28.760.048,25R$     30.796.452,36R$     31.316.418,12R$     
92.845,27R$            201.743,71R$          100.031,30R$          342.648,24R$          85.774,68R$            
254.331,64-R$          52.587,93-R$            47.443,37R$            390.091,61R$          475.866,29R$          
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
92 93 94 95 96
set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
1.152.431,51R$       519.965,75R$          1.152.431,51R$       582.842,47R$          2.036.404,11R$       
32.468.849,62R$     32.988.815,38R$     34.141.246,88R$     34.724.089,35R$     36.760.493,46R$     
186.380,01R$          82.443,95R$            179.142,64R$          88.824,93R$            304.261,83R$          
662.246,29R$          744.690,24R$          923.832,88R$          1.012.657,81R$       1.316.919,64R$       
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
97 98 99 100 101
fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
519.965,75R$          1.152.431,51R$       519.965,75R$          1.152.431,51R$       510.719,18R$          
37.280.459,21R$     38.432.890,72R$     38.952.856,47R$     40.105.287,98R$     40.616.007,16R$     
76.165,46R$            165.500,11R$          73.207,86R$            159.073,54R$          69.113,81R$            
1.393.085,10R$       1.558.585,22R$       1.631.793,08R$       1.790.866,62R$       1.859.980,43R$       
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
102 103 104 105 106
jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24
6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
1.098.801,37R$       441.061,64R$          992.157,53R$          435.821,92R$          1.005.410,96R$       
41.714.808,53R$     42.155.870,17R$     43.148.027,71R$     43.583.849,62R$     44.589.260,58R$     
145.781,25R$          57.369,57R$            126.521,05R$          54.486,77R$            123.232,54R$          
2.005.761,68R$       2.063.131,25R$       2.189.652,29R$       2.244.139,06R$       2.367.371,60R$       
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
107 108 109 110 111
dez/24 jan/25 fev/25 mar/25 abr/25
5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
491.917,81R$          998.630,14R$          423.801,37R$          912.020,55R$          417.020,55R$          
45.081.178,39R$     46.079.808,53R$     46.503.609,90R$     47.415.630,45R$     47.832.650,99R$     
59.111,80R$            117.648,43R$          48.948,98R$            103.272,75R$          46.295,46R$            
2.426.483,40R$       2.544.131,83R$       2.593.080,80R$       2.696.353,55R$       2.742.649,01R$       
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
112 113 114 115 116
mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25
5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
905.239,73R$          474.657,53R$          918.493,15R$          405.000,00R$          811.849,32R$          
48.737.890,72R$     49.212.548,25R$     50.131.041,41R$     50.536.041,41R$     51.347.890,72R$     
98.524,53R$            50.647,84R$            96.085,17R$            41.537,01R$            81.631,07R$            
2.841.173,54R$       2.891.821,38R$       2.987.906,55R$       3.029.443,56R$       3.111.074,64R$       
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
117 118 119 120 121
out/25 nov/25 dez/25 jan/26 fev/26
6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
399.760,27R$          825.102,74R$          455.856,16R$          818.321,92R$          387.739,73R$          
51.747.650,99R$     52.572.753,73R$     53.028.609,90R$     53.846.931,82R$     54.234.671,54R$     
39.407,56R$            79.742,12R$            43.192,41R$            76.015,75R$            35.311,77R$            
3.150.482,19R$       3.230.224,31R$       3.273.416,72R$       3.349.432,46R$       3.384.744,24R$       
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
122 123 124 125 126
mar/26 abr/26 mai/26 jun/26 jul/26
6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
731.712,33R$          380.958,90R$          724.931,51R$          438.595,89R$          738.184,93R$          
54.966.383,87R$     55.347.342,78R$     56.072.274,28R$     56.510.870,17R$     57.249.055,10R$     
65.331,02R$            33.347,02R$            62.212,22R$            36.901,42R$            60.889,66R$            
3.450.075,25R$       3.483.422,27R$       3.545.634,49R$       3.582.535,91R$       3.643.425,57R$       
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
127 128 129 130 131
ago/26 set/26 out/26 nov/26 dez/26
5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
368.938,36R$          631.541,10R$          363.698,63R$          644.794,52R$          419.794,52R$          
57.617.993,46R$     58.249.534,56R$     58.613.233,19R$     59.258.027,71R$     59.677.822,23R$     
29.835,41R$            50.070,24R$            28.269,59R$            49.135,91R$            31.362,76R$            
3.673.260,98R$       3.723.331,21R$       3.751.600,80R$       3.800.736,71R$       3.832.099,47R$       
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
132 133 134 135 136
jan/27 fev/27 mar/27 abr/27 mai/27
5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
638.013,70R$          351.678,08R$          551.404,11R$          344.897,26R$          544.623,29R$          
60.315.835,93R$     60.667.514,01R$     61.218.918,12R$     61.563.815,38R$     62.108.438,67R$     
46.731,24R$            25.253,55R$            38.819,24R$            23.804,91R$            36.853,00R$            
3.878.830,71R$       3.904.084,27R$       3.942.903,50R$       3.966.708,41R$       4.003.561,41R$       
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
137 138 139 140 141
jun/27 jul/27 ago/27 set/27 out/27
6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
402.534,25R$          557.876,71R$          332.876,71R$          451.232,88R$          327.636,99R$          
62.510.972,91R$     63.068.849,62R$     63.401.726,34R$     63.852.959,21R$     64.180.596,20R$     
26.704,18R$            36.283,95R$            21.225,58R$            28.208,29R$            20.080,23R$            
4.030.265,60R$       4.066.549,54R$       4.087.775,12R$       4.115.983,41R$       4.136.063,64R$       
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
142 143 144 145 146
nov/27 dez/27 jan/28 fev/28 mar/28
6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
464.486,30R$          383.732,88R$          457.705,48R$          315.616,44R$          371.095,89R$          
64.645.082,50R$     65.028.815,38R$     65.486.520,86R$     65.802.137,30R$     66.173.233,19R$     
27.909,27R$            22.605,00R$            26.433,91R$            17.870,42R$            20.599,71R$            
4.163.972,91R$       4.186.577,91R$       4.213.011,82R$       4.230.882,23R$       4.251.481,94R$       
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
147 148 149 150 151
abr/28 mai/28 jun/28 jul/28 ago/28
5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
308.835,62R$          359.075,34R$          296.815,07R$          347.054,79R$          221.917,81R$          
66.482.068,80R$     66.841.144,15R$     67.137.959,21R$     67.485.014,01R$     67.706.931,82R$     
16.807,46R$            19.158,44R$            15.526,03R$            17.798,04R$            11.157,48R$            
4.268.289,40R$       4.287.447,84R$       4.302.973,87R$       4.320.771,92R$       4.331.929,40R$       
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
152 153 154 155 156
set/28 out/28 nov/28 dez/28 jan/29
6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            
253.664,38R$          209.897,26R$          241.643,84R$          197.876,71R$          229.623,29R$          
67.960.596,20R$     68.170.493,46R$     68.412.137,30R$     68.610.014,01R$     68.839.637,30R$     
12.503,55R$            10.143,33R$            11.448,52R$            9.191,11R$               10.456,57R$            
4.344.432,95R$       4.354.576,28R$       4.366.024,80R$       4.375.215,91R$       4.385.672,48R$       
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
157 158 159 160 161
fev/29 mar/29 abr/29 mai/29 jun/29
5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               88.150,68R$            6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               68.116,44R$            
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
122.979,45R$          136.232,88R$          110.958,90R$          124.212,33R$          98.938,36R$            
68.962.616,75R$     69.098.849,62R$     69.209.808,53R$     69.334.020,86R$     69.432.959,21R$     
5.490,42R$               5.962,86R$               4.761,40R$               5.225,61R$               4.080,72R$               
4.391.162,90R$       4.397.125,76R$       4.401.887,16R$       4.407.112,77R$       4.411.193,50R$       
Apêndice D - Fluxo de Caixa
Período 
Meses
Desembolso
Corretagem
Sala 01
Sala 02
Sala 03
Sala 04 - Permuta
Sala 05
Apartamento 101
Apartamento 102
Apartamento 201
Apartamento 202
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 301
Apartamento 302
Apartamento 401
Apartamento 402
Apartamento 501
Apartamento 502
Apartamento 601
Apartamento 602
Apartamento 701
Apartamento 702
Apartamento 801
Apartamento 802
Apartamento 901
Apartamento 902
Apartamento 1001
Apartamento 1002
Apartamento 1101
Apartamento 1102
Apartamento 1201
Apartamento 1202
Apartamento 1301
Apartamento 1302
Apartamento 1401
Apartamento 1402
Apartamento 1501
Apartamento 1502
Apartamento 1601
Apartamento 1602
Apartamento 1701
Apartamento 1702
Apartamento 1801
Apartamento 1802
Apartamento 1901
Apartamento 1902
Apartamento 2001
Apartamento 2002
Apartamento 2101
Apartamento 2102
Apartamento 2201
Apartamento 2202
Apartamento 2301
Apartamento 2302
Apartamento 2401
Apartamento 2402
Apartamento 2501
Apartamento 2502
Apartamento 2601
Apartamento 2602
Apartamento 2701
Apartamento 2702 - Permuta
Apartamento 2801 - Permuta
Apartamento 2802 - Permuta
Fluxo de Caixa 
Fluxo de Caixa Acumulado
Fluxo de Caixa Descontado
Fluco de Caixa Descontado Acumulado
162 163 164 165 166
jul/29 ago/29 set/29 out/29 nov/29
6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               
6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               5.239,73R$               
88.150,68R$            6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               6.780,82R$               
112.191,78R$          24.041,10R$            18.801,37R$            12.020,55R$            6.780,82R$               
69.545.150,99R$     69.569.192,09R$     69.587.993,46R$     69.600.014,01R$     69.606.794,83R$     
4.536,63R$               953,07R$                  730,74R$                  458,03R$                  253,31R$                  
4.415.730,12R$       4.416.683,20R$       4.417.413,93R$       4.417.871,97R$       4.418.125,28R$       
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PLANTA BAIXA PAVTO LAZER 01
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PLANTA BAIXA PAVTO LAZER 02
???????????? ??????????????
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Anexo A - Plantas Baixas
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